Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»
(ultimo aggiornamento: legge 17 dicembre 2012, n. 221)

PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Ambito di applicazione del regolamento

Art. 2 - Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Intervento sostitutivo ... in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del
subappaltatore

Art. 5 - Intervento sostitutivo ... in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del
subappaltatore

Art. 6 - Documento unico di regolarita contributiva

Art. 7 - Sito informatico presso 1'Osservatorio

Art. 8 - Casellario informatico

PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE

Art. 9 - Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici

Art. 10 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

Art. 11 - Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori

Art. 12 - Accantonamento per transazioni e accordi bonari

Art. 13 - Programma triennale ed elenchi annuali

TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO

CAPO I - Progettazione

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 14 - Studio di fattibilita

Art. 15 - Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche

Art. 16 - Quadri economici

Sezione II - Progetto preliminare

Art. 17 - Documenti componenti il progetto preliminare

Art. 18 - Relazione illustrativa del progetto preliminare

Art. 19 - Relazione tecnica

Art. 20 - Studio di perfettibilita ambientale

Art. 21 - Elaborati grafici del progetto preliminare

Art. 22 - Calcolo sommario della spesa e quadro economico

Art. 23 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare
Sezione III - Progetto definitivo

Art. 24 - Documenti componenti il progetto definitivo

Art. 25 - Relazione generale del progetto definitivo

Art. 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo

Art. 27 - Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita ambientale

Art. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo

Art. 29 - Calcoli delle strutture e degli impianti

Art. 30 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo
Art. 31 - Piano particellare di esproprio

Art. 32 - Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto
definitivo
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Sezione IV - Progetto esecutivo



Art. 33 - Documenti componenti il progetto esecutivo

Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo

Art. 35 - Relazioni specialistiche

Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo

Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera
Art. 40 - Cronoprogramma

Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari

Art. 42 - Computo metrico estimativo e quadro economico

Art. 43 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

CAPO II - Verifica del progetto

Art. 44 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto
Art. 45 - Finalita della verifica

Art. 46 - Accreditamento

Art. 47 - Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante

Art. 48 - Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante

Art. 49 - Disposizioni generali riguardanti l'attivita di verifica

Art. 50 - Requisiti per la partecipazione alle gare

Art. 51 - Procedure di affidamento

Art. 52 - Criteri generali della verifica

Art. 53 - Verifica della documentazione

Art. 54 - Estensione del controllo e momenti della verifica

Art. 55 - Validazione

Art. 56 - Responsabilita

Art. 57 - Garanzie

Art. 58 - Conferenza dei servizi

Art. 59 - Acquisizione dei pareri e conclusione delle attivita di verifica

TITOLO II - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI
LAVORI

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 60 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di
lavori

Art. 61 - Categorie e classifiche

Art. 62 - Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'ltalia

Art. 63 - Sistema di qualita aziendale

CAPO II - Autorizzazione degli organismi di attestazione

Art. 64 - Requisiti generali e di indipendenza delle SOA

Art. 65 - Controlli sulle SOA

Art. 66 - Partecipazioni azionarie

Art. 67 - Requisiti tecnici delle SOA

Art. 68 - Rilascio della autorizzazione

Art. 69 - Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate

Art. 70 - Attivita di qualificazione e organizzazione delle SOA - Tariffe

Art. 71 - Vigilanza dell' Autorita

Art. 72 - (articolo non ammesso al visto della Corte dei conti)

Art. 73 - Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione

Art. 74 - Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione
Art. 75 - Attivita delle SOA
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CAPO III - Requisiti per la qualificazione

Art. 76 - Domanda di qualificazione

Art. 77 - Verifica triennale

Art. 78 - Requisiti d'ordine generale

Art. 79 - Requisiti di ordine speciale

Art. 80 - Incremento convenzionale premiante

Art. 81 - Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili

Art. 82 - Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti

Art. 83 - Determinazione del periodo di attivita documentabile e dei relativi importi e certificati
Art. 84 - Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero

Art. 85 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a
terzi ...

Art. 86 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi

Art. 87 - Direzione tecnica

Art. 88 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento

Art. 89 - Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA

Art. 90 - Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro

Art. 91 - Decadenza dell'attestazione di qualificazione

CAPO IV - Soggetti abilitati ad assumere lavori

Art. 92 - Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti

Art. 93 - Societa tra concorrenti riuniti 0 consorziati

Art. 94 - Consorzi stabili

Art. 95 - Requisiti del concessionario

Art. 96 - Requisiti del proponente e attivita di asseverazione

TITOLO IV - MODALITA' ... PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI
(omissis)

TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE
CAPO I - Appalti e concessioni

Sezione prima: Disposizioni generali

Art. 105 - Lavori di manutenzione

Art. 106 - Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni dei lavori pubblici

Art. 107 - Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali
Art. 108 - Condizione per la partecipazione alle gare

Art. 109 - Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite
direttamente

Sezione seconda: Appalto di lavori

Art. 110 - Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi

Art. 111 - Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili

Art. 112 - Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta

Art. 113 - Dialogo competitivo

Art. 114 - Premi nel dialogo competitivo

Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori

Art. 115 - Schema di contratto di concessione

Art. 116 - Contenuti dell'offerta

CAPO II - Criteri di selezione delle offerte

Art. 117 - Sedute di gara

Art. 118 - Aggiudicazione al prezzo piu basso determinato mediante massimo ribasso ...
Art. 119 - Aggiudicazione al prezzo piu basso determinato mediante offerta a prezzi unitari
Art. 120 - Offerta economicamente pill vantaggiosa - Commissione giudicatrice

Art. 121 - Offerte anomale

Art. 122 - Accordi quadro e aste elettroniche
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TITOLO VI - GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE
CAPO I — Garanzie

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

123 - Cauzione definitiva

124 - Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi

125 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi
126 - Polizza di assicurazione indennitaria decennale

127 - Requisiti dei fideiussori

128 - Garanzie di raggruppamenti temporanei

CAPO II - Sistema di garanzia globale di esecuzione

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Art.

129 - Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione

130 - Modalita di presentazione della garanzia globale di esecuzione

131 - Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione

132 - Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui all'articolo 113 del codice
133 - Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell'esecuzione

134 - Rapporti tra le parti - Requisiti del garante e del subentrante

135 - Limiti di garanzia

136 - Finanziamenti a rivalsa limitata

TITOLO VII - IL CONTRATTO

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Art.

137 - Documenti facenti parte integrante del contratto

138 - Contenuto dei capitolati e dei contratti

139 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario
140 - Anticipazione

141 - Pagamenti in acconto

142 - Ritardato pagamento

143 - Termini di pagamento degli acconti e del saldo

144 - Interessi per ritardato pagamento

145 - Penali e premio di accelerazione

146 - Inadempimento dell'esecutore

TITOLO VIII - ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I - Direzione dei lavori

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

147 - Ufficio della direzione dei lavori
148 - Direttore dei lavori

149 - Direttori operativi

150 - Ispettori di cantiere

151 - Sicurezza nei cantieri

CAPO II - Esecuzione dei lavori

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

152 - Disposizioni e ordini di servizio

153 - Giorno e termine per la consegna

154 - Processo verbale di consegna

155 - Differenze riscontrate all'atto della consegna

156 - Consegna di materiali da un esecutore ad un altro

157 - Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori
158 - Sospensione e ripresa dei lavori

159 - Ulteriori disposizioni ... sospensione € ripresa ... - Proroghe e tempo per la ultimazione

dei lavori

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

160 - Sospensione illegittima
161 - Variazioni ed addizioni al progetto approvato

162 - Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore

163 - Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto
164 - Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore



Art. 165 - Sinistri alle persone e danni

Art. 166 - Danni cagionati da forza maggiore

Art. 167 - Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

Art. 168 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto
preliminare
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Art. 169 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto
definitivo

Art. 170 - Subappalto e cottimo

Art. 171 - Modalita per il calcolo e il pagamento della compensazione
Art. 172 - Modalita per 1'applicazione del prezzo chiuso

CAPO III - Lavori in economia

Art. 173 - Cottimo fiduciario

Art. 174 - Autorizzazione della spesa per lavori in economia

Art. 175 - Lavori d'urgenza

Art. 176 - Provvedimenti in casi di somma urgenza

Art. 177 - Perizia suppletiva per maggiori spese

TITOLO IX - CONTABILITA' DEI LAVORI

CAPO I - Scopo e forma della contabilita

Art. 178 - Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti

Art. 179 - Lavori in economia contemplati nel contratto

Art. 180 - Accertamento e registrazione dei lavori

Art. 181 - Elenco dei documenti amministrativi e contabili

Art. 182 - Giornale dei lavori

Art. 183 - Libretti di misura dei lavori e delle provviste

Art. 184 - Annotazione dei lavori a corpo

Art. 185 - Modalita della misurazione dei lavori

Art. 186 - Lavori e somministrazioni su fatture

Art. 187 - Liste settimanali delle somministrazioni

Art. 188 - Forma del registro di contabilita

Art. 189 - Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilita
Art. 190 - Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilita
Art. 191 - Forma e contenuto delle riserve

Art. 192 - Titoli speciali di spesa

Art. 193 - Sommario del registro

Art. 194 - Stato di avanzamento lavori

Art. 195 - Certificato per pagamento di rate

Art. 196 - Disposizioni in materia di documento unico di regolarita contributiva in sede di
esecuzione dei lavori

Art. 197 - Contabilizzazione separata di lavori

Art. 198 - Lavori annuali estesi a pil esercizi

Art. 199 - Certificato di ultimazione dei lavori

Art. 200 - Conto finale dei lavori

Art. 201 - Reclami dell'esecutore sul conto finale

Art. 202 - Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale
CAPO 1I - Contabilita dei lavori in economia

Art. 203 - Annotazione dei lavori ad economia

Art. 204 - Conti dei fornitori

Art. 205 - Pagamenti

Art. 206 - Giustificazione di minute spese

Art. 207 - Rendiconto mensile delle spese



Art. 208 - Rendiconto finale delle spese

Art. 209 - Riassunto di rendiconti parziali

Art. 210 - Contabilita semplificata

CAPO III - Norme generali per la tenuta della contabilita

Art. 211 - Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura
Art. 212 - Iscrizione di annotazioni di misurazione

Art. 213 - Operazioni in contraddittorio con l'esecutore

Art. 214 - Firma dei soggetti incaricati
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TITOLO X - COLLAUDO DEI LAVORI

CAPO I - Disposizioni preliminari

Art. 215 - Oggetto del collaudo

Art. 216 - Nomina del collaudatore

Art. 217 - Documenti da fornirsi al collaudatore

Art. 218 - Avviso ai creditori

Art. 219 - Estensione delle verifiche di collaudo

Art. 220 - Commissioni collaudatrici

CAPO II - Visita e procedimento di collaudo

Art. 221 - Visite in corso d'opera

Art. 222 - Visita definitiva e relativi avvisi

Art. 223 - Processo verbale di visita

Art. 224 - Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo

Art. 225 - Valutazioni dell'organo di collaudo

Art. 226 - Discordanza fra la contabilita e 1'esecuzione

Art. 227 - Difetti e mancanze nell'esecuzione

Art. 228 - Eccedenza su quanto ¢ stato autorizzato ed approvato

Art. 229 - Certificato di collaudo

Art. 230 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata

Art. 231 - Obblighi per determinati risultati

Art. 232 - Lavori non collaudabili

Art. 233 - Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo

Art. 234 - Ulteriori provvedimenti amministrativi

Art. 235 - Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo

Art. 236 - Collaudo dei lavori di particolare complessita tecnica o di grande rilevanza economica
Art. 237 - Certificato di regolare esecuzione

Art. 238 - Compenso spettante ai collaudatori

TITOLO XI - LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE
CAPO I - Beni del patrimonio culturale

Art. 239 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti 1 beni del
patrimonio culturale

Art. 240 - Scavo archeologico, restauro e manutenzione

CAPO II - Progettazione

Art. 241 - Attivita di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Art. 242 - Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Art. 243 - Progetto definitivo per i lavori riguardanti 1 beni del patrimonio culturale
Art. 244 - Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Art. 245 - Progettazione dello scavo archeologico

Art. 246 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio
culturale

Art. 247 - Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Art. 248 - Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale



CAPO III - Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

Art. 249 - Lavori di manutenzione riguardanti i beni del patrimonio culturale

Art. 250 - Consuntivo scientifico

Art. 251 - Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
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PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA E

ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 252 - Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Art. 253 - Limiti alla partecipazione alle gare

Art. 254 - Requisiti delle societa di ingegneria

Art. 255 - Requisiti delle societa di professionisti

Art. 256 - Requisiti dei consorzi stabili di societa di professionisti e di societa di ingegneria
Art. 257 - Penali

Art. 258 - Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione
Art. 259 - Concorso di idee

Art. 260 - Concorso di progettazione

TITOLO II - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

Art. 261 - Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria

Art. 262 - Corrispettivo

Art. 263 - Requisiti di partecipazione

Art. 264 - Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito

Art. 265 - Numero massimo di candidati da invitare

Art. 266 - Modalita di svolgimento della gara

Art. 267 - Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro

TITOLO III - GARANZIE

Art. 268 - Disposizioni applicabili

Art. 269 - Polizza assicurativa del progettista

Art. 270 - Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione

PARTE IV - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITUREE ... SERVIZI NEI SETTORI
ORDINARI

TITOLO I - PROGRAMMAZIONE E ORGANI DEL PROCEDIMENTO

Art. 271 - Programmazione dell'attivita contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi

Art. 272 - 1l responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti ... di servizi
e forniture

Art. 273 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

Art. 274 - Responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza
TITOLO II - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI REALIZZAZIONE E
SELEZIONE OFFERTE

CAPO I - Requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione

Art. 275 - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento

Art. 276 - Societa tra concorrenti riuniti o consorziati

Art. 277 - Consorzi stabili per servizi e forniture

Art. 278 - Finanza di progetto nei servizi

Art. 279 - Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture
Art. 280 - Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture

Art. 281 - Criteri di applicabilita delle misure di gestione ambientale

CAPO 1I - Criteri di selezione delle offerte

Art. 282 - Commissione giudicatrice



Art. 283 - Selezione delle offerte

Art. 284 - Offerte anomale

Art. 285 - Servizi sostitutivi di mensa

Art. 286 - Servizi di pulizia
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CAPO III - Procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche

Art. 287 - Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione

Art. 288 - Asta elettronica

Art. 289 - Sistema informatico di negoziazione

Art. 290 - Gestore del sistema informatico

Art. 291 - Modalita e partecipazione all'asta elettronica

Art. 292 - Modalita di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell'asta
Art. 293 - Individuazione delle offerte anormalmente basse e aggiudicazione

Art. 294 - Condizioni e modalita di esercizio del diritto di accesso

Art. 295 - Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici

Art. 296 - Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici
TITOLO II - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITA' DELLE FORNITURE E
DEI SERVIZI

CAPO I - Esecuzione del contratto

Sezione I - Disposizioni Generali

Art. 297 - Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture

Art. 298 - Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori
Sezione II - Direttore dell'esecuzione

Art. 299 - Gestione dell'esecuzione del contratto

Art. 300 - Direttore dell'esecuzione del contratto

Art. 301 - Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto

Sezione III - Esecuzione del contratto e contabilita

Art. 302 - Giorno e termine per 1'avvio dell'esecuzione del contratto

Art. 303 - Avvio dell'esecuzione del contratto

Art. 304 - Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto

Art. 305 - Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del
contratto

Art. 306 - Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da centrali di
committenza

Art. 307 - Contabilita e pagamenti

Art. 308 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Art. 309 - Certificato di ultimazione delle prestazioni

CAPO II - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Art. 310 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Art. 311 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante

TITOLO IV - VERIFICA DI CONFORMITA'

Art. 312 - Oggetto delle attivita di verifica di conformita

Art. 313 - Termini delle attivita di verifica di conformita

Art. 314 - Incarico di verifica della conformita

Art. 315 - Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformita
Art. 316 - Estensione della verifica di conformita

Art. 317 - Verifica di conformita in corso di esecuzione

Art. 318 - Verifica di conformita definitiva e relativi avvisi

Art. 319 - Processo verbale

Art. 320 - Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica di conformita

Art. 321 - Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformita



Art. 322 - Certificato di verifica di conformita

Art. 323 - Contestazioni formulate dall'esecutore sul certificato di verifica di conformita

Art. 324 - Provvedimenti successivi alla verifica di conformita

Art. 325 - Attestazione di regolare esecuzione
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TITOLO V - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA
CAPO I - Acquisizioni sotto soglia

Art. 326 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture
sotto soglia

Art. 327 - Requisiti

Art. 328 - Mercato elettronico

CAPO II - Acquisizione di servizi e forniture in economia

Art. 329 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture
in economia

Art. 330 - Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia

Art. 331 - Pubblicita e comunicazioni

Art. 332 - Affidamenti in economia

Art. 333 - Svolgimento della procedura di amministrazione diretta

Art. 334 - Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario

Art. 335 - Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici

Art. 336 - Congruita dei prezzi

Art. 337 - Termini di pagamento

Art. 338 - Procedure contabili

PARTE V - CONTRATTI PUBBLICI ... NEI SETTORI SPECIALI

Art. 339 - Norme applicabili

Art. 340 - Requisiti di qualificazione

Art. 341 - Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria

Art. 342 - Organi del procedimento e programmazione

PARTE VI - CONTRATTI ESEGUITI ALL'ESTERO (omissis)

PARTE VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 357 - Norme transitorie

Art. 358 - Disposizioni abrogate

Art. 359 - Entrata in vigore

ALLEGATI

Allegato A - Categorie di opere generali e specializzate (con tabella riepilogativa)

Allegato B - Certificato di esecuzione dei lavori

Allegato B-1 - Certificato di esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 357, commi 14 e 15, del
Regolamento ...

Allegato C - (omissis)

Allegato D - Incremento convenzionale premiante

Allegato E - (omissis)

Allegato F - (omissis)

Allegato G - Contratti relativi a lavori: metodi di calcolo per I'offerta economicamente pit
vantaggiosa

Allegato H - Schema di garanzia globale di esecuzione

Allegato I - Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione

Allegato L - Criteri per l'attribuzione dei punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare
offerte

Allegato M - Contratti ... attinenti all'architettura e all'ingegneria: ... offerta economicamente pit
vantaggiosa

Allegato N - Curriculum vitae



Allegato O - Scheda referenze professionali

Allegato P - Contratti relativi a forniture e a altri servizi: ... offerta economicamente piu
vantaggiosa.
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PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I - POTESTA REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI

Art. 1. Ambito di applicazione del regolamento

(art. 1, d.P.R. n. 554/1999)

1. I presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti
pubblici di

lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, recante il

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e

2004/18/CE”, che in prosieguo assume la denominazione di codice.

2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del codice, le amministrazioni e gli enti statali applicano le
disposizioni del

presente regolamento.

3. Ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, del codice, le regioni a statuto ordinario, e ogni altra
amministrazione o

soggetto equiparato, diversi dai soggetti di cui al comma 2, applicano, in quanto esecutive o
attuative di

disposizioni rientranti, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del codice, in ambiti di legislazione statale
esclusiva, le

disposizioni del presente regolamento:

a) della parte I (disposizioni comuni);

b) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari) ad esclusione del titolo I
(organi del

procedimento e programmazione), dell’articolo 120, commi 3 e 4, dell’articolo 121, comma 6;
c) della parte III (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei
settori ordinari),

ad esclusione dell’ articolo 252, comma 1;

d) della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e ad altri servizi nei settori ordinari), ad
esclusione del

titolo I (programmazione e organi del procedimento) e dell’articolo 282, commi 1 e 2;

e) della parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) ad
esclusione

dell’articolo 342;

f) della parte VI (contratti eseguiti all’estero) ad esclusione dell’articolo 344;

g) della parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni).

4. Ai sensi dell’articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 3,
applicano, in quanto

esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del codice, in
ambiti di

legislazione regionale concorrente, fino a quando le regioni non avranno adeguato la propria
legislazione ai

principi desumibili dal codice, le disposizioni del presente regolamento:

a) della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione);

b) dell’articolo 120, commi 3 e 4;

¢) dell’articolo 121, comma 6;

d) dell’articolo 252, comma 1;



e) della parte IV, titolo I (programmazione e organi del procedimento);

f) dell’articolo 282, commi 1 e 2;

g) dell’articolo 342.

5. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle regioni a statuto speciale e alle
province

autonome di Trento e Bolzano limitatamente alle disposizioni che attuano norme del codice che
rientrano nella

competenza legislativa statale esclusiva anche nei confronti di dette regioni e province autonome.
Art. 2. Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi

1. Le disposizioni della parte II, titolo IV (modalita tecniche e procedurali per la qualificazione dei
contraenti

generali) del presente regolamento si applicano unicamente ai contratti disciplinati dalla parte II,
titolo II1, capo

IV, del codice. Ai predetti contratti si applicano altresi, in quanto non derogate dalla disciplina
dettata nella

parte II, titolo III, capo IV, del codice, le disposizioni del presente regolamento:

a) della parte I, (disposizioni comuni);

b) della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione);

b-bis) dell'articolo 14, intendendosi il richiamo ivi contenuto agli articoli 21 e 22, riferito
rispettivamente agli
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articoli 5 e 6 dell' allegato XXI al codice; (1)

¢) dell’articolo 48, comma 3;

d) della parte I, titolo III (sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori);

e) della parte II, titolo V (sistemi di realizzazione e selezione delle offerte);

f) della parte II, titolo VI (garanzie e sistema di garanzia globale);

g) della parte II, titolo VII (il contratto);

h) della parte II, titolo XI (lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale);

1) della parte III, (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei
settori ordinari);

1) della parte VII (disposizioni transitorie € abrogazioni).

2. Ai sensi dell’articolo 180, comma 1, del codice, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara
le disposizioni

del presente regolamento che trovano applicazione con riguardo:

a) alla parte I, titolo VIII (esecuzione dei lavori);

b) alla parte II, titolo IX (contabilita dei lavori);

c) alla parte I, titolo X (collaudo dei lavori).

Art. 3. Definizioni

(art. 2, d.P.R. n. 554/1999 e art. 2, d.P.R. n. 34/2000)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) codice: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e

2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;
b) amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti
aggiudicatori,

soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall’articolo 3, commi
25, 26,

29, 31, 32 e 33, del codice;

¢) consorziato esecutore: 1'impresa cui i consorzi previsti all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c¢), del
codice

assegnano, in parte o totalmente, I'esecuzione dei lavori;



d) tipologia delle opere o dei lavori: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il
restauro, la

manutenzione, € le attivita ad essi assimilabili;

e) categoria delle opere o dei lavori: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da
realizzare;

f) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno;

g) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente
sviluppo

unidimensionale ed investono vaste estensioni di territorio;

h) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a
rete, destinati

al risanamento o alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio;

1) strutture, impianti e opere speciali previsti all’articolo 37, comma 11, del codice: quelli elencati
all’articolo

107, comma 2;

1) lavori di speciale complessita o di rilevanza architettonica o ambientale, ai sensi dell’articolo 90,
comma 6,

del codice; lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico
e

conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell’articolo 91, comma 5, del codice; lavori di speciale
complessita, ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del codice; particolare complessita dell'opera, ai
sensi

dell’articolo 141, comma 1, del codice; opere di particolare complessita, ai sensi dell’articolo 141,
comma 7,

lettera b), del codice: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di
almeno due dei

seguenti elementi:

1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;

2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;

3. esecuzione in luoghi che presentano difficolta logistica o particolari problematiche geotecniche,
idrauliche,

geologiche e ambientali;

4. complessita di funzionamento d’uso o necessita di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro
funzionalita;

1 Lettera introdotta dall’art. 4, comma 15, lettera a), della legge n. 106 del 2011.
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5. esecuzione in ambienti aggressivi;

6. necessita di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;

7. complessita in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o
conservativi;

m) progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, 122, comma 1, del
codice: un progetto

elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e
impiantistica;

n) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative,
incluse le azioni

di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere
la

funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;

0) restauro: 1’esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative
indirizzate



al recupero delle caratteristiche di funzionalita e di efficienza di un’opera o di un manufatto;

p) completamento: I’esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un’opera iniziata
ma non ultimata;

q) responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto dall’articolo 10
del codice;

r) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per 1’esecuzione dei
lavori: i soggetti

previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

s) gruppi di categorie ritenute omogenee: lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o piu
delle categorie di

opere generali o di opere specializzate individuate nell’allegato A; per gruppi di categorie ritenute
omogenee si

intendono anche le categorie di lavoro indicate nell’articolo 132, comma 3, del codice;

t) categorie di opere generali: le opere o i lavori caratterizzati da una pluralita di lavorazioni,
indispensabili per

consegnare 1’opera o il lavoro finito in ogni sua parte, corrispondenti alle categorie individuate
nell’allegato A

con ’acronimo OG;

u) categorie di opere specializzate: le lavorazioni che nell’ambito del processo realizzativo
dell’opera o lavoro

necessitano di una particolare specializzazione e professionalita, corrispondenti alle categorie
individuate

nell’allegato A con I’acronimo OS;

V) unita progettuale: unita per il mantenimento nei successivi livelli di sviluppo ed approfondimento
preliminare, definitivo ed esecutivo - delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali,
strutturali e

tecnologiche del progetto;

z) ciclo di vita utile: periodo di tempo entro cui I’intervento mantiene sostanzialmente inalterato il
proprio livello

prestazionale anche mediante il ricorso ad interventi manutentivi convenienti in relazione al valore
residuo

dell’opera;

aa) laureato, laurea, laurea breve: per laureato si intende il soggetto in possesso di laurea magistrale
ai sensi

dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, o di laurea
specialistica

conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al citato decreto ministeriale n. 270 del
2004, ovvero

di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale
3

novembre 1999, n. 509, ovvero di titolo di studio equiparato per legge; per laurea si intende uno dei
titoli di

studio di cui al periodo precedente; per laurea breve si intende quella di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera

a) del citato decreto ministeriale n. 270 del 2004;

bb) procedimento di qualificazione: la sequenza degli atti disciplinati dalle norme del regolamento
che permette

di individuare in capo a determinati soggetti il possesso di requisiti giuridici, organizzativi,
finanziari e

tecnici, necessari per realizzare lavori pubblici;



cc) organi di accreditamento: limitatamente a quanto previsto dalla parte 11, titolo 11, capo II, gli enti
partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA) nonché il Servizio tecnico centrale del
Consiglio

superiore dei lavori pubblici;

dd) organismi di accreditamento: 1 soggetti legittimati da norme nazionali o internazionali ad
accreditare, ai

sensi delle norme europee serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, gli organismi di certificazione a
svolgere le

attivita di cui alla lettera ff);

ee) organismi di attestazione: gli organismi di diritto privato, in prosieguo denominati SOA, che
accertano ed

attestano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui
all’articolo

40, comma 3, lettere a) e b), del codice;

ff) organismi di certificazione: gli organismi di diritto privato che rilasciano 1 certificati di
conformita del sistema

di gestione per la qualita conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000;

gg) autorizzazione: nell’ambito disciplinato dalla parte II, titolo III, I'atto conclusivo del
procedimento mediante

il quale 1'Autorita abilita gli organismi di cui alla lettera ee) all’esercizio dell’attivita di attestazione
di cui
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all’articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice;

hh) accreditamento: 1'atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di
accreditamento

legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attivita di cui alla lettera ff);

i1) casse edili: gli organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva;

11) attestazione: nell’ambito della parte II, titolo III, il documento che dimostra il possesso dei
requisiti di cui

all’articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice;

mm) certificazione: il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualita
conforme alle

norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale;

nn) imprese: i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese
stabilite in

Stati diversi dall’Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all’ambito
disciplinato alla

parte II, titolo IV, le imprese di cui all'articolo 186, comma 1, del codice, incluse le imprese a totale
capitale

pubblico, controllate e/o partecipate da capitale pubblico, anche in forma di agenzia, societa
pubbliche di

progetto e simili;

00) garanzia globale: la garanzia da prestarsi ai sensi dell’articolo 129, comma 3, del codice;

pp) contraente: nella garanzia globale di esecuzione, I’esecutore cui ¢ affidato il lavoro per cui ¢
prestata la

garanzia globale;

qq) garante: il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all’atto della stipulazione del contratto;
1) subentrante: nella garanzia globale di esecuzione, I’impresa o le imprese attraverso le quali il
garante

esegue il lavoro al posto del contraente;



ss) sostituto: nella garanzia globale di esecuzione, I’impresa designata dal garante e dal finanziatore
per

sostituirsi al contraente nel contratto in corso;

tt) societa capogruppo: nella garanzia globale di esecuzione, la societa che detiene direttamente o
indirettamente la partecipazione di controllo del contraente;

uu) finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata: nella garanzia globale di esecuzione, il
finanziamento,

superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad una societa di progetto contraente generale, per
il

quale finanziamento la garanzia dei soci ¢ esclusa o limitata;

vv) finanziatore: nella garanzia globale di esecuzione, il soggetto che rilascia il finanziamento senza
rivalsao a

rivalsa limitata. Ove siano accordati diversi finanziamenti senza rivalsa o a rivalsa limitata notificati
al

committente, si intende per finanziatore, a tutti i fini, I’insieme dei soggetti che hanno accordato il
finanziamento, ciascuno dei quali deve partecipare al procedimento secondo le previsioni
dell’articolo 136.

Ove un unico finanziamento sia rilasciato da piu soggetti, dovra essere identificato e notificato al
committente in unico mandatario, che partecipera al procedimento;

zz) buono pasto: il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche
di cui

all’articolo 285, comma 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile,
il diritto

ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di
prodotti

di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro;

aaa) societa di emissione: 1'impresa che svolge l'attivita di emissione di buoni pasto;

bbb) esercizi convenzionati: gli esercizi che, in forza di apposita convenzione con la societa di
emissione,

provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa;

ccc) cliente: il datore di lavoro, pubblico o privato, che acquista dalla societa di emissione i buoni
pasto al fine

di erogare ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa;

ddd) valore facciale: il valore della prestazione, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista
per la

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, indicato sul buono pasto.
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TITOLO I - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

Art. 4. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva
dell’esecutore e del subappaltatore

(art. 7, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, 1’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari
di subappalti e

cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e
prescrizioni dei

contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi
nazionali

comparativamente piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione

assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.



2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del
responsabile del

procedimento del documento unico di regolarita contributiva che segnali un’inadempienza
contributiva relativa a

uno o piu soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di
pagamento

I’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze
accertate

mediante il documento unico di regolarita contributiva ¢ disposto dai soggetti di cui all’articolo 3,
comma 1,

lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
3. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le

ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 1'approvazione da
parte della

stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del
documento unico di

regolarita contributiva.

Art. 5. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva
dell’esecutore e del subappaltatore

(art. 13, d.m. lL.pp. n. 145/2000)

1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al

personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi di cui

all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, il
responsabile del

procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I’esecutore, a provvedervi
entro 1

successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata
contestata

formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i
soggetti di cui

all’articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori
le

retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto
ovvero dalle

somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai
sensi degli

articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice.

2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b),
sono provati dalle

quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del
procedimento provvede

all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.

Art. 6. Documento unico di regolarita contributiva

1. Per documento unico di regolarita contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente
la regolarita



di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile
per i lavori,

verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

2. La regolarita contributiva oggetto del documento unico di regolarita contributiva riguarda tutti i
contratti

pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici,
il documento

unico di regolarita contributiva in corso di validita:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1,
lettera 1), del codice;

b) per I’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del codice;

¢) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di
conformita,

I’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Per le finalita di cui alle lettere a), b), ¢), d) ed e), gli operatori economici trasmettono il documento
unico di

regolarita contributiva in corso di validita ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), che
non sono
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un’amministrazione aggiudicatrice.

4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c¢) e d), qualora tra la stipula del contratto e il
primo stato di

avanzamento dei lavori di cui all’articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate
relative a

forniture e servizi di cui all’articolo 307, comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento
dei lavori o

accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo
superiore a centottanta

giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il documento unico di regolarita contributiva
relativo

all’esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti
centottanta giorni; entro

il medesimo termine, 1’esecutore ed i subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarita
contributiva ai

soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un’amministrazione aggiudicatrice.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarita
contributiva in corso di

validita relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 118,
comma 8, del

codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e); per le medesime finalita, I’esecutore
trasmette il

documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo ai subappaltatori ai soggetti
di cui

all’articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un’amministrazione aggiudicatrice.

6. Le SOA, ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione ai sensi dell’articolo 40, del codice,
e il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del rilascio dell’attestazione di cui agli articoli 186 e 192,
del codice,



richiedono alle imprese il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita.

7. Per valutare 1 lavori di cui all’articolo 86, commi 2, 3 e 4, ¢ altresi richiesto il documento unico di
regolarita

contributiva in corso di validita.

8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarita contributiva dell’affidatario del
contratto negativo per

due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata
predisposta

dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 135,
comma 1, del

codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine
non

inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove I’ ottenimento del
documento unico di

regolarita contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione
appaltante

pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non
inferiore a

quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui
all’articolo 118,

comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per I’inserimento nel
casellario

informatico di cui all’articolo 8.

TITOLO I — ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 7. Sito informatico presso 1’Osservatorio

1. L’ Autorita con specifico comunicato del Presidente, inserito nel sito informatico
dell’Osservatorio, rende noto le

modalita di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 66, comma 7, del codice nonché di raccolta, dei
bandi e avvisi di gara

di lavori, servizi e forniture; tale modalita puo essere attuata anche mediante procedure applicative
di trasmissione

telematica tramite il sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,
n. 20.

2. Le modalita di pubblicazione sono definite in modo da garantire la visibilita dei bandi, in linea
con 1 criteri

ispiratori di cui agli articoli 54 e 57 del Codice dell’amministrazione digitale.

3. I bandi e gli avvisi confluiscono nel sistema dell’Osservatorio e sono registrati in una apposita
banca-dati

istituita presso 1’Osservatorio, cui possono accedere i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
b), e

chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate.

4. La banca dati di cui al comma 3 ¢ disciplinata con atto del Consiglio dell’ Autorita, che prevede,
nel suo ambito,

archivi differenziati per bandi, avvisi ed estremi dei programmi, non scaduti e scaduti, la
conservazione degli atti

scaduti per un periodo proporzionato alle esigenze di conoscibilita degli atti anche al fine di
eventuali

contenziosi, nonché un archivio contenente massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi
arbitrali nelle

materie oggetto del codice, e altri dati ritenuti utili. L’accesso a detti archivi, nel rispetto delle
regole tecniche di



cui all’articolo 71 del Codice dell’amministrazione digitale, ¢ gratuito e aperto al pubblico.

Art. 8. Casellario informatico

(art. 27, d.P.R. n. 34/2000)

1. 11 casellario informatico istituito ai sensi dell’articolo 7, comma 10, del codice € articolato in tre
sezioni distinte,

contenenti i dati relativi agli operatori economici per 1’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti,
la prestazione

di servizi. La sezione relativa ai lavori ¢ articolata in due subsezioni rispettivamente per le imprese
qualificate

SOA e non qualificate; in caso di contratti misti, i dati sono inseriti in tutte e tre le sezioni.
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2. Nella subsezione del casellario relativa alle imprese qualificate SOA esecutrici di lavori pubblici
sono inseriti, 1

seguenti dati:

a) ragione sociale, indirizzo, partita [IVA e numero di matricola di iscrizione alla camera di
commercio, industria

e artigianato;

b) generalita, compreso il codice fiscale, dei soggetti che hanno la rappresentanza legale, dei
direttori tecnici e

degli organi con potere di rappresentanza;

¢) categorie ed importi della qualificazione conseguita;

d) data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione;

e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l'attestazione;

f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dell'ultima attestazione
conseguita;

g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione
conseguita, con

indicazione specifica del costo relativo a operai, tecnici, diplomati, titolari di diploma universitario,
laurea,

laurea breve;

h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni di locazione
finanziaria e,

suddivisi tra quelli con durata superiore e inferiore a cinque anni, dei canoni di noleggio a freddo,
per

attrezzatura tecnica, sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione
conseguita;

1) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente 1'ultima
qualificazione

conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;

1) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprieta o in locazione finanziaria;

m) importo dei versamenti effettuati rispettivamente all'INPS, all'INAIL e alle casse edili in ordine
alla

retribuzione corrisposte ai dipendenti;

n) stato di liquidazione o cessazione di attivita;

0) procedure concorsuali pendenti;

p) episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi
inadempienze

contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi
derivanti

da rapporto di lavoro, comunicate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

q) provvedimenti di condanna di cui all’articolo 38, comma 1, lettera c), del codice;



r) provvedimenti di esclusione dalle gare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, adottati dai
soggetti di

cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);

s) falsita nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle

procedure di gara e per I’affidamento dei subappalti; il periodo annuale, ai fini dell’articolo 38,
comma 1,

lettera h), del codice, decorre dalla data di iscrizione nel casellario;

t) le sanzioni di cui all’articolo 74;

u) I’elenco dei direttori tecnici delle imprese attestate dalle SOA ai fini del rispetto dell’unicita di
incarico

prevista dall’articolo 87, comma 3;

v) le imprese ausiliate in possesso dell’attestato SOA, nonché 1’elenco dei requisiti di cui
all’articolo 79 messi a

disposizione dell’impresa ausiliaria;

z) le certificazioni di qualita aziendali rilasciate dagli organismi di certificazione;

aa) violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
bb) falsita nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
qualificazione di cui agli

articoli 78, comma 5, € 79, comma 18;

cc) 1 provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a
gare

pubbliche di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

dd) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei
lavori, sono

dall' Autorita ritenute utili ai fini della tenuta del casellario, compresa la scadenza del certificato del
sistema di

qualita aziendale.

I dati di cui alle lettere da a) a m), da u) a z), e bb) sono inseriti da parte delle SOA, secondo le
modalita

telematiche previste dall’ Autorita; i dati di cui alla lettera bb) sono inseriti direttamente

dall’ Autorita nei casi di

inerzia previsti agli articoli 78, comma 5, e 79, comma 18; 1 dati di cui alle lettere da n) a s), aa) e
dd) sono
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inseriti, a cura dell’ Autorita, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera

b); i dati di cui alla lettera t) sono inseriti direttamente dall’ Autorita; i dati di cui alla lettera cc) sono
inseriti

dall’ Autorita a seguito di segnalazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Nella subsezione di cui al comma 2 sono inoltre inseriti i seguenti dati, secondo quanto previsto
nel comma 7:

a) le comunicazioni dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), previste dall’articolo 7,
commi 8 € 9,

del codice;

b) i certificati dei lavori di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), del codice;

¢) le dichiarazioni relative agli avvalimenti, di cui all’articolo 49, comma 2, del codice;

d) le comunicazioni, di cui all’articolo 63, comma 4, da parte degli organismi di certificazione;

e) le attestazioni, trasmesse dalle SOA ai sensi degli articoli 70, comma 6, e 77, comma 7;

f) le certificazioni e attestazioni di cui all’articolo 84;



g) 1 certificati di lavori di cui all’articolo 86, comma 7, trasmessi dalle SOA, ai sensi dell’articolo
83, comma 6;

h) le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese di cui al comma 6.

I dati di cui alle lettere a), b) e h) sono inseriti nel casellario informatico dai soggetti di cui
all'articolo 3, comma

1, lettera b); i dati di cui alla lettera ¢) sono inseriti, a cura dell’ Autorita, a seguito di trasmissione
delle

dichiarazioni da parte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); i dati di cui alla lettera d)
sono

inseriti, a cura dell’ Autorita, a seguito di segnalazione da parte degli organismi di certificazione; i
dati di cui alle

lettere e) e g) sono inseriti dalle SOA; i dati di cui alla lettera f) sono inseriti dalla competente
struttura centrale

del Ministero degli affari esteri.

4. Per le imprese non qualificate, esecutrici di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000
euro, nonché per

1 fornitori di prodotti e per 1 prestatori di servizi, rispettivamente nella subsezione relativa alle
imprese non

qualificate esecutrici di lavori pubblici, nella sezione relativa ai fornitori di prodotti, nella sezione
relativa ai

prestatori di servizi, sono inseriti, a cura dell’ Autorita, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti
di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera b), i dati di cui al comma 2, lettere a), b), n), 0), p), q), 1), ), Z), aa),
bb) e cc),

nonché i dati di cui al comma 3, lettera c). Per i servizi e le forniture di importo superiore a 150.000
euro sono

altresi inseriti, nelle rispettive sezioni, 1 dati di cui al comma 3, lettera a). Sono altresi inserite tutte
le altre

notizie riguardanti i predetti operatori economici che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei
lavori,

forniture e servizi, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tutela del casellario.

5. Le imprese qualificate per i lavori sono tenute a comunicare all'Osservatorio, entro trenta giorni
dal suo

verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 78.

6. Per le imprese qualificate per i lavori, 1 soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), inviano
dopo la

presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero dopo la
risoluzione o il

recesso, una relazione dettagliata all’ Osservatorio sul comportamento dell’esecutore e dei
subappaltatori,

redatta secondo la scheda tipo definita dall’ Autorita e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Tale
relazione ¢

predisposta dal responsabile del procedimento, eventualmente integrata con ulteriori valutazioni
espresse dalla

stazione appaltante, ed ¢ trasmessa entro sessanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo o
di regolare

esecuzione, ovvero entro sessanta giorni dalla risoluzione del contratto o dal recesso dal contratto.
7. Isoggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la competente struttura centrale del Ministero
degli affari

esteri e le SOA, nell’ambito delle rispettive competenze individuate al comma 3, ultimo periodo,
inseriscono nel



casellario informatico, secondo le modalita telematiche previste dall’ Autorita:

a) i certificati dei lavori di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), del codice entro trenta giorni
dalla richiesta

dell’esecutore;

b) le dichiarazioni di cui all’articolo 49, comma 2, del codice, trasmesse dai soggetti di cui
all'articolo 3, comma

1, lettera b), entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva, ovvero, in caso di mancata
aggiudicazione,

entro trenta giorni dal provvedimento conclusivo della procedura;

¢) i certificati e le attestazioni per lavori eseguiti all’estero, ai sensi dell’articolo 84, entro trenta
giorni dal

provvedimento del Ministero degli affari esteri di cui all’articolo 84, comma 3;

d) 1 certificati di cui all’articolo 86, comma 7, entro trenta giorni dal rilascio dell’attestazione da
parte della SOA;

e) le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese esecutrici di cui al comma 6, nel termine
ivi previsto;

f) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera a), nei termini previsti dal codice;

g) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d), segnalate da parte degli organismi di
certificazione nei termini
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previsti dall’articolo 63, comma 4;

h) le attestazioni di cui al comma 3, lettera e), nei termini previsti dagli articoli 70, comma 6, e 77,
comma 7.

8. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all’articolo
6, comma 11, del

codice. Inoltre, I’operatore economico puo produrre 1’originale o copia autentica del documento
direttamente

all’ Autorita, che, previa verifica della sua autenticita, ne dispone I’inserzione nel casellario.

9. Nel casellario sono inseriti i provvedimenti relativi alle sanzioni, alle sospensioni e alle pronunce
di decadenza

previste dall’articolo 73 nei confronti delle SOA.

10. Fermo quanto previsto dal successivo comma 11, i dati aggregati del casellario sono resi
pubblici a cura

dell'Osservatorio e sono a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per
l'individuazione

degli operatori economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di
affidamento di

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché delle SOA per lo svolgimento dell’attivita di
attestazione e

di verifica e controllo.

11. Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti gli operatori economici e le SOA contenute
nel casellario sono

riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente, fatte salve le segnalazioni cui devono
provvedere i

soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

12. Per I’inserimento dei dati nel casellario, I’ Autorita assicura, in relazione alle specifiche
caratteristiche e

circostanze, la partecipazione al procedimento secondo le disposizioni della legge n. 7 agosto 1990,
n. 241 e

successive modificazioni.

PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI



TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE

CAPO I - Organi del procedimento

Art. 9. Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici

(art. 7, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto
la diretta

responsabilita e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni
aggiudicatrici

nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del
codice,

prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilita o del progetto preliminare da inserire
nell’elenco

annuale di cui all’articolo 128, comma 1, del codice; per lavori, non assoggettati a programmazione
ai sensi

dell’articolo 128 del codice, il responsabile del procedimento ¢ nominato contestualmente alla
decisione di

realizzare 1 lavori.

2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo
dell’intervento

risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualita richiesta,
alla

manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformita di qualsiasi
altra

disposizione di legge in materia.

3. Nello svolgimento delle attivita di propria competenza il responsabile del procedimento formula
proposte al

dirigente cui ¢ affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:

a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;

b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo;

¢) nelle procedure di scelta del contraente per 1'affidamento di appalti e concessioni;

d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualita e
prezzo;

e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

4. 1l responsabile del procedimento € un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando
l'abilitazione non

sia prevista dalle norme vigenti, ¢ un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con
anzianita di

servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento puo svolgere per uno o piu
interventi, nei

limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei
lavori. Tali

funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere 1) e m),
ovvero di

interventi di importo superiore a 500.000 euro. Il responsabile del procedimento puo altresi svolgere
le funzioni

di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore
alla soglia di

cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice.
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5. In caso di particolare necessita per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, diversi da quelli
definiti ai sensi

dell’articolo 3, comma 1, lettera 1), le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite
al

responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura
professionale, le

competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

(art. 8, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1l responsabile del procedimento fra 1’altro:

a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la
verifica della

fattibilita tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;

b) verifica in via generale la conformita ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli
interventi e

promuove 1’avvio delle procedure di variante urbanistica;

¢) redige, secondo quanto previsto dall’articolo 93, commi 1 e 2, del codice, il documento
preliminare alla

progettazione e cura che sia richiesto il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della
legge 16

gennaio 2003, n. 3, e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili
concernenti il

progetto;

d) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice
preposto alla

struttura competente, la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 90, comma 6, del codice,
motiva la

scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui
all’articolo

91, comma 5, del codice, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il
successivo

svolgimento delle relative procedure; verifica I’effettiva possibilita di svolgere all’interno
dell’amministrazione

le diverse fasi della progettazione senza I’ausilio di consulenze esterne; in relazione alle
caratteristiche e alla

dimensione dell’intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente, le
modalita di

verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la
stima dei

corrispettivi, da inserire nel quadro economico;

e) coordina le attivita necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che,
nel rispetto

del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono
essere

seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche,
delle

rilevazioni e degli elaborati richiesti;

f) coordina le attivita necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che
siano

rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto
preliminare;



g) convoca e presiede nelle procedure ristrette e di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base
del

progetto preliminare, ove ne ravvisi la necessita, un incontro preliminare per I’illustrazione del
progetto e per

consentire osservazioni allo stesso;

h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori; nel caso di
procedura negoziata

senza pubblicazione di bando promuove la gara informale e garantisce la pubblicita dei relativi atti;
1) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice nel caso di
affidamento

con il criterio dell’offerta economicamente pill vantaggiosa;

1) promuove I'istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori ed accerta sulla base degli atti forniti
dal dirigente

dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la sussistenza delle
condizioni che ai

sensi dell’articolo 90, comma 6, del codice giustificano I’affidamento dell’incarico a soggetti esterni
alla

amministrazione aggiudicatrice;

m) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice
preposto alla

struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di
collaudatore

sono affidate ai sensi dell'articolo 141, comma 4, del codice, ai soggetti esterni alla stazione
appaltante;

n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per
I’esecuzione

dei lavori sentito il direttore dei lavori;

o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche
circa la

rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento
preliminare e

alle disponibilita finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed
amministrativo

necessari per conseguire la piena disponibilita degli immobili;

p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:

1) ’avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell’elenco annuale, della progettazione preliminare
dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
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2) la quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari
necessari

per appaltare 1'intero lavoro;

3) I’'idoneita dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;
q) svolge le attivita necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi, curando gli
adempimenti di

pubblicita delle relative deliberazioni ed assicurando I’allegazione del verbale della conferenza
tenutasi sul

progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione sulla
base del

progetto preliminare e di affidamento della concessione di lavori pubblici;

r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici,
verificando il



rispetto delle prescrizioni contrattuali;

s) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio gli elementi relativi agli interventi di sua
competenza anche in

relazione a quanto prescritto dall’articolo 7, comma 8, del codice;

t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavort;

u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice sentito il direttore dei
lavori, la

proposta del coordinatore per I’esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento dell’esecutore
o dei

subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;

v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;

z) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle
indicazioni

fornite dal direttore dei lavori;

aa) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice
preposto alla

struttura competente, negli interventi 1’eventuale presenza delle caratteristiche di cui all’articolo 3,
comma 1,

lettere 1) e m);

bb) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

cc) propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di
realizzazione

dei lavori;

dd) svolge, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, su delega del
soggetto di cui

all’articolo 26, comma 3, del predetto decreto legislativo, i compiti previsti nel citato articolo 26,
comma 3,

qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del
decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto
delle norme sulla

sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

3. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo
diversa

indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilita di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99,
comma 1, e

101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

a) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per 1’esecuzione dei
lavori e vigila

sulla loro attivita;

b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per 1’esecuzione, a verificare che
I’esecutore

corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso.

4. 1l responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti
dell’amministrazione

aggiudicatrice.

5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone
all’amministrazione



aggiudicatrice 1'affidamento delle attivita di supporto secondo le procedure e con le modalita
previste

dall’articolo 261, commi 4 e 5. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilita
civile

professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza.

6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli
incarichi di

progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei
lavori pubblici

con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro
soggetto che

risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell’articolo 90, comma 8, del codice.

7. Al responsabile del procedimento delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano, relativamente
ai contratti nei

settori ordinari di cui alla parte 11, titolo I, del codice ed ad ogni altro contratto di appalto o di
concessione che alla

normativa propria di tali contratti faccia riferimento, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I,
del regio decreto

12 luglio 1934, n. 1214 e quelle di cui al titolo II, capo I e capo II del regio decreto 13 agosto 1933,
n. 1038,
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nonché I’articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in quanto compatibili. Entro sessanta giorni
dalla

deliberazione di cui all’articolo 234, comma 2, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, in
merito al certificato

di collaudo il responsabile del procedimento trasmette all’amministrazione aggiudicatrice la
documentazione

relativa alle fasi della progettazione, dell’ affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in
particolare:

a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di
svolgimento

della spesa a essi relativa;

b) la relazione dell’organo di collaudo ed il certificato di collaudo;

¢) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle
controversie

relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla parte IV del codice.
CAPO II - Programmazione dei lavori

Art. 11. Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori

(art. 11, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il quadro dei bisogni e
delle esigenze, al

fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno facolta di avvalersi degli studi di fattibilita presentati da
soggetti pubblici

e privati nella fase di programmazione ai sensi dell’articolo 153, comma 19, del codice, ai fini dello
sviluppo

degli elaborati del programma triennale e dell’elenco annuale; ove i soggetti pubblici o privati
abbiano corredato

le proprie proposte da uno studio di fattibilita redatto secondo le previsioni dell’articolo 128,
comma 2, del



codice o di un progetto preliminare, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facolta di inserire gli
stessi,

rispettivamente, nel programma triennale o nell’elenco annuale.

3. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla
redazione di studi di

fattibilita necessari per 1'elaborazione del programma di cui all'articolo 128 del codice.

Art. 12. Accantonamento per transazioni e accordi bonari

(art. 12, d.P.R. n. 554/1999)

1. E’ obbligatoriamente inserito in ciascun programma di interventi un accantonamento modulabile
annualmente

pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel
programma,

destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 239 e 240 del
codice, nonché

ad eventuali incentivi per I’accelerazione dei lavori.

2. I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del programma possono
essere destinate,

su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare I’accantonamento di cui al comma 1.

3. Le somme restano iscritte nell’accantonamento fino alla ultimazione dei lavori.

Art. 13. Programma triennale ed elenchi annuali

(art. 13 e 14, d.P.R. n. 554/1999)

1. In conformita dello schema-tipo definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e sulla base

degli studi di cui all’articolo 11, commi 1 e 3, ogni anno viene redatto, aggiornando quello
precedentemente

approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma ¢
deliberato

dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bilancio di previsione e
al bilancio

pluriennale, ed ¢ ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno.

2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro
finalita, 1

risultati attesi, le priorita, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed
urbanistico

territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, le risorse disponibili, la stima dei
costi e dei

tempi di attuazione. Le priorita del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilita rispetto
ad altri

elementi in conformita di quanto disposto dal codice.

3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno ed
adottati

dall’organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno. La proposta di aggiornamento ¢ fatta anche
in ordine

alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le
Amministrazioni dello Stato

procedono all’aggiornamento definitivo del programma entro novanta giorni dall’approvazione
della legge di

bilancio da parte del Parlamento.

4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 ¢ redatto, entro la stessa data, 1'elenco dei lavori
da avviare



nell'anno successivo, con I'indicazione del codice unico di progetto, previamente richiesto dai
soggetti
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competenti per ciascun lavoro.

TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO

CAPO I - Progettazione

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 14. Studio di fattibilita

1. Lo studio di fattibilita si compone di una relazione illustrativa contenente:

a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare;
b) I’analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata;

¢) la verifica della possibilita di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico privato di
cui

all’articolo 3, comma 15-ter, del codice;

d) I’analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-
economiche,

amministrative;

e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilita ambientale e della
compatibilita

paesaggistica dell’intervento, dei requisiti dell’opera da progettare, delle caratteristiche e dei
collegamenti

con il contesto nel quale I’intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli
ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati
dall’intervento, nonché 1’individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i
valori

culturali e paesaggistici.

2. Qualora lo studio di fattibilita ¢ posto a base di gara, ai sensi degli articoli 58 e 153 del codice, si
compone dei

seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, anche
con

riferimento alla loro articolazione, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori
da realizzare:

a) relazione illustrativa generale contenente:

1. 'inquadramento territoriale e socio-economico dell’area oggetto dell’intervento:

1.1. corografia, stralcio del piano regolatore generale comunale, verifica della compatibilita con gli
strumenti urbanistici;

1.2. analisi dell’impatto socio-economico con riferimento al contesto produttivo e commerciale
esistenti;

2. I’analisi della domanda e dell’ offerta attuale e di previsione con riferimento:

2.1. al bacino d’utenza;

2.2. alla stima dei bisogni dell’utenza mediante utilizzo di parametri fisici riferiti alla specifica
tipologia

dell’intervento, quali i flussi di traffico e il numero di accessi;

2.3. all’individuazione, in termini quantitativi e di gradimento, dell’offerta attuale e di quella
prevista nei

medesimi settori dell’intervento;

3. ’analisi delle alternative progettuali:

3.1. individuazione delle alternative progettuali dal punto di vista delle scelte tecnologiche,
organizzative

e finanziarie;

3.2. matrice delle alternative progettuali;



4. lo studio dell’impatto ambientale riferito alla soluzione progettuale individuata e alle possibili
soluzioni

alternative:

4.1. analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici, desunti dalle
cartografie

disponibili o da interventi gia realizzati ricadenti nella zona;

4.2. verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli
immobili interessati dall’intervento;

b) relazione tecnica contenente:

1. le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare;

2. descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilita ambientale e della
compatibilita

23/179

paesaggistica dell’intervento, dei requisiti dell’opera da progettare, delle caratteristiche e dei
collegamenti

con il contesto nel quale I’intervento si inserisce nonché delle misure idonee a salvaguardare la
tutela

ambientale i valori culturali e paesaggistici;

3. analisi sommaria delle tecniche costruttive e indicazione delle norme tecniche da applicare;

4. cronoprogramma;

5. stima sommaria dell’intervento secondo le modalita di cui all’articolo 22, comma 1, con
I’individuazione

delle categorie di cui all’allegato A e dei relativi importi, determinati mediante I’applicazione delle
quote di

incidenza delle corrispondenti lavorazioni rispetto al costo complessivo;

c) elaborati progettuali stabiliti dal responsabile del procedimento tra quelli previsti dall’articolo 21;
d) elaborato tecnico-economico contenente:

1. la verifica della possibilita di realizzazione mediante concessione rispetto all’appalto;

2. analisi della fattibilita finanziaria (costi e ricavi) con riferimento alla fase di costruzione e, nel
caso di

concessione, alla fase di gestione;

3. analisi della fattibilita economica e sociale (analisi costi-benefici);

4. schema di sistema tariffario, nel caso di concessione;

5. elementi essenziali dello schema di contratto.

Art. 15. Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche

(artt. 15 e 16, d.P.R. n. 554/1999)

1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualita e
tecnicamente valido,

nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e 1 costi globali di costruzione, manutenzione e
gestione. La

progettazione ¢ informata a principi di sostenibilita ambientale nel rispetto, tra I'altro, della
minimizzazione

dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali
impegnate

dall’intervento e della massima manutenibilita, miglioramento del rendimento energetico, durabilita
dei materiali

e dei componenti, sostituibilita degli elementi, compatibilita tecnica ed ambientale dei materiali ed
agevole

controllabilita delle prestazioni dell’intervento nel tempo.

2. Il progetto ¢ redatto, salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice
e salvo quanto



disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del codice, secondo
tre

progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una
suddivisione di

contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuita. (2)

3. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, in conformita di quanto disposto
dall’articolo 93, comma 2,

del codice, valuta motivatamente la necessita di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica
tipologia e alla

dimensione dell’intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione,
salvaguardandone la qualita.

4. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo
di vita utile, gli

elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che
si siano rese

necessarie, a cura dell’esecutore e con 1’approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere
disponibili

tutte le informazioni sulle modalita di realizzazione dell’opera o del lavoro.

5. Il responsabile del procedimento redige un documento preliminare all'avvio della progettazione,
con allegato

ogni atto necessario alla redazione del progetto e recante, in particolare, le seguenti precisazioni di
natura

procedurale:

a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’opera o del lavoro;

b) se per I’appalto si seguira una procedura aperta, ristretta o negoziata;

c) se il contratto sara stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;

d) se in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, verra adottato il criterio di
aggiudicazione al

prezzo piu basso o dell’offerta economicamente piul vantaggiosa;

6. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici € amministrativi graduati in rapporto
all’entita, alla

tipologia e categoria dell’intervento da realizzare, riporta fra I’altro 1’indicazione:

a) della situazione iniziale e della possibilita di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;

2 Comma cosi modificato dall’art. 52, comma 2, della legge n. 27 del 2012.
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c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;

d) delle regole e norme tecniche da rispettare;

e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui I’intervento ¢ previsto;

f) delle funzioni che dovra svolgere 1’intervento;

g) dei requisiti tecnici che dovra rispettare;

h) degli impatti dell’opera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi edilizi, delle
attivita ed unita

ambientali;

1) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di
svolgimento;

1) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;

m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;

n) dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare.

7. Nel caso di concorso di progettazione, il documento preliminare ¢ integrato con i documenti
preparatori del



concorso stesso, predisposti a cura del responsabile del procedimento; questi propone
all’amministrazione

aggiudicatrice 1’affidamento a soggetti esterni delle attivita di supporto relative alla predisposizione
di tali

documenti in caso di carenza in organico di personale tecnico, accertata ai sensi dell’articolo 10,
comma 7, del

codice. I documenti preparatori sono redatti ai fini di una maggiore corrispondenza della
progettazione del

concorso all’identificazione e quantificazione dei bisogni dell’amministrazione aggiudicatrice
secondo quando

previsto dall’articolo 128, comma 1, del codice. I documenti preparatori sono costituiti da
approfondimenti degli

studi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e del documento preliminare di cui ai commi 5
e 6 del

presente articolo e definiscono il contenuto del concorso.

8. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificita e dimensione, sono
redatti nel

rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la
piena

compatibilita con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca
I’intervento, sia nella

fase di costruzione che in sede di gestione.

9. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull’ambiente, sul
paesaggio e sul

patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all’attivita di cantiere ed a tal fine
comprendono:

a) uno studio della viabilita di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella
provvisoria, in

modo che siano contenuti I’interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e
I’ambiente;

b) I'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed
atmosferici;

¢) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantita di
materiali da

prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;

d) lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di
conservazione,

protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e
delle

opere di sistemazione esterna.

10. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui I’intervento si inserisce in modo che
€SS0 non

pregiudichi I’accessibilita, I’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi
esistenti.

11. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare 1 lavoratori nella fase di
costruzione e in

quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio e nonché la popolazione delle zone interessate
dai fattori di

rischio per la sicurezza e la salute.

12. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli
stessi nonché dal



progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

13. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare di quelli di cui
all’articolo 3, comma

1, lettere 1) ed m), ¢ svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell’ “analisi del valore” per

I’ ottimizzazione

del costo globale dell’intervento. In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.

14. Qualora siano possibili pilt soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante I’impiego di
una metodologia

di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre
una

graduatoria di priorita tra le soluzioni progettuali possibili.

15. I progetti sono predisposti in conformita delle regole e norme tecniche stabilite dalle
disposizioni vigenti in

materia al momento della loro redazione nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 68
del codice. I

materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge,
le norme

armonizzate e le omologazioni tecniche ove esistenti. Le relazioni tecniche indicano la normativa
applicata.
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Art. 16. Quadri economici

(art. 17, d.P.R. n. 554/1999)

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto
al livello di

progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia
e categoria

dell’intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;

a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;

b) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
fattura;

2- rilievi, accertamenti e indagini;

3- allacciamenti ai pubblici servizi,

4- imprevisti;

5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;

6- accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice;

7- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in
fase di

esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita, I’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo
92,

comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal
personale dipendente;

8- spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile
del

procedimento, e di verifica e validazione;

9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;

10- spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche;



11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d’appalto,

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

12- I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

2. (comma abrogato dall’articolo 4, comma 15, lettera al |bis), della legge n. 106 del 2011)
Sezione II - Progetto preliminare

Art. 17. Documenti componenti il progetto preliminare

(art. 18, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro
delle esigenze da

soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento
preliminare alla

progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti
misure di

salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed 1 limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi
compreso il limite di

spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale e per le
infrastrutture

ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Il progetto preliminare stabilisce 1 profili e le
caratteristiche piu

significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni
economiche e della

tipologia e categoria dell’intervento, ed ¢ composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata
determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con
riferimento alla

loro articolazione:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica;

¢) studio di prefattibilita ambientale;

d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui ¢ inserita I’opera, corredati da dati
bibliografici,

accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche,
geologiche,

idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici — atti
a pervenire

ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;

26/179

e) planimetria generale e elaborati grafici;

f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per
la stesura dei

piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;

g) calcolo sommario della spesa;

h) quadro economico di progetto;

i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.

2. I contenuti minimi dell’elaborato di cui al comma 1, lettera f), sono i seguenti:

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui ¢ prevista l'area di cantiere;

2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate
nella

relazioni di cui agli articoli 18 e 19;



b) una relazione sintetica concernente 1'individuazione, 1'analisi e la valutazione dei rischi in
riferimento all'area

ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti;

c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in
riferimento all'area

di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;

d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’opera da realizzare sulla
base degli

elementi di cui alle lettere da a) a c¢) secondo le modalita di cui all’articolo 22, comma 1, secondo
periodo.

3. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto di cui all’articolo 53, comma
2, lettera c),

del codice o di una concessione di lavori pubblici:

a) sono effettuate, sulle aree interessate dall’intervento, le indagini necessarie quali quelle
geologiche, idrologiche,

idrauliche, geotecniche, nonché archeologiche e sulle interferenze e sono redatti le relative relazioni
ed

elaborati grafici nonché la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da
ristrutturare;

b) ¢ redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

¢) € redatto uno schema di contratto.

L’elaborato di cui al comma 1, lettera f), contenente la stima sommaria dei costi della sicurezza da
indicare nel

bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera di invito, ¢ allegato al contratto, ferma restando
I’integrazione

del contratto con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo
9 aprile

2008, n. 81, predisposto a corredo del progetto esecutivo.

4. Qualora il progetto preliminare ¢ posto a base di gara per I’affidamento di una concessione di
lavori pubblici,

deve essere altresi predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale
sono

determinati i criteri di valutazione dell’offerta da inserire nel relativo bando di gara.

Art. 18. Relazione illustrativa del progetto preliminare

(art. 19, d.P.R. n. 554/1999)

1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entita dell'intervento, salva diversa
motivata

determinazione del responsabile del procedimento, si articola nei seguenti punti:

a) scelta delle alternative: riepiloga tutti 1 dati e le considerazioni sulla base dei quali si ¢ giunti alla
determinazione della soluzione progettuale migliore (soluzione selezionata) riportando altresi,
tramite

elaborati grafici, le soluzioni progettuali alternative prese in esame;

b) descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata e indicazioni per la prosecuzione
dell’iter

progettuale;

c) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.

Nel dettaglio:

a) scelta delle alternative:

- descrizione generale corredata da elaborati grafici redatti anche su base cartografica delle
soluzioni



progettuali analizzate, caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti geologici,
geotecnici,

idrologici, idrogeologici, di traffico, strutturali, impiantistici, ecc.) e sotto il profilo dell’inserimento
ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.);

- illustrazione delle ragioni della soluzione selezionata sotto il profilo localizzativo, funzionale ed
€conomico,

nonché delle problematiche connesse all’inserimento ambientale, alle preesistenze archeologiche e
alla
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situazione complessiva della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni; ove I’intervento
preveda

I’adeguamento o I’ampliamento di opere esistenti, il progetto espone chiaramente le caratteristiche
dell’opera esistente, le motivazioni che hanno portato a tale scelta e I’esame di possibili alternative
anche

parziali.

b) progetto della soluzione selezionata:

- descrizione dettagliata della soluzione selezionata;

- esposizione della fattibilita dell’intervento, documentata anche attraverso i risultati dello studio di
prefattibilita ambientale, ed in particolare:

- ’esito delle indagini geologiche, idrologiche e idrauliche, di traffico, geotecniche ed
archeologiche di

prima approssimazione delle aree interessate;

- ’esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica,
paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;

- aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto anche in riferimento al
quadro delle

esigenze e dei bisogni da soddisfare di cui all’articolo 15, comma 6, lettera c); nel caso di opere
puntuali,

la relazione ne illustra le caratteristiche architettoniche;

- accertamento in ordine alla disponibilita delle aree ed immobili da utilizzare, alle relative modalita
di

acquisizione, ai prevedibili oneri;

- ’accertamento della disponibilita dei pubblici servizi e delle modalita dei relativi allacciamenti;

- accertamento in ordine alle interferenze con pubblici servizi presenti lungo il tracciato, la proposta
di

soluzione ed i prevedibili oneri;

- indirizzi per la redazione del progetto definitivo;

- cronoprogramma delle fasi attuative, con 1’indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle
varie

attivita di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;

- indicazioni su accessibilita, utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi
esistenti.

¢) aspetti economici e finanziari:

- calcoli estimativi giustificativi della spesa;

- ’eventuale articolazione dell’intervento in stralci funzionali e fruibili, ovvero in tratte funzionali e
fruibili

per le opere a rete;

- quadro economico;

- sintesi delle forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa;

- risultati del piano economico e finanziario per gare in concessione.



2. La relazione da chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai
disegni e che hanno

influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.

Art. 19. Relazione tecnica

(art. 20, d.P.R. n. 554/1999)

1. La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e
prestazioni che

devono essere riscontrate nell’intervento. Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la
caratterizzazione del

progetto dal punto di vista dell’inserimento nel territorio, descrive e motiva le scelte tecniche del
progetto. Salva

diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, a titolo indicativo e non
esaustivo, si

riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica:

a) geologia;

b) geotecnica;

C) sismica;

d) studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli;

e) archeologia: la relazione deve riportare gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva
dell’interesse

archeologico in sede di progetto preliminare di cui agli articoli 95 e 96 del codice;

f) censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate
e

preventivo di costo);
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g) piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche;
h) espropri (quantificazione preliminare degli importi);

1) architettura e funzionalita dell’intervento;

1) strutture ed opere d’arte;

m) tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);

n) impianti e sicurezza;

0) idrologia;

p) idraulica;

q) strutture;

r) traffico.

2. Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, per interventi di
adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione tecnica contiene inoltre:

a) dettagliato resoconto sulla composizione, caratteri storici, tipologici e costruttivi, consistenza e
stato di

manutenzione dell’opera da adeguare/ampliare;

b) la destinazione finale delle zone dismesse;

¢) chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire 1’esercizio durante la costruzione
dell’intervento

(se previsto).

Art. 20. Studio di prefattibilita ambientale

(art. 21, d.P.R. n. 554/1999)

1. Lo studio di prefattibilita ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all’entita
dell’intervento e allo scopo

di ricercare le condizioni che consentano la salvaguardia nonché un miglioramento della qualita
ambientale e

paesaggistica del contesto territoriale comprende:



a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilita
dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a
carattere

generale che settoriale;

b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle
componenti

ambientali e sulla salute dei cittadini;

c¢) I'illustrazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle ragioni della
scelta del sito e

della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di
ripristino,

riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da
inserire nei

piani finanziari dei lavori;

e) I’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali
limiti posti dalla

normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché I’indicazione dei criteri tecnici che si
intendono

adottare per assicurarne il rispetto.

2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio
di prefattibilita

ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare
dei contenuti

dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura
di selezione

prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilita ambientale consente di verificare che
questi non

possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure
prescrittive tali

da mitigare tali impatti.
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Art. 21. Elaborati grafici del progetto preliminare

(art. 22, d.P.R. n. 554/1999)

1. Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie
differenziazioni in

relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell’intervento, e tenendo conto della
necessita di

includere le misure e gli interventi di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di
ripristino,

riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi, sono
costituiti salva

diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento in conformita di quanto
disposto dall’articolo

93, comma 2, del codice:

a) per opere e lavori puntuali:

1) dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica,
nonché

degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione
dell’intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;



2) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle
quali sono

riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali
esaminate;

3) dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni
dell’opera in

progettazione:

- carta e sezioni geologiche;

- sezioni e profili geotecnici;

- carta archeologica;

- planimetria delle interferenze;

- planimetrie catastali;

- planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito;

4) dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell’articolazione e nelle scale necessarie
a permettere

l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche
delle opere

e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;

b) per opere e lavori a rete:

1) dalla corografia generale di inquadramento dell’opera in scala non inferiore a 1:100.000;

2) dalla corografia contenente 1'indicazione dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con
riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo
idrografico, in scala non inferiore a 1:25.000;

3) dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica,
nonché

degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicati i tracciati esaminati.
4) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle
quali sono

riportati separatamente i tracciati esaminati;

5) dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati
separatamente 1 tracciati esaminati;

6) dai profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati in scala non inferiore a 1:10.000/1000;
7) dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare:

- carta e sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche in scala non inferiore a
1:10.000/1000;

- planimetria idraulica in scala non inferiore a 1:10.000;

- sezioni geotecniche con indicazione delle unita stratigrafiche omogenee sotto il profilo
fisicomeccanico,

delle principali grandezze fisiche e proprieta indice, nonché del regime delle pressioni

interstiziali nel volume significativamente interessato dall’opera in scala non inferiore a
1:5.000/500;

- carta archeologica in scala non inferiore a 1:25.000;

- planimetria delle interferenze in scala non inferiore a 1:10.000;

- corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con I’ubicazione dei siti di cava e di deposito;

- planimetria dei siti di cava e di deposito in scala non inferiore a 1:10.000;

- sistemazione tipo aree di deposito;

8) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, per il
tracciato

selezionato; la scala non dovra essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria
dovra contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico e degli sviluppi di
tutti gli
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assi di progetto, calcolati in base alle caratteristiche geometriche assunte. Dovranno essere
rappresentate

le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d’arte principali;

9) dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;

10) dai profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a
1:5.000/500, contenenti 1’indicazione di tutte le opere d’arte previste, le intersezioni con reti di
trasporto,

di servizi e/o idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la
scala

non dovra essere inferiore a 1:2000/200;

11) da sezioni tipo idriche, stradali, ferroviarie e simili in scala non inferiore ad 1:200 nonché uguali
sezioni

per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;

12) da sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare
delle quantita

da utilizzare nella quantificazione dei costi dell’opera;

13) da elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la
definizione di tutti

i manufatti speciali che I’intervento richiede;

14) da elaborati che riassumono i criteri di sicurezza previsti per 1’esercizio dell’infrastruttura;

15) da elaborati tipologici che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la
definizione di tutte le opere correnti € minori che I’intervento richiede;

16) da elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione
delle

componenti impiantistiche presenti nel progetto.

I valori minimi delle scale contenuti nel presente comma possono essere variati su indicazione del
responsabile

del procedimento.

2. Nel caso in cui il progetto preliminare venga posto a base di appalto di cui all’articolo 53, comma
2, lettera c),

del codice, gli elaborati da porre a base di gara comprendono tutte le informazioni necessarie per
consentire ai

concorrenti di formulare le offerte, ed in particolare:

a) 1 rilievi plano altimetrici delle aree e lo stato di consistenza delle opere da ristrutturare;

b) gli elaborati grafici a corredo delle relazioni geologica, idrologica e geotecnica delle aree, di cui
all’articolo 17,

comma 3, lettera a);

c) gli elaborati grafici a corredo del piano di sicurezza e di coordinamento.

3. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare pud
specificare gli

elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, secondo quanto
previsto nei

successivi articoli. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano le indicazioni preliminari relative
al

soddisfacimento delle esigenze di cui all’articolo 128, comma 7, del codice.

Art. 22. Calcolo sommario della spesa e quadro economico

(art. 23, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il calcolo sommario della spesa ¢ effettuato, per quanto concerne le opere o 1 lavori, applicando
alle quantita



caratteristiche degli stessi, 1 corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati
determinati

dall'Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi
similari realizzati,

ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima.

2. Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all’articolo 16, comprende, oltre
all’importo per lavori

determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
determinati in

base alla stima sommaria di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), e le somme a disposizione della
stazione

appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari.

3. Nel caso di concessione, il quadro economico ¢ accompagnato da specifico allegato relativo al
piano economico

di massima di copertura della spesa e della connessa gestione, con I’indicazione:

a) dell’arco temporale prescelto secondo quanto disposto dall’articolo 143, commi 6 e 8, del codice;
b) dell’eventuale prezzo che I’amministrazione prevede di riconoscere per consentire al
concessionario di perseguire

I’equilibrio economico e finanziario, secondo quanto previsto dall’articolo 143, comma 4, del
codice;

c¢) della eventuale cessione in proprieta o a titolo di godimento, a titolo di prezzo, dei beni da
indicare in

conformita di quanto disposto dall’articolo 143, comma 5, del codice;

d) dei conseguenti oneri a carico del concessionario, da porre a base di gara;

e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.
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4. Nel caso di appalti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e ¢), del codice, o di concessione,
nella parte del

quadro economico relativa ai lavori va indicato I’importo delle spese di progettazione valutate
conformemente al

disposto di cui all’articolo 262, comma 2.

Art. 23. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare

(art. 24, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1l capitolato speciale prestazionale contiene:

a) I'indicazione delle necessita funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno
essere

presenti nell’intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli
utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie;

b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese
nell’intervento con i

relativi importi;

¢) una tabella dei criteri e sub-criteri in cui I’intervento ¢ suddivisibile, necessaria per I'applicazione
della

metodologia di determinazione dell'offerta economicamente pili vantaggiosa.

2. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, qualora il progetto preliminare sia posto a
base di gara ai

sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, o di una concessione di lavori pubblici, il
capitolato

speciale descrittivo e prestazionale, redatto in conformita di quanto disposto dall’articolo 43,
comma 3,

costituisce allegato allo schema di contratto di cui al comma 2 dello stesso articolo.



Sezione III - Progetto definitivo

Art. 24. Documenti componenti il progetto definitivo

(art. 25, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1l progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di
quanto emerso

in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari
titoli

abilitativi, dell'accertamento di conformita urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa
gli elaborati

grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva
progettazione esecutiva

non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

2. Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del
procedimento

ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

¢) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

d) elaborati grafici;

e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilita
ambientale;

f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2, lettere
h) ed 1);

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

1) piano particellare di esproprio;

1) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

m) computo metrico estimativo;

n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei
piani di sicurezza;

0) quadro economico con I'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di
cui alla lettera n).

3. Quando il progetto definitivo ¢ posto a base di gara ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b),
del codice

ferma restando la necessita della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto
ambientale se

richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all’articolo 30, il progetto ¢ corredato dello schema
di contratto e

del capitolato speciale d’appalto redatti con le modalita indicate all’articolo 43 nonché del piano di
sicurezza e di

coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del
quale

determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell’allegato XV del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. Lo

schema di contratto prevede, inoltre, che il concorrente debba indicare, al momento dell’ offerta, la
sede di

redazione del progetto esecutivo, nonché i tempi della progettazione esecutiva e le modalita di
controllo, da
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parte del responsabile del procedimento, del rispetto delle indicazioni del progetto definitivo, anche
ai fini di



quanto disposto dall’articolo 112, comma 3, del codice.

Art. 25. Relazione generale del progetto definitivo

(art. 26, d.P.R. n. 554/1999)

1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalita
dell'intervento, il

rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.

2. In particolare la relazione salva diversa motivata determinazione del responsabile del
procedimento:

a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto
preliminare, i criteri

utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell’intervento sul territorio, le
caratteristiche

prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché 1 criteri di progettazione delle strutture e
degli impianti,

in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalita e 1'economia di gestione;

b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e
la

geotecnica; riferisce, inoltre, in merito agli aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il
paesaggio,

I'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e
risolti in

sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilita ambientale, di cui all’articolo 27; in
particolare riferisce

di tutte le indagini e gli studi integrativi di quanto sviluppato in sede di progetto preliminare;

¢) indica le eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere utilizzate per la
realizzazione dell’intervento con la specificazione della capacita complessiva;

d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;

e) riferisce in merito all'idoneita delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse
all'esercizio

dell’intervento da realizzare;

f) riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi
manufatti ed al

progetto della risoluzione delle interferenze medesime;

g) attesta la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di
approvazione

dello stesso; contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle
indicazioni

contenute nel progetto preliminare;

h) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;
1) riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo;
riferisce inoltre in

merito ai tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell’opera
eventualmente aggiornando i tempi indicati nel cronoprogramma del progetto preliminare.

Art. 26. Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo

(artt. 27 e 28, d.P.R. n. 554/1999)

1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve
comprendere, salva

diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, almeno le seguenti relazioni
tecniche, sviluppate

- anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello
di definizione tale



che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di
costo:

a) relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione
delle

formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del
sottosuolo,

definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici,
strutturali,

idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosita geologica;

b) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e
sotterranee. [llustra

inoltre i calcoli preliminari relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli studi devono
indicare le

fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per
dedurre le

grandezze di interesse;

c) relazione sulle strutture: descrive le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di calcolo. In zona
sismica,

definisce 1’azione sismica tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche,
coerentemente

con 1 risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica. Definisce 1
criteri di

verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente,
per la

costruzione delle nuove opere o per gli interventi sulle opere esistenti. Per tali ultimi interventi la
relazione

sulle strutture ¢ integrata da una specifica relazione inerente la valutazione dello stato di fatto
dell’immobile,

basata su adeguate indagini relative ai materiali ed alle strutture, che pervenga a valutare la
sicurezza del

manufatto anche in relazione allo stato di eventuali dissesti;

d) relazione geotecnica: definisce, alla luce di specifiche indagini, scelte in funzione del tipo di
opera e delle
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modalita costruttive, il modello geotecnico del volume del terreno influenzato, direttamente o
indirettamente,

dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzera il comportamento del manufatto
stesso. [llustra

inoltre 1 procedimenti impiegati per le verifiche geotecniche, per tutti gli stati limite previsti dalla
normativa

tecnica vigente, che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno, e 1 relativi della risposta
sismica

locale, la relazione geotecnica deve comprendere I’illustrazione delle indagini effettuate a tal fine,
dei

procedimenti adottati e dei risultati ottenuti;

e) relazione archeologica: approfondisce e aggiorna i dati presenti nel progetto preliminare, anche
sulla base di

indagini dirette, per le aree ad elevato rischio archeologico, da concordare con gli enti preposti alla
tutela;

f) relazione tecnica delle opere architettoniche: individua le principali criticita e le soluzioni
adottate, descrive le



tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte; descrive le caratteristiche
funzionali

delle opere;

g) relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le
soluzioni adottate;

individua e descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli elementi
interrelazionali con le opere civili;

h) relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per 1’esercizio e le caratteristiche
del progetto;

i) relazione sulla gestione delle materie: descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare
da cava, al

netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto, provenienti dagli scavi;
individuazione

delle cave per approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito per lo smaltimento delle
terre di

scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;

1) relazione sulle interferenze: prevede, ove necessario ed in particolare per le opere a rete, il
controllo ed il

completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori gia fatto in sede di progetto
preliminare. I1

progetto definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione della
risoluzione, con

definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e deve, quindi, contenere almeno i seguenti
elaborati:

1) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), contenente i
risultati

della ricerca e censimento di tutte le interferenze.

2) relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze;

3) progetto dell’intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio
interferente

dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell’interferenza stessa.

2. Ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste formano
oggetto di apposite

relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di
progettazione esecutiva.

Art. 27. Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita ambientale

(art. 29, d.P.R. n. 554/1999)

1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, ¢ redatto secondo le norme
tecniche che

disciplinano la materia ed ¢ predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei
risultati della fase

di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni
raccolte

nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche.

2. Lo studio di fattibilita ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo,
approfondisce e

verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e
determina le misure atte

a ridurre o compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e
migliorare la



qualita ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini
tecniche, alle

caratteristiche dell'ambiente interessato dall’intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura
delle attivita e

lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate.
Esso contiene

tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia
ambientale.

Art. 28. Elaborati grafici del progetto definitivo

(art. 30, d.P.R. n. 554/1999)

1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell’intervento da realizzare. Essi
sono redatti nelle

opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare, ad un
livello di definizione

tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e
di costo.

2. Per gli edifici, 1 grafici sono costituiti, salva diversa motivata indicazione del progetto
preliminare e salva diversa

determinazione del responsabile del procedimento, da:

a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con 1'esatta indicazione dell'area
interessata

all’intervento;

b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello
dell'area
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interessata all’intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della
posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature
esistenti con

la specificazione delle varie essenze;

¢) planimetria in scala non inferiore a 1:500 con I’ubicazione delle indagini geologiche; planimetria
in scala non

inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, con indicazione delle indagini
geotecniche e

sezioni, nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo;

d) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata
da due o piu

sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell’intervento, anche in relazione al terreno, alle
strade ed

agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie
coperta di tutti

1 corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla
sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell’intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso.
La

planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da
porre a

dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; ¢ altresi integrata da una tabella
riassuntiva di

tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie
coperta totale e

dei singoli piani e ogni altro utile elemento;



e) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e
comunque

non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e
altimetriche e

delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera d) ed in
tutte le

piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera f);

f) un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta da regolamenti
edilizi o da

normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli
piani, dello

spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni ¢ altresi indicato I'andamento del
terreno

prima e dopo la realizzazione dell’intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle
eventuali strade

limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera d);

g) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque
non inferiore

a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del
terreno e alle

sue eventuali modifiche. Se l'edificio ¢ adiacente ad altri fabbricati, 1 disegni dei prospetti
comprendono

anche quelli schematici delle facciate adiacenti;

h) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a
1:100 atti ad

illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le
fondazioni;

i) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;

1) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle
reti

impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del
rispetto delle

vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.

3. Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anche per gli altri lavori ed opere puntuali per quanto
possibile e con

gli opportuni adattamenti.

4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati indicano, con idonea rappresentazione grafica, le
parti conservate,

quelle da demolire e quelle nuove.

5. Per i lavori e le opere a rete gli elaborati grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del
progetto preliminare

e salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, da:

elaborati generali — studi e indagini:

a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con 1'esatta indicazione dei tracciati
dell’intervento.

Se sono necessari piu stralci ¢ redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000;
b) corografia di inquadramento 1:25.000;

c¢) corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;

d) planimetria ubicazione indagini geologiche in scala non inferiore a 1:5.000. Planimetria con
ubicazione delle



indagini geotecniche e sezioni geotecniche nelle stesse scale indicate nelle successive lettere da o) a
r);

e) carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000;

f) carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:5.000;

g) carta idrogeologica in scala non inferiore a 1:5.000;

h) profilo geologico in scala non inferiore a 1:5.000/500;
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i) profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500;

1) corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000;

m) planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000;

n) planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:5.000;

0) planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle curve di livello, in scala non
inferiore a

1:2.000 (1:1000 per le tratte in area urbana). La planimetria dovra contenere una rappresentazione
del

corpo stradale, ferroviario o idraulico. Il corpo stradale dovra essere rappresentato in ogni sua parte
(scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto),
allo

scopo di determinare esattamente 1’ingombro dell’infrastruttura. Dovranno inoltre essere
rappresentate le

caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d’arte;

p) profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore 1:200
per le altezze

e 1:2.000 per le lunghezze, contenenti 1’indicazione di tutte le opere d’arte previste, le intersezioni
con reti di

trasporto, di servizi e idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area
urbana la

scala non dovra essere inferiore a 1:100 per le altezze e 1:1000 per le lunghezze;

q) sezioni tipo stradali, ferroviarie, idriche e simili in scala non inferiore ad 1:100;

r) sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati comunque non inferiori a 1:200 per una
corretta

valutazione delle quantita e dei costi;

opere d’arte:

a) planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitudinale e trasversale, atte a descrivere 1’opera nel
complesso e

in tutte le sue componenti strutturali;

b) profilo geotecnico in scala adeguata alle caratteristiche dell’opera;

¢) carpenterie in scala non inferiore a 1:100;

d) disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata;

interventi di inserimento paesaggistico e ambientale:

a) planimetria generale in scala non inferiore a 1:5.000;

b) elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione;

impianti:

a) schemi funzionali e dimensionamento preliminare dei singoli impianti;

b) planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti
impiantistiche e la

localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in
materia di

sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;

¢) sezioni tipo stradali, ferroviarie o idrauliche con le differenti componenti impiantistiche;

siti di cava e di deposito:



a) planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito in scala non inferiore a 1:5000 nelle
situazioni

anteriori e posteriori agli interventi;

b) sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata.

6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del
progetto definitivo

comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15, commi
9ell.

7. 1 valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su indicazione
del responsabile

del procedimento.

Art. 29. Calcoli delle strutture e degli impianti

(art. 31, d.P.R. n. 554/1999)

1. I calcoli delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi
dimensionali,

dimostrandone la piena compatibilita con I’aspetto architettonico ed impiantistico e piu in generale
con tutti gli

altri aspetti del progetto. I calcoli delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo,
le azioni, 1

criteri di verifica e la definizione degli elementi strutturali principali che interferiscono con I’ aspetto
architettonico e con le altre categorie di opere.

2. I calcoli degli impianti devono permettere, altresi, la definizione degli eventuali volumi tecnici
necessari e, per
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quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle
caratteristiche.

3. I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati
ad un livello di

definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze
tecniche e di

costo. Nel caso di calcoli elaborati con I'impiego di programmi informatizzati, la relazione di
calcolo specifica le

ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilita.

Art. 30. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo

(art. 32, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1l disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i
contenuti

prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la
descrizione, anche

sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni
dell’intervento, dei materiali

e di componenti previsti nel progetto.

Art. 31. Piano particellare di esproprio

(art. 33, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi ¢ redatto
in base alle

mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli
attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono
espropriazioni.

2. Sulle mappe catastali sono altresi indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo
in relazione a



specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.

3. Il piano ¢ corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da
espropriare o

asservire ed ¢ corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.
4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennita di espropriazione determinata in base alle leggi e
normative vigenti,

previo apposito sopralluogo.

5. Se I’incarico di acquisire 1’area su cui insiste 1’intervento da realizzare ¢ affidato ad un soggetto
cui sono attribuiti,

per legge o per delega, poteri espropriativi ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.P.R. 8 giugno
2001, n. 327,

questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati,
nonché al

pagamento delle spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilita a lui imputabili.
Art. 32. Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto
definitivo

(art. 34, d.P.R. n. 554/1999, art. 5, comma 1, d.m. lL.pp. n. 145/2000)

1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantita delle lavorazioni i prezzi
unitari riportati

nell’elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione
appaltante nel

rispetto di quanto disposto dall’articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della
corrispondente voce nei

prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata. Quando il progetto definitivo ¢ posto a base
di gara ai sensi

dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del codice, le quantita totali delle singole lavorazioni sono
ricavate da computi

di quantita parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici; le singole
lavorazioni, risultanti

dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi
raggruppate, in sede di

redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di
categorie ritenute

omogenee di cui all’articolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare
con riferimento

alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:

a) applicando alle quantita di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione
delle

quantita unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini
delle locali

camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a
seconda della

importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;
¢) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.

3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento il computo metrico estimativo puo
prevedere le somme

da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d’appalto o da
inserire nel

quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.



4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell'esecutore, si intendono:
a) le spese di contratto ed accessorie e I’imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale
di

esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
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¢) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per I'impianto, la manutenzione, 1'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, 1vi
inclusi i costi

per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le
spese

relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o0 mezzo d'opera;

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere,
anche su

motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di
collaudo, dal

giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o
all'emissione del

certificato di regolare esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, 1’istallazione e 1’esercizio delle attrezzature e dei mezzi
d’opera di

cantiere;

1) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di
direzione lavori;

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee € per risarcimento di danni per abbattimento
di piante,

per depositi od estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di
collaudo

provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

0) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di
cuie

indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti
dall’articolo 86,

comma 3-bis, del codice;

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

5. L’elaborazione del computo metrico dell’intervento puo essere effettuata anche attraverso
programmi di

gestione informatizzata; se la progettazione ¢ affidata a progettisti esterni, i programmi devono
essere

preventivamente accettati dalla stazione appaltante.

6. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro
economico redatto

secondo lo schema di cui all'articolo 16.

7. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive
categorie di



appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali
individuare:

a) la categoria prevalente;

b) le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell’importo totale dei lavori
oppure a

150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;

¢) nell’ambito delle categorie suddette, quelle di cui all’articolo 37, comma 11, del codice, definite
strutture,

impianti ed opere speciali;

d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il quindici per cento.

Il responsabile del procedimento trasmette 1’elaborato riportante gli esiti dell’aggregazione,
verificato dallo

stesso responsabile del procedimento ai sensi di quanto disposto dall’articolo 53, comma 2, lettera
f), punto 9,

all’ufficio competente della stazione appaltante per la redazione del bando di gara.

Sezione IV - Progetto esecutivo

Art. 33. Documenti componenti il progetto esecutivo

(art. 35, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1l progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente

ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico I’intervento da realizzare. Restano
esclusi

soltanto 1 piani operativi di cantiere, 1 piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici
relativi alle opere

provvisionali. Il progetto ¢ redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle
prescrizioni dettate nei

titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita urbanistica, o di conferenza di servizi o di
pronuncia di

compatibilita ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo ¢ composto dai seguenti documenti,
salva diversa

motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3,
anche con

riferimento alla loro articolazione:
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a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento

ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e

quadro di incidenza della manodopera;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

1) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

1) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

m) piano particellare di esproprio.

Art. 34. Relazione generale del progetto esecutivo

(art. 36, d.P.R. n. 554/1999)



1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici
riferimenti agli

elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i criteri utilizzati per le scelte
progettuali

esecutive, per 1 particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di
sicurezza e

qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede I’impiego di componenti prefabbricati, la relazione
precisa le

caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto
riguardanti le

modalita di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

2. La relazione generale contiene I’illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per
trasferire sul piano

contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e
tecnologiche

previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini,
rilievi e

ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilita di imprevisti.

Art. 35. Relazioni specialistiche

(art. 37, d.P.R. n. 554/1999)

1. I progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto
definitivo, che

illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto
al progetto

definitivo.

2. Per gli interventi di particolare complessita, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del
progetto

definitivo, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in
dettaglio gli aspetti

inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto
dell’intervento o

del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.

3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche
analitiche effettuate

in sede di progettazione esecutiva.

Art. 36. Elaborati grafici del progetto esecutivo

(art. 38, d.P.R. n. 554/1999)

1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti pit idonei, sono costituiti, salva diversa
motivata

determinazione del responsabile del procedimento:

a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del
progetto

definitivo;

b) dagli elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti,
degli studi e

di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;

c¢) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;

d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalita esecutive di dettaglio;

e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni
disposte dagli



organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione
di specifici

aspetti dei progetti;
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f) dagli elaborati di tutti 1 lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all’articolo 15, comma
9;

g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei
componenti

prefabbricati;

h) dagli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.

2. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed
esecuzione dei

lavori in ogni loro elemento.

Art. 37. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

(art. 39, d.P.R. n. 554/1999)

1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative
vigenti, possono

essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.

2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in
ogni loro aspetto

generale e particolare, in modo da escludere la necessita di variazioni in corso di esecuzione.

3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle
fasi costruttive

qualora piu gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell’intervento e
devono permettere

di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro
elemento

necessario per la funzionalita dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.

4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti ¢ effettuata unitamente alla
progettazione esecutiva

delle opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilita tra progetto architettonico, strutturale
ed

impiantistico e prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di
ottimizzare

le fasi di realizzazione.

5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione
illustrativa dei

criteri e delle modalita di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilita.

6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli
elaborati

grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra 1’altro:

1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di
armatura

con I'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle
armature per

la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere
organizzativo di cantiere;

2) per le strutture metalliche o lignee: tutti 1 profili e 1 particolari relativi ai collegamenti, completi
nella forma e



spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione €
lunghezza

delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte
pezzi;

3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne 1'esecuzione;
b) la relazione di calcolo contenente:

1) I'indicazione delle norme di riferimento;

2) la specifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalita di
esecuzione

qualora necessarie;

3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;

4) le verifiche statiche.

7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco,
opere di sostegno

delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le
opere integrative.

8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e
gli

elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;

b) I'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di
calcolo;

¢) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed
apparecchiature.

9. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata
indicazione del

responsabile del procedimento.

Art. 38. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
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(art. 40, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1l piano di manutenzione ¢ il documento complementare al progetto esecutivo che prevede,
pianifica e

programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, 1’ attivita di
manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di
qualita,

I’efficienza ed il valore economico.

2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla
specificita

dell'intervento, ed ¢ costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione
del

responsabile del procedimento:

a) il manuale d'uso;

b) il manuale di manutenzione;

¢) il programma di manutenzione.

3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli
impianti tecnologici. Il

manuale contiene I’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalita
per la

migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto pill possibile
i danni



derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua
conservazione

che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di
deterioramento

anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

4. 1l manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;

b) la rappresentazione grafica;

¢) la descrizione;

d) le modalita di uso corretto.

5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in
particolare degli

impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unita tecnologiche, alle caratteristiche
dei materiali o

dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il
ricorso ai centri

di assistenza o di servizio.

6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;

b) la rappresentazione grafica;

¢) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;

d) il livello minimo delle prestazioni;

e) le anomalie riscontrabili;

f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;

g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

7. 1l programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti
prefissate, al fine di

una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre
sottoprogrammi:

a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le
prestazioni

fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;

b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove
necessario,

anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale
(qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica
della caduta

delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;

¢) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale 1 differenti
interventi di

manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

8. In conformita di quanto disposto all’articolo 15, comma 4, il programma di manutenzione, il
manuale d'uso ed il

manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione delle scelte effettuate
dall’esecutore

in sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne
ha verificato

validita e rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore dei lavori
medesimo al

necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all’atto della consegna delle opere
ultimate, tutte le
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informazioni necessarie sulle modalita per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti,
delle

attrezzature e degli impianti.

9. 1l piano di manutenzione ¢ redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del
responsabile del

procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice.

Art. 39. Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera

(art. 41, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1l piano di sicurezza e di coordinamento ¢ il documento complementare al progetto esecutivo,
finalizzato a

prevedere 1’organizzazione delle lavorazioni piu idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la
sicurezza e la

salute dei lavoratori, attraverso 1’individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione, € la

definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilita, ¢
specifico per

ogni cantiere temporaneo o mobile ed ¢ redatto secondo quanto previsto nell’allegato XV al decreto
legislativo 9

aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall’attuazione delle misure
individuate

rappresenta la quota di cui all’articolo 16, comma 1, punto a.2).

2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed
organizzative

conformi alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, secondo

quanto riportato nell’allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare
la relazione

tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere 1’individuazione, 1’analisi e la
valutazione dei

rischi in riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni
interferenti ed ai rischi

aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attivita delle singole imprese esecutrici o dei
lavoratori autonomi.

3. Il quadro di incidenza della manodopera ¢ il documento sintetico che indica, con riferimento allo
specifico

contratto, il costo del lavoro di cui all’articolo 86, comma 3-bis, del codice. 1l quadro definisce
I’incidenza

percentuale della quantita di manodopera per le diverse categorie di cui si compone 1’opera o il
lavoro.

Art. 40. Cronoprogramma

(art. 42, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1l progetto esecutivo ¢ corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma ¢
composto da un

diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili
autonomamente, nei suoi

principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. Il cronoprogramma ¢
redatto al

fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, I’'importo degli
stessi da

eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna, nonché ai fini di quanto previsto



dall’articolo 171, comma 12.

2. Nei casi di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e ¢), del codice, il cronoprogramma ¢
presentato dal

concorrente unitamente all'offerta.

3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di
andamento

stagionale sfavorevole.

Art. 41. Elenco dei prezzi unitari

(art. 43, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per la redazione dei computi metrico estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi,
vengono utilizzati

i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 32, integrati, ove
necessario, da

ulteriori prezzi redatti con le medesime modalita.

Art. 42. Computo metrico estimativo e quadro economico

(art. 44, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e I’aggiornamento
del computo

metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse
indicazioni

precisati all'articolo 41.

2. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantita delle lavorazioni, dedotte
dagli elaborati

grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 41. Le quantita totali delle
singole lavorazioni

sono ricavate da dettagliati computi di quantita parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti
elaborati

grafici. Le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo
metrico

estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara,
ai fini della

definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all’articolo 3, comma 1, lettera s). Tale
aggregazione

avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.
3. Nel quadro economico, redatto secondo l'articolo 16, confluiscono:

a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'articolo
15, comma 9,

nonché I’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
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b) I'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori
in economia;

¢) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano
particellare allegato

al progetto;

d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 16.

Art. 43. Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

(artt. 45 e 42, comma 4, d.P.R. n. 554/1999)

1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal
capitolato

generale, se menzionato nel bando o nell’invito, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione
appaltante



ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:

a) termini di esecuzione e penali;

b) programma di esecuzione dei lavori;

¢) sospensioni o riprese dei lavori;

d) oneri a carico dell’esecutore;

e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;

f) liquidazione dei corrispettivi;

g) controlli;

h) specifiche modalita e termini di collaudo;

1) modalita di soluzione delle controversie.

2. Allo schema di contratto ¢ allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da
applicare

all’oggetto del singolo contratto.

3. Il capitolato speciale d'appalto ¢ diviso in due parti, I’una contenente la descrizione delle
lavorazioni e I’altra la

specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:

a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica
dell’oggetto

dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del
progetto

esecutivo;

b) nella seconda parte le modalita di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i
requisiti di

accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalita di prove nonché,
ove

necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, 1'ordine da tenersi nello svolgimento di
specifiche

lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede I'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno
precisate le

caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine
all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalita di approvazione da parte del
direttore

dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

4. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 1), il capitolato contiene,
altresi, I’obbligo

per I’esecutore di redigere un documento (piano di qualita di costruzione e di installazione), da
sottoporre alla

approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni,
sequenze, modalita,

strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attivita di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il
piano definisce

i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non
conformita.

5. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 1), il capitolato speciale
d’appalto prevede,

inoltre, un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori al fine di una corretta
realizzazione

dell’opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma
delle verifiche

comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di
rilevare il



livello prestazionale (qualitativo e quantitativo).

6. Per gli interventi il cui corrispettivo € previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un
intervento il cui

corrispettivo € previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di
categorie ritenute

omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo
dell’intervento.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico
estimativo. Al

fine del pagamento in corso d’opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche
disaggregati

nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle
aliquote

percentuali cosi definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente
eseguita.

7. Per gli interventi il cui corrispettivo € previsto a misura, lo schema di contratto precisa 1'importo
di ciascuno dei

gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.
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8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi
dell’articolo 132,

comma 3, primo periodo, del codice, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni ¢ desunta
dagli importi

netti dei gruppi di categorie ritenute omogenee definiti con le modalita di cui ai commi 6 e 7.

9. Per i lavori il cui corrispettivo ¢ in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura
riguarda le

lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in
maniera certa e

definita le rispettive quantita. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione
della

progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dell'importo sommario

del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.
10. 11 capitolato speciale d'appalto prescrive 1'obbligo per I’esecutore di presentare, prima dell'inizio
dei lavori, un

programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 40,
comma 1, nel

quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare

presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente
stabilite per la

liquidazione dei certificati di pagamento. ¢ in facolta prescrivere, in sede di capitolato speciale
d'appalto,

eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

11. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’esecutore, resta fermo lo
sviluppo esecutivo

risultante dal cronoprogramma di cui all’articolo 40.

CAPO II - Verifica del progetto

(artt. 46, 47 48 e 49, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 44. Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto



1. I presente capo disciplina la materia della verifica dei progetti di cui agli articoli 93, comma 6, e
112, comma 5,

del codice.

Art. 45. Finalita della verifica

1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 93, comma 6, del codice la verifica ¢ finalizzata ad
accertare la

conformita della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali,
prestazionali, normative e

tecniche contenute nello studio di fattibilita, nel documento preliminare alla progettazione ovvero
negli elaborati

progettuali dei livelli gia approvati.

2. La verifica, sulla base dei criteri indicati nell’articolo 52, accerta in particolare:

a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

c¢) ’appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

d) i presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

f) la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

2) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) I’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

1) la manutenibilita delle opere, ove richiesto.

Art. 46. Accreditamento

1. Per le attivita di verifica sono Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A,
B e C ai sensi

della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema
di controllo

interno di qualita coerente con i requisiti della norma UNT EN ISO 9001, gli enti partecipanti
all’European

cooperation for accreditation (EA).

2. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sei mesi dalla
data di

entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinate le modalita e le procedure di
accreditamento per

gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C e di accertamento per gli Organismi di certificazione del
sistema di

controllo interno di qualita coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.
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Art. 47. Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede all’attivita di verifica della progettazione attraverso strutture e
personale

tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni
di cui puo

avvalersi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del codice.

2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere 1’attivita di verifica dei progetti, sono:

a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, I’unita tecnica della stazione
appaltante accreditata,

ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B;
3)

b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

1) I’unita tecnica di cui alla lettera a);



2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti
esterni;

3) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di
qualita, ove il

progetto sia stato redatto da progettisti interni;

¢) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiore alla soglia di cui
all’articolo

28, comma 1, lettera c¢), del codice, per opere a rete, il responsabile del procedimento, sempreché
non abbia

svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati
di un

sistema interno di controllo di qualita.

3. Per sistema interno di controllo di qualita, ai fini di cui al comma 2, si intende:

a) per lattivita di verifica di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui
all’articolo 28,

comma 1, lettera c), del codice, un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001;
b) per I’attivita di verifica di progetti relativi a lavori di importo inferiore alla soglia di cui
all’articolo 28, comma 1,

lettera c), del codice, un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative € manuali
d’uso.

4. Ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza
sugli organismi di

accreditamento, le unita tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, Si

accreditano tramite il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici quali
organismi di

ispezione di tipo B ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; il Servizio tecnico
centrale provvede

altresi ad accertare per le unita tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, la

coerenza dei sistemi interni di controllo della qualita con 1 requisiti delle norma UNI EN ISO 9001.
5. Per le finalita di cui al comma 4, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del Servizio
tecnico centrale

del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per gli stessi soggetti, che non si avvalgono del Servizio
tecnico

centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, I’accreditamento dell’Organismo di ispezione di
tipoBe

I’accertamento del sistema di controllo interno di qualita, coerente con i requisiti della norma UNI
EN ISO 9001,

sono rilasciati rispettivamente, da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA)
e da

Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all’European cooperation for
accreditation (EA).

Art. 48. Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante

1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all’articolo 47, comma 1, nonché nei casi di carenza
di organico,

accertata ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del codice, la stazione appaltante, per il tramite del
responsabile del

procedimento, affida I’appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, ai
seguenti soggetti:



a) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, ad
Organismi di

ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC
17020 da enti

partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA) secondo le disposizioni previste dal
decreto di cui

all’articolo 46, comma 2. I predetti Organismi devono garantire 1’assoluta separazione, sul piano
tecnico,

procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attivita ispettive ed altre attivita con queste
potenzialmente

conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma
dedicata

all’attivita di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante 1’accreditamento, 1’applicazione di
procedure che

ne garantiscano I’indipendenza e I’imparzialita; i predetti Organismi devono altresi dimostrare, in
relazione alla

progettazione dell’intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilita di cui
all’articolo 50,

comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura
professionale e

commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a
professionisti

esterni. I predetti Organismi di ispezione devono altresi impegnarsi, al momento dell’affidamento
dell’incarico, a

non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella
progettazione

oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico;

3 Lettera cosi modificata dall’art. 4, comma 15, lettera al Iter), della legge n. 106 del 2011.
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b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

1) ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette limitazioni;

2) ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che devono
disporre di

un sistema interno di controllo di qualita, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di
conformita

alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti
partecipanti

all’European cooperation for accreditation (EA); tale certificazione ¢ emessa secondo le
disposizioni previste

dal decreto di cui all’articolo 46, comma 2, in termini tali da garantire I’assoluta separazione sul
piano

tecnico e procedurale tra le attivita ispettive ed altre attivita con queste potenzialmente conflittuali.
Tali

soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all’attivita
di

verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, 1’applicazione di procedure che
ne

garantiscano indipendenza ed imparzialita; i predetti soggetti devono altresi dimostrare, in relazione
alla

progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilita di
cui



all’articolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti
di natura

professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione
affidata a

professionisti esterni. I soggetti devono altresi impegnarsi, al momento dell’affidamento
dell’incarico, a non

intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella
progettazione

oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico. Il Servizio
tecnico

centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici puo accertare, con controlli a campione,
I’effettiva

coerenza del sistema interno di controllo di qualita con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.
2. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere
puntuali ed inferiore

alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice per opere a rete, i soggetti di cui
all’articolo 90,

comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice sono esentati dal possesso della certificazione di
conformita

alla norma UNI EN ISO 9001.

3. 11 Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici puo accreditare gli
Organismi di ispezione di

tipo A e di tipo C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e accertare per i
soggetti di cui

all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice il possesso di un sistema unitario
di controllo

di qualita coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001. Le disposizioni del presente
comma si

applicano anche alla verifica, attraverso strutture esterne previste dall’articolo 29, dell’allegato XXI,
al codice.

4. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti
minimi di

partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi avente ad oggetto la verifica, individuati dalla
stazione

appaltante come previsto all'articolo 50.

Art. 49. Disposizioni generali riguardanti 1’attivita di verifica

1. 1l responsabile del procedimento puo utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima
del corrispettivo

delle attivita di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante,
quanto previsto

dalla Tabella B6 del decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001 e suoi aggiornamenti.

2. L attivita di verifica della progettazione, con esclusione dell’attivita di verifica relativa ai livelli
di progettazione

verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, ¢ affidata
unitariamente.

3. Il responsabile del procedimento individua, nella lettera di incarico, nel caso di verifica ai sensi
dell’articolo 47, e

negli atti di gara, nel caso di verifica ai sensi dell’articolo 48, le modalita di verifica degli elaborati
che

compongono la progettazione, secondo quanto previsto agli articoli 52 e 53, e fornisce al soggetto
incaricato



dell’attivita di verifica lo studio di fattibilita e il documento preliminare alla progettazione, nonché
il disciplinare

di incarico della progettazione.

4. Gli oneri economici, inerenti allo svolgimento del servizio di verifica, fanno carico agli
stanziamenti previsti per la

realizzazione dei singoli interventi.

5. L’affidamento dell’incarico di verifica ¢ incompatibile con lo svolgimento per il medesimo
progetto della

progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della
sicurezza e

del collaudo.

6. Le stazioni appaltanti possono procedere all’individuazione del soggetto incaricato dell’attivita di
verifica, con le

procedure di cui agli articoli 50 e 51, anche per una pluralita di progettazioni analoghe, stimando
complessivamente il corrispettivo dei singoli incarichi nel rispetto di quanto previsto al comma 1,
primo periodo.

7. 1l soggetto incaricato dell'attivita di verifica ¢ munito di adeguata polizza assicurativa ai sensi di
quanto previsto

all'articolo 57.
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Art. 50. Requisiti per la partecipazione alle gare

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti
dalle stazioni

appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:

a) fatturato globale per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da
determinare in

una misura non inferiore a due volte I’importo stimato dell’appalto del servizio di verifica; (4)

b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di
progetti relativi

a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da
affidare e di

natura analoga allo stesso. Per I’individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla
suddivisione

in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.

2. 1l soggetto che concorre all’affidamento dell’appalto individua, in sede di offerta, un coordinatore
del gruppo di

lavoro di verifica nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio
della professione

da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti 1 rapporti
rilasciati

dall’Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all’articolo 54, comma 7.

3. Alle procedure di affidamento delle attivita di verifica possono partecipare, in forma singola o
associata, 1

soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, nonché, per verifiche di
progetti relativi a

lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d),
e), f), f-bis),

g) e h), del codice che siano nelle condizioni di cui all’articolo 48, comma 1, lettera b). Per verifiche
di progetti

relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, I’accreditamento, ai sensi della predetta
norma



europea come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti
concorrenti

in forma associata. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota, in
misura

almeno pari al cinquanta per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
stabiliti dalla

stazione appaltante; la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. La stazione
appaltante puo

richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non
inferiore al

dieci per cento dei requisiti stessi.

4. 1l soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente
o indirettamente

né alla gara per I’affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo
livello.

5. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 4 comporta 1’esclusione per cinque anni dalle
attivita di verifica

e la comunicazione, da parte del responsabile del procedimento, agli Organi di accreditamento.
Art. 51. Procedure di affidamento

1. Si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo II, con esclusione dell’articolo 261, commi
1,2e3.

2. Per 'aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto la verifica, puo essere utilizzata la stessa
commissione

giudicatrice dell'appalto di servizi di progettazione nel rispetto di quanto previsto all’articolo 84,
comma 10, del

codice, ovvero un’apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 84 del codice.
Art. 52. Criteri generali della verifica

1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al
livello di

progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

a) affidabilita;

b) completezza ed adeguatezza;

c) leggibilita, coerenza e ripercorribilita;

d) compatibilita;

intendendosi per:

a) affidabilita:

1. verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate
per la

redazione del progetto;

2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche
ambientali,

cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza ed adeguatezza:

1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e
verifica della

sottoscrizione dei documenti per 1’assunzione delle rispettive responsabilita;

4 Requisito del fatturato richiedibile solo con congrua motivazione ai sensi dell’art. 41, comma 2,
del Codice dei contratti.

47/179

2. verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello
del



progetto da esaminare;

3. verifica dell’esaustivita del progetto in funzione del quadro esigenziale;

4. verifica dell’esaustivita delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli
elaborati;

5. verifica dell’esaustivita delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente
esame;

6. verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di
progettazione;

c) leggibilita, coerenza e ripercorribilita:

1. verifica della leggibilita degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi
convenzionali di

elaborazione;

2. verifica della comprensibilita delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilita
delle

calcolazioni effettuate;

3. verifica della coerenza delle informazioni tra 1 diversi elaborati;

d) compatibilita:

1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilita ovvero nel
documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase
precedente;

2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali
prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

a. inserimento ambientale;

b. impatto ambientale;

c. funzionalita e fruibilita;

d. stabilita delle strutture;

e. topografia e fotogrammetria;

f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;

g. igiene, salute e benessere delle persone;

h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

1. sicurezza antincendio;

1. inquinamento;

m. durabilita e manutenibilita;

n. coerenza dei tempi e dei costi;

0. sicurezza ed organizzazione del cantiere.

Art. 53. Verifica della documentazione

1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo ¢ effettuata sui documenti progettuali
previsti dalla parte

IL, titolo II, capo 1, per ciascun livello della progettazione.

2. Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve:

a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione
capitolare e grafica,

nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilita ovvero nel documento preliminare alla
progettazione e

con 1 contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase
progettuale precedente;

b) per le relazioni di calcolo:

1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione
dell’opera e

con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in
esame;



2. verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato
svolto

completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che 1 metodi di calcolo
utilizzati

siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;

3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle
prescrizioni

prestazionali e capitolari;

4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti piu critici, che devono
essere

desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
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5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilita
dell’opera

nelle condizioni d’uso e manutenzione previste;

c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

1. le specifiche esplicitate dal committente;

2. le norme cogenti;

3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione
progettuale;

4. le regole di progettazione;

d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in
termini

geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente
attraverso un

codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla
descrizione di altri

elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;

e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento,
identificabile

sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della documentazione prestazionale
e capitolare;

verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di
contratto, del

capitolato speciale d’appalto e del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

f) per la documentazione di stima economica, verificare che:

1. 1 costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualita
dell’opera prevista e la complessita delle necessarie lavorazioni;

2.1 prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante
aggiornati ai

sensi dell’articolo 133, comma 8, del codice o dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;

3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato
nei

prezzari;

4.1 prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei
prezzi e con

1 prezzi unitari assunti come riferimento;

5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella
documentazione

prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;

6. 1 metodi di misura delle opere siano usuali o standard;



7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie
prevalenti;

8. 1 totali calcolati siano corretti;

9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le
categorie

scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le
categorie di cui all’articolo 37, comma 11, del codice;

10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari
di cui si

ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso
e

raggiungano 1’obiettivo richiesto dal committente;

11. 1 piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico
e finanziario;

g) per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di
lavorazioni da

porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in conformita dei relativi magisteri; inoltre che
siano stati

esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva
cantierabilita

dell’opera, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;

h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto
dall’articolo 16;

1) accertare 1’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di
progettazione.

Art. 54. Estensione del controllo e momenti della verifica

1. Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo
sviluppo degli

stessi; il responsabile del procedimento pianifica I’attivita di verifica in funzione del piano di
sviluppo della

progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.

2. Le verifiche, come indicate agli articoli 52 e 53, devono essere adeguate al livello progettuale in
esame e

costituiscono la base di riferimento; il loro livello puo essere comunque semplificato o integrato
dalla stazione
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appaltante in relazione alla natura e alla complessita dell’opera.

3. In presenza di elevata ripetitivita di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi gia
oggetto di verifica, di

cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo “a
campione” o “a

comparazione”.

4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, 1’attivita di controllo successiva puo essere
svolta sulle parti

costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale gia esaminata.

5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica, possono supportare il
responsabile del

procedimento anche nell’attivita di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di
variante in

corso d’opera.



6. Lo svolgimento dell’attivita di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di
appositi verbali, in

contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

7. 1l rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell’attivita svolta e
accerta

I’avvenuto rilascio da parte del direttore lavori della attestazione, di cui all’articolo 106, comma 1.
Art. 55. Validazione

1. La validazione del progetto posto a base di gara ¢ I’atto formale che riporta gli esiti delle
verifiche. La

validazione ¢ sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto
conclusivo, di

cui all’articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni
del progettista.

2. In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate,
I’atto formale

di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto al comma
1,

specifiche motivazioni. In merito la stazione appaltante assume le necessarie decisioni secondo
quanto previsto

nel proprio ordinamento.

3. Il bando e la lettera di invito per I’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi
dell’avvenuta validazione

del progetto posto a base di gara.

Art. 56. Responsabilita

1. Nei limiti delle attivita di verifica di cui agli articoli 52 e 53, il soggetto incaricato della verifica
risponde a titolo di

inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne
pregiudichino in tutto o

in parte la realizzabilita o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la
responsabilita degli

accertamenti previsti dagli articoli 52 e 53, ivi compresi quelli relativi all’avvenuta acquisizione dei
necessari

pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando 1’autonoma responsabilita del progettista
circa le scelte

progettuali e 1 procedimento di calcolo adottati.

2. 1l soggetto incaricato dell'attivita di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico
dal presente capo e

dal contratto di appalto di servizi ¢ tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in
conseguenza

dell’inadempimento ed ¢ escluso per i successivi tre anni dalle attivita di verifica. Per i danni non
ristorabili, per

tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all’articolo 57, resta ferma la
responsabilita del soggetto

esterno incaricato dell'attivita di verifica, la quale opera anche nell’ipotesi di inesigibilita, in tutto o
in parte, della

prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della
verifica sia

dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui
all’articolo 57, salve la

responsabilita disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.



3. La validazione del progetto di cui all’articolo 55, non esime il concorrente che partecipa alla
procedura per

I’affidamento dell’appalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti di cui
all’articolo 106, comma

2, e dalle conseguenti responsabilita.

Art. 57. Garanzie

1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell’attivita di verifica ha le seguenti caratteristiche:
a) nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla
data di

rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione:

1. non inferiore al cinque per cento del valore dell’opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di
importo

inferiore alla soglia stabilita dall’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice;

2. non inferiore al dieci per cento dell’importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di
lavori di

importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessita puo essere
richiesto un

massimale superiore a 1.500.000 euro fino al venti per cento dell’importo dei lavori con il limite di
2.500.000 euro;

b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attivita di verifica sia coperto da una polizza
professionale generale
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per D'intera attivita, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della
compagnia di

assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.

Art. 58. Conferenza dei servizi

(art. 9, d.P.R. n. 554/1999)

1. La conferenza di servizi si svolge per I’acquisizione dei pareri necessari alla definizione di tutti
gli aspetti del

progetto. La conferenza di servizi procede, se espressamente richiesto, a nuovo esame del progetto
dopo che

siano state apportate le modifiche ritenute necessarie.

2. Contestualmente alla comunicazione della conferenza di servizi, le amministrazioni rendono
disponibile il

progetto, anche tramite via telematica, secondo le modalita stabilite da ciascuna amministrazione.
3. In caso di affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione sul progetto preliminare
0 concessione

di lavori pubblici, la conferenza di servizi ¢ convocata sulla base del progetto preliminare; il relativo
verbale

integra il progetto preliminare posto a base di gara.

Art. 59. Acquisizione dei pareri e conclusione delle attivita di verifica

(art. 49, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1l responsabile del procedimento, acquisiti 1 pareri di cui all’articolo 58, comma 1, nonché, ove
previsto, il parere

del proprio organo consultivo, conclude le attivita di verifica relative al livello di progettazione da
porre a base di

gara con ’atto formale di validazione di cui all’articolo 55.

2. Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna stazione appaltante, secondo
le modalita e

le procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase dell’affidamento dei lavori.



TITOLO II - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI
LAVORI

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 60. Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di
lavori

(art. 1, d.P.R. n. 34/2000)

1. 1l presente capo nonché il capo II e il capo III del presente titolo disciplinano il sistema unico di
qualificazione di

cui all' articolo 40 del codice.

2. La qualificazione ¢ obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni
appaltanti, di importo

superiore a 150.000 euro.

3. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6, e 62, l'attestazione di qualificazione
rilasciata a norma del

presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei
requisiti di

capacita tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.

4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione
con modalita,

procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente capo, nonché dal capo III del presente
titolo.

Art. 61. Categorie e classifiche

(art. 3, d.P.R. n. 34/2000)

1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate,
nonché per

prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate,
nell'ambito delle

categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.

2. La qualificazione in una categoria abilita I'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori
nei limiti della

propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la
medesima

disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione
che essa sia

qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel
caso di imprese

raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento
del requisito

minimo di cui all’articolo 92, comma 2.

3. Le categorie sono specificate nell'allegato A.
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4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

I fino a euro 258.000

II fino a euro 516.000

III fino a euro 1.033.000

II1-bis fino a euro 1.500.000

IV fino a euro 2.582.000

IV-bis fino a euro 3.500.000

V fino a euro 5.165.000

VI fino a euro 10.329.000

VII fino a euro 15.494.000



VIII oltre euro 15.494.000

5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione ¢
convenzionalmente

stabilito pari a euro 20.658.000.

6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, 1'impresa, oltre alla
qualificazione

conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del

bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attivita diretta ed indiretta, non
inferiore a 2,5

volte 1'importo a base di gara; il requisito ¢ comprovato secondo quanto previsto all'articolo 79,
commi 3 e 4, ed

¢ soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.

Art. 62. Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia

1. Le imprese stabilite negli altri Stati di cui all’articolo 47, comma 1, del codice, presentano la
documentazione,

richiesta per la qualificazione ai sensi del presente titolo, ovvero per la qualificazione alla singola
gara ai sensi

dell’articolo 47, comma 2, del codice, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi,
unitamente ai documenti

tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformita al testo originale in
lingua madre.

Art. 63. Sistema di qualita aziendale

(art. 4, d.P.R. n. 34/2000)

1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprese
devono possedere

il sistema di qualita aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad
esclusione delle

classifiche I e II.

2. La certificazione del sistema di qualita aziendale ¢ riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel
suo complesso,

con riferimento alla globalita delle categorie e classifiche.

3. Il possesso della certificazione di qualita aziendale, rilasciata da organismi di certificazione
accreditati, ai sensi

delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel
settore delle

imprese di costruzione, ¢ attestato dalle SOA.

4. Gli organismi di cui al comma 3 hanno I’obbligo di comunicare all’ Autorita, entro cinque giorni,
I’annullamento

ovvero la decadenza della certificazione di qualita ai fini dell’inserimento nel casellario informatico
di cui

all’articolo 8. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione ¢ inviata alle SOA, che avvia il
procedimento di cui

all’articolo 70, comma 7.

5. La regolarita dei certificati di qualita deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento
informatico con

gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA).
CAPO II - Autorizzazione degli organismi di attestazione

Art. 64. Requisiti generali e di indipendenza delle SOA

(art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, d.P.R. n. 34/2000)



1. Le Societa Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle societa per azioni, la cui
denominazione

sociale deve espressamente comprendere la locuzione "organismi di attestazione"; la sede legale
deve essere

nel territorio della Repubblica.

2. 1l capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. Il patrimonio
netto,

costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del
codice civile
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dell’ultimo bilancio depositato, deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA
deve essere

certificato dalle societa di revisione, iscritte nell’apposito albo, secondo 1 criteri stabiliti dal decreto
legislativo 24

febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attivita di attestazione
secondo le norme del

presente titolo e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla
produzione delle

imprese di costruzione, nonché sulla loro capacita operativa ed economico - finanziaria. E’ fatto
divieto alle SOA,

pena la decadenza dell’ autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura ad operatori economici,
direttamente

ovvero a mezzo di societa collegate o di societa in virth di rapporti contrattuali.

4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di
eventuali situazioni

di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice
civile, il rispetto

del principio di indipendenza di giudizio e I’assenza di qualunque interesse commerciale,
finanziario che possa

determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.

5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal loro
verificarsi, le eventuali

circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito
dell'indipendenza.

6. Non possono svolgere attivita di attestazione le SOA:

a) che si trovano in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra
situazione

equivalente secondo la legislazione vigente;

b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

¢) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali previsti dalla vigente
legislazione o

abbiano commesso gravi violazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza e
degli obblighi

derivanti dai rapporti di lavoro;

d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti,
direttori tecnici e

del personale di cui all’articolo 67, comma 2, sia pendente un procedimento per 1'applicazione di
una delle

misure di prevenzione prevista dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o sussista una
delle



cause ostative previste dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, (5) ovvero nei cui
confronti sia

stato emanato un provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;

e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, 0 1
direttori

tecnici e del personale di cui all’articolo 67, comma 2, sia stata pronunciata sentenza di condanna
passata in

giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura

penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilita morale o professionale, o per delitti finanziari;
f) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il
personale di

cui all’articolo 67, comma 2, si siano resi responsabili di errore professionale grave formalmente
accertato;

g) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il
personale di cui

all’articolo 67, comma 2, abbiano reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito
alle

informazioni loro richieste o all’assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito
dell’indipendenza o abbiano

utilizzato con dolo o colpa grave documentazione dell’impresa, di cui agli articoli 78 e 79, non
veritiera.

Art. 65. Controlli sulle SOA

(art. 7, commi 6 e 8, d.P.R. n. 34/2000)

1. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza
del requisito

dell'indipendenza e I’assenza delle condizioni di cui all’articolo 64, comma 6, I'Autorita puo
richiedere, indicando

il termine per la risposta non superiore a dieci giorni, alle stesse SOA e alle societa ed enti che
partecipano al

relativo capitale azionario ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le
eventuali situazioni di

controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute
e da ogni

altro dato a loro disposizione.

2. Le SOA comunicano all'Autorita, entro quindici giorni dal loro verificarsi, 1'eventuale
sopravvenienza di fatti o

circostanze che incidono sulle situazioni di cui all’articolo 64, comma 6.

Art. 66. Partecipazioni azionarie

(art. 8, d.P.R. n. 34/2000)

1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e ff), i soggetti indicati agli articoli 34,
limitatamente ai

soggetti ammessi a partecipare alle procedure per I’affidamento dei contratti pubblici relativi a
lavori, e 90,

comma 1, del codice, nonché le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi
titolo,

5 Le leggi n. 1423 del 1956 e n. 575 del 1965 sono state abrogate dall’art. 120, comma 1, del d.1gs.
n. 159 del 2001, ora il

riferimento ¢ agli articoli 6 e 67 di quest’ultimo d.Igs.
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direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA. (6)

2. Le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di
lavoro per 1 dipendenti

delle imprese edili ed affini o di comparto, e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni
appaltanti

possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del venti per cento del
capitale sociale, ed

ognuna delle associazioni nella misura massima del dieci per cento. Al fine di garantire il principio
dell'uguale

partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle
predette

associazioni di categoria ¢ ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale
misura da

parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.

3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una
partecipazione azionaria

in una SOA, deve manifestare tale intenzione alla SOA stessa, allegando la documentazione
richiesta al fine del

rilascio del nulla osta da parte dell’ Autorita. La SOA, valutata I’esistenza dei presupposti di
legittimita dell’operazione

di cessione azionaria, invia all’ Autorita la richiesta di nulla osta al trasferimento azionario. La
richiesta di nulla osta ¢

necessaria anche per i trasferimenti azionari all’interno della compagine sociale esistente. Si
intendono acquisite o

cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite societa controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del

codice civile, societa fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.

4. L'Autorita, entro sessanta giorni dalla comunicazione, puo vietare il trasferimento della
partecipazione quando essa

puo influire sulla correttezza della gestione della SOA o pud compromettere il requisito
dell'indipendenza a norma

dell'articolo 64, comma 4; il decorso del termine senza che 1'Autorita adotti alcun provvedimento
equivale a nulla

osta all’operazione. In caso di richieste istruttorie il termine rimane sospeso per una sola volta fino
al relativo

adempimento. Il nulla osta si considera decaduto se le SOA non trasmettono copia del libro soci
aggiornato ovvero

la richiesta avanzata dal socio acquirente o alienante dell’iscrizione nel libro soci dell’avvenuta
cessione di azioni,

entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta ovvero, in
caso di

mancanza di nulla osta espresso, decorrenti dalla data di formazione del silenzio-assenso.

5. 1l trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, ¢ comunicato all'Autorita e alla SOA
entro quindici giorni.

6. L’ Autorita pu0 negare I’autorizzazione alla partecipazione azionaria della SOA, nei confronti dei
soggetti diversi

dal comma 1, allorché il soggetto titolare della partecipazione possa influire sulla corretta gestione
delle SOA o

compromettere il requisito di indipendenza.

Art. 67. Requisiti tecnici delle SOA

(art. 9, d.P.R. n. 34/2000)



1. L'organico minimo delle SOA ¢ costituito:

a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all'esercizio della
professione da

almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo professionale,
assunto a

tempo indeterminato e a tempo pieno, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel
settore dei

lavori pubblici maturata in posizione di responsabilita direttiva, nell'attivita di controllo tecnico dei
cantieri

(organizzazione, qualita, avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacita economico -
finanziaria

delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attivita di certificazione della
qualita; il

medesimo direttore tecnico deve dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non svolgere
analogo

incarico presso altre SOA;

b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza ed uno in economia e
commercio, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, in possesso di esperienza professionale
almeno

triennale attinente al settore dei lavori pubblici;

¢) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo
indeterminato

€ a tempo pieno.

2. Il personale delle SOA nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo nelle

SOA, nonché i soggetti che svolgono attivita in maniera diretta o indiretta in nome e per conto delle
SOA,

devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 64, comma 6.

3. 1l venire meno dei requisiti di cui all’articolo 64, comma 6, determina la decadenza dalla carica
per i soggetti

che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA; essa ¢ dichiarata dagli
organi sociali

delle SOA entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto; la SOA, nei successivi quindici giorni
dalla

dichiarazione di decadenza, informa 1’ Autorita.

4. 11 venir meno dei requisiti di cui all’articolo 64, comma 6, per il personale di cui al comma 2,
determina I’avvio

delle procedure di legge per la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato. La SOA nei quindici
giorni

dall’avvio della procedura di risoluzione informa I’ Autorita.

6 Comma cosi modificato dall’art. 4, comma 15, lettera b), della legge n. 106 del 2011.
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5. Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni
all'Osservatorio

conforme al tipo definito dall' Autorita.

Art. 68. Rilascio della autorizzazione

(art. 10, commi 1, 2, 3, e 4 d.P.R. n. 34/2000)

1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attivita di attestazione della qualificazione ai sensi del
presente titolo &

subordinato alla autorizzazione dell'Autorita.

2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:



a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;

b) I'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o
di

collegamento;

c¢) l'organigramma della SOA, comprensivo del curriculum dei soggetti che ne fanno parte;

d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi,
circa

l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 64, comma 6, in capo alla SOA, ai suoi
amministratori, legali

rappresentanti o direttori tecnici e del personale di cui all’articolo 67, comma 2;

e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti, direttori
tecnici e del

personale di cui all’articolo 67, comma 2;

f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito
dall’ Autorita,

saranno utilizzate per l'esercizio dell'attivita di attestazione;

g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del
rischio cui si

riferisce 1'obbligo, per la copertura delle responsabilita conseguenti all'attivita svolta, avente
massimale non

inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.

3. L'Autorita ai fini istruttori puo chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni alla
documentazione fornita dalla

SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento
dell'istanza. Il tempo

necessario all’ Autorita per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.

4. 11 diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.

Art. 69. Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate

(art. 11, d.P.R. n. 34/2000)

1. L'Autorita iscrive in apposito elenco le societa autorizzate a svolgere 'attivita di attestazione e ne
assicura la

pubblicita per il tramite dell'Osservatorio.

2. L'Autorita, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 70, comma 6,
cura la

formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi
delle imprese

che hanno conseguito la qualificazione ai sensi dell’articolo 40 del codice ovvero ai sensi
dell’articolo 50 del

codice. Tali elenchi sono resi pubblici tramite 1'Osservatorio.

Art. 70. Attivita di qualificazione e organizzazione delle SOA -Tariffe

(art. 12, d.P.R. n. 34/2000)

1. Nello svolgimento della propria attivita le SOA devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2
del codice;

b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare
adeguata

informazione;

¢) agire in modo da garantire imparzialita ed equo trattamento;

d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e dal presente titolo;
e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e
correttezza,



f) verificare la veridicita e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle
documentazioni, di cui agli

articoli 78 e 79, presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato, nonché il permanere del possesso
dei

requisiti di cui all’articolo 78;

g) rilasciare I’attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta
dall’impresa e

verificata ai sensi della lettera f).

2. Nello svolgimento della propria attivita di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA
acquisiscono i dati di

carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonché le informazioni sulle variazioni
organizzative e sulle
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trasformazioni della natura giuridica delle imprese, anche dalla banca dati della camera di
commercio, industria

e artigianato.

3. Per l'espletamento delle loro attivita istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di
soggetti esterni

alla loro organizzazione aziendale. Le SOA sono comunque responsabili di ogni attivita espletata in
maniera

diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse.

4. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attivita integrative di
revisione o di

variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo
complessivo ed

al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le
formule di cui

all'allegato C — parte I. Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivita
¢ ridotto del

cinquanta per cento; per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo
spettante alle

SOA per ciascuna attivita ¢ ridotto del venti per cento.

5. Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della
prestazione resa. Non

puo essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello
determinato con i

criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario ¢ nullo. Il corrispettivo deve essere interamente
pagato prima del

rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi,
ove, al

momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA 1'autorizzazione di
addebito in

conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo.

6. Le SOA trasmettono all'Autorita, entro quindici giorni dal loro rilascio, le attestazioni secondo le
modalita

previste dall’articolo 8, comma 7.

7. Le SOA comunicano all’ Autorita, entro il termine di dieci giorni, I’avvio del procedimento di
accertamento del possesso

dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-
ter, del codice.

Art. 71. Vigilanza dell'Autorita



(artt. 14 e 16 d.P.R. n. 34/2000)

1. L'Autorita, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera m), del codice, vigila sul sistema di
qualificazione, e a tale

fine, anche effettuando ispezioni, anche senza preavviso, o richiedendo qualsiasi documento
ritenesse

necessario, controlla che le SOA:

a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di
autorizzazione ed

approvate dall'Autorita stessa;

b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilita di conflitti di interesse;

¢) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell'articolo 63, e nel capo III del
presente titolo;

d) applichino le tariffe di cui all'allegato C — parte I;

e) svolgano la propria attivita conformemente a quanto previsto dall’articolo 70.

2. I poteri di vigilanza e di controllo dell' Autorita, ai fini di quanto previsto dal comma 1, sono
esercitati anche su

motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante.
Sull'istanza di

verifica I'Autorita, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita
I'impresa sottoposta

a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dal comma 3.

3. L’ Autorita, sentiti la SOA e I’'impresa della cui attestazione si tratta, nonché il soggetto
richiedente di cui al

comma 2, in caso di istanza di verifica, acquisite le informazioni necessarie, provvede entro
sessanta giorni ad

indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell’esecuzione del contratto stipulato,
ovvero a chiedere

alla SOA di sospendere o annullare 1’attestazione, assegnando alla SOA un termine congruo, non
inferiore a

quindici giorni. L.’inadempienza da parte della SOA alle indicazioni dell’ Autorita costituisce
comportamento

valutabile ai sensi dell’articolo 73, comma 4, lettera a). Ove la SOA non provveda alla sospensione
0

all’annullamento dell’attestazione nel termine assegnato, I’ Autorita, previo avviso di avvio del
procedimento alla

SOA e all’impresa interessata ove non ostino ragioni di urgenza, provvede di ufficio alla
sospensione 0O

all’annullamento, dandone tempestiva comunicazione alla SOA e all’impresa interessata.

4. L'Autorita provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni
rilasciate dalle SOA, di

anno in anno fissato dalla stessa Autorita.

5. L’ Autorita controlla le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle
imprese per ottenere

I’attestazione qualora le imprese interessate ne facciano richiesta entro il termine di trenta giorni
dalla data di

effettiva conoscenza delle determinazioni stesse.

Art. 72. Coordinamento della vigilanza sull’attivita degli organismi di attestazione

(articolo non ammesso al visto della Corte dei conti)
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Art. 73. Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell’ autorizzazione
all’esercizio dell’attivita di attestazione



(art. 7, comma 9, art. 10, commi 5, 6, 8, 9, e 10, d.P.R. n. 34/2000)

1. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 6, comma 11, del
codice, fino ad

un massimo di euro 25.822, in caso di:

a) mancata risposta alle richieste dell'Autorita ai sensi degli articoli 65, comma 1, e 66, comma 4,
nel termine

indicato dall’ Autorita stessa;

b) mancata comunicazione di cui agli articoli 64, comma 5, 65, comma 2, 67, commi 3 e 4, 70,
comma 7, 74,

comma 4, e 83, comma 6, nei termini ivi previsti;

¢) violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione della documentazione di cui al comma
8 del

presente articolo;

d) violazione degli obblighi di conservazione della documentazione, di cui all’articolo 40, comma
9-bis, primo

periodo, del codice.

2. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 6, comma 11, del
codice, fino ad

un massimo di 51.545 euro in caso di:

a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti
dall’impresa in sede di

attestazione;

b) svolgimento dell’attivita della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall’articolo
70, commi 1 e

2, e alle procedure contenute nel documento di cui all’articolo 68, comma 2, lettera f);

¢) mancato rispetto delle condizioni previste dall’articolo 71, comma 1;

d) invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero trasmissione di documentazione inesatta o
non

veritiera, in relazione agli obblighi di cui al comma 8;

e) inadempimento per quanto previsto all’articolo 77, comma 3;

f) inadempimento a quanto previsto all’articolo 83, comma 7;

g) inadempimento per quanto previsto dall’articolo 8, comma 7, lettere d), g) e h);

3. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da
parte dell'Autorita,

con dolo o colpa grave, si applica la sanzione della sospensione: (7)

a) per un periodo fino a centoventi giorni, in caso di pil violazioni di cui al comma 1, o di nuova
violazione di

cui al comma 1 dopo una precedente sanzione;

b) per un periodo fino a duecentoquaranta giorni, in caso di piu violazioni di cui ai commi 1 e 2, o
di nuova

violazione del comma 2 dopo una precedente sanzione per violazioni di cui al comma 1, o
viceversa;

¢) per un periodo fino ad un anno, in caso di pill violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione
di cui al

comma 2 dopo una precedente sanzione.

Si applica la sanzione della decadenza in caso di nuova violazione dopo una precedente
sospensione, se il

periodo di sospensione da irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia pari
0 superiore

a trecentosessanta giorni, nonché nel caso di nuova violazione dopo quattro sanzioni che abbiano
comportato la



sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni.

4. E’ disposta la decadenza dell’autorizzazione, oltre ai casi di cui al comma 3, in caso di:

a) venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 64, 65, 66, 67 e 70, comma 3;

b) mancato inizio dell’attivita sociale entro centottanta giorni dalla autorizzazione;

¢) interruzione dell’attivita per piu di centottanta giorni;

d) inosservanza delle disposizioni di cui al comma 8, primo periodo;

e) inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione di cui al comma 3;
f) inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 85, commi 1 e 2.

5. Il procedimento per I’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e quello di decadenza di
cui al comma

4, ¢ iniziato d’ufficio dall’ Autorita, quando viene a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di
denuncia di terzi

interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4. A tal fine I’ Autorita
contesta alla SOA

7 Alinea cosi modificato dall’art. 20, comma 3, lettera a), della legge n. 35 del 2012.
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¢gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro
un termine

perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi
novanta giorni.

6. L’ Autorita puo disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni
sono svolte in

contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate,
con

l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per
controdeduzioni e

documenti; il termine per le pronuncia da parte dell'Autorita rimane sospeso per il periodo
necessario allo

svolgimento dell'istruttoria.

7. Nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, ovvero di fallimento o di cessazione
della attivita di

una SOA, le attestazioni rilasciate ad imprese restano valide a tutti gli effetti.

8. La SOA ¢ tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione, il fallimento e
la cessazione della

attivita, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro
verificarsi.

Nell’ipotesi di sospensione dell’autorizzazione, le imprese possono indicare un’altra SOA cui va
trasferita la

documentazione. Nel caso di decadenza dell’autorizzazione, fallimento, cessazione dell’attivita, le
imprese devono

indicare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente
comma, la SOA cui

trasferire la documentazione. Se I’'impresa non provvede, 1’ Autorita nei successivi quarantacinque
giorni designa la

nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata.
Le SOA sono

tenute a trasferire la documentazione alla SOA indicata dall’impresa o, in caso di inerzia,

dall’ Autorita entro

sessanta giorni dalla data di indicazione. Il contratto per I’ottenimento dell’ attestazione di
qualificazione,



sottoscritto dalla SOA e dall’impresa, prevede, in caso di sospensione dell’autorizzazione della
SOA all’esercizio

dell’attivita di attestazione, la possibilita di risolvere detto contratto, su richiesta dell’impresa.

9. In caso di sospensione o decadenza dell’autorizzazione, 1’ Autorita non concede il nulla osta ad
operazioni che

comportino il trasferimento aziendale tra SOA.

Art. 74. Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell’obbligo d’informazione

1. La mancata risposta da parte delle imprese alle richieste dell'Autorita, ai sensi dell’articolo 6,
comma 9, del

codice, nel termine di trenta giorni, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste

dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.

2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando
I’inadempimento,

1’ Autorita provvede a sospendere 1’attestazione per un periodo di un anno. Decorso il termine della
sospensione,

qualora I’'impresa continui ad essere inadempiente, I’ Autorita dispone la decadenza
dell’attestazione.

3. L’ Autorita revoca la sospensione di cui al comma 2, qualora I’impresa abbia adempiuto a quanto
richiesto

dall’ Autorita; resta in ogni caso I’obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
di cui al comma 1.

4. Per le finalita previste dall’articolo 70, comma 1, lettera f), I’impresa adempie alle richieste della
SOA attestante,

nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora I’impresa
sia

inadempiente, la SOA informa 1’ Autorita entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine;
I’ Autorita

avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2.

5. Qualora I’impresa sia stata sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo
6, comma 11, del

codice, fino ad un massimo di 51.545 euro, per aver fornito informazioni o esibito documenti non
veritieri, I’ Autorita

informa la SOA, che procede ad accertare che 1’attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei
requisiti previsti

dall’articolo 78 e 79; si applicano gli articoli 6, comma 7, lettera m), e 40, comma 9-ter, del codice.
6. La mancata comunicazione da parte delle imprese all’Osservatorio delle variazioni di cui
all’articolo 8, comma 5, nel

termine ivi indicato, nonché delle variazioni di cui all’articolo 87, comma 6, implica l'applicazione
delle sanzioni

amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di
euro 25.822.

Art. 75. Attivita delle SOA

1. Ai sensi dell’articolo 40, comma 3, quarto periodo, del codice, la SOA, relativamente alle
imprese alle quali ha

precedentemente rilasciato I’ attestazione ovvero per le quali ha sottoscritto un contratto per la
qualificazione,

qualora ritenga che altre SOA abbiano rilasciato alle medesime imprese attestazioni in modo non
conforme alle

disposizioni del presente titolo, richiede alle predette SOA, previo nulla osta dell’ Autorita, la
documentazione e



gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79.

2. Acquisiti la documentazione e gli atti richiesti, la SOA, effettuate le proprie valutazioni in ordine
alla sussistenza

dei requisiti utilizzati per conseguire I’ attestazione, ne informa 1’ Autorita ove riscontri il mancato
rispetto delle

disposizioni del presente titolo.

3. L’ Autorita, entro sessanta giorni, sentiti la SOA richiedente, nonché la SOA e I’impresa della cui
attestazione si

tratta, valutato quanto rappresentato dalla SOA richiedente, sanziona, ai sensi dell’articolo 73, la
SOA che ha

rilasciato I’attestazione in carenza dei requisiti prescritti e dispone 1’annullamento dell’attestazione
dell’impresa ai
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sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera m), del codice.

4. Qualora I’impresa non risponda alle richieste della SOA di cui al comma 1, la stessa informa

I’ Autorita che

procede ai sensi dell’articolo 74, commi 1, 2 e 3.

CAPO III — Requisiti per la qualificazione

Art. 76. Domanda di qualificazione

(art. 15, d.P.R. n. 34/2000)

1. Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere i requisiti stabiliti dal
presente capo. Ad

esclusione delle classifiche I e II, le imprese devono altresi possedere la certificazione del sistema di
qualita di

cui all'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice.

2. L'impresa che intende ottenere 1'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto
con una delle

SOA autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della camera di commercio, industria e
artigianato,

completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le attivita riconducibili alle
categorie di opere

generali e specializzate richieste.

3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di
qualificazione, anche mediante

accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante, e compie la procedura di rilascio
dell'attestazione

entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura puo essere sospesa per chiarimenti o
integrazioni

documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale
periodo di

sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla
stipula del

contratto, la SOA ¢ tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa.
4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa
I’ Autorita nei

successivi trenta giorni.

5. L’efficacia dell’attestazione ¢ pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei
requisiti di ordine

generale, nonché dei requisiti di capacita strutturale di cui all'articolo 77, comma 5. Almeno
novanta giorni



prima della scadenza del termine, I'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve
stipulare un

nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all’esercizio dell’attivita di
attestazione.

6. Il rinnovo dell'attestazione puo essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano
decorsi novanta

giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria.

7. 1l rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalita previste per il
rilascio

dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal
comma 5.

8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia
dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto
della relativa

qualificazione; dette variazioni sono soggette a procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa
ridotta

secondo i criteri fissati dall’ Autorita.

9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo,
il nuovo

soggetto puo avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno
dato origine.

Nel caso di affitto di azienda I’ affittuario puo avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa locatrice
se il contratto

di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.

10. Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente
I’attestazione presenta alla

SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.

11. Ai fini dell’attestazione di un nuovo soggetto, nell’ipotesi in cui lo stesso utilizzi I’istituto della
cessione del

complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all’articolo 79 sono
trasferiti al

cessionario con 1’atto di cessione. Nel caso in cui I’'impresa cedente ricorra alla cessione del
complesso aziendale

o di un suo ramo, la stessa puo richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti
oggetto di

trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del
complesso

aziendale o del suo ramo.

12. Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro
trenta giorni,

presso I’ Autorita e la camera di commercio, industria e artigianato per 1’iscrizione nel registro delle
imprese ai

sensi dell’articolo 2556 del codice civile.

Art. 77. Verifica triennale

(art. 15-bis, d.P.R. n. 34/2000)
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1. In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale,
I’impresa deve

sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato

I’ attestazione oggetto



della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora I’impresa si sottoponga a verifica dopo la
scadenza del

triennio di validita dell’attestazione, la stessa non puo partecipare alle gare nel periodo decorrente
dalla data di

scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

2. Nel caso in cui I’ Autorita abbia disposto nei confronti di una SOA la sospensione ovvero la
decadenza

dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivita di attestazione, I’impresa puo sottoporsi alla verifica
triennale dei

requisiti presso altra SOA. La SOA che ha rilasciato 1’attestazione originaria ha 1’obbligo di
trasferire la

documentazione relativa all’impresa alla nuova SOA entro quindici giorni.

3. La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di
verifica triennale. La

procedura puo essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a quarantacinque giorni;
trascorso

tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a novanta
giorni dalla

stipula del contratto, la SOA ¢ tenuta a dichiarare 1’esito della procedura secondo le modalita di cui
al comma 7.

4. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall’articolo 78.
5. I requisiti di capacita strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo
63 e dall'articolo

79, comma 2, lettere a) e ¢), comma 5, lettera a), e commi 7, 8,9, 10, 11, 12 e 13.

6. La verifica di congruita tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del
personale

dipendente, di cui all'articolo 79, comma 15, ¢ effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio
del

quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della
cifra di affari in

lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata
figurativamente ai sensi

dell'articolo 79, comma 15, con una tolleranza del venticinque per cento. La cifra di affari ¢ ridotta
in

proporzione alla quota di scostamento superiore al venticinque per cento, con conseguente
eventuale revisione

della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla
impresa in

sede di contratto di verifica triennale.

7. Dell’esito della procedura di verifica la SOA informa l'impresa e 1'Autorita, inviando
all’Osservatorio entro il termine

di cui al comma 3, con le modalita previste dall’articolo 8, comma 7, I’ attestato revisionato o
comunicando

all’impresa e all’ Autorita I’eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato decade dalla
data indicata

nella comunicazione, comunque non successiva alla data di scadenza del triennio dal rilascio
dell’attestazione.

L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della
attestazione; ove la

verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, 1’efficacia della stessa decorre dalla data di
adozione della verifica.



Art. 78. Requisiti d’ordine generale

(art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

1. I requisiti d’ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli previsti dagli articoli 38,
comma 1, e 39,

commi 1 e 2, del codice.

2. L'Autorita stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi
dimostrano l'esistenza

dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di cio ¢ fatto espresso riferimento nel contratto da
sottoscriversi fra

SOA e impresa.

3. Per la qualificazione delle societa commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi
tra imprese

artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del codice,
si riferiscono

al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di societa in nome collettivo; al direttore tecnico e a
tutti gli

accomandatari se si tratta di societa in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli
amministratori muniti di

rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di societa o di consorzio.

4. Le SOA nell’espletamento della propria attivita richiedono il certificato integrale del casellario
giudiziale ai sensi

dell’articolo 39 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nonché il documento unico di regolarita
contributiva di cui

all’articolo 6.

5. Le SOA non rilasciano I’attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione,
hanno

presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine generale di cui al comma 1; le
SOA ne danno

segnalazione all’ Autorita che ordina 1’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 8, ai
fini

dell’interdizione al conseguimento dell’attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno,
decorso il quale

I’iscrizione ¢ cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsita della documentazione sia rilevata
in corso di

validita dell’attestazione di qualificazione, essa comporta la pronuncia di decadenza
dell’attestazione di

qualificazione dell’impresa da parte della SOA che ne da comunicazione all’ Autorita, ovvero da
parte dell’ Autorita

in caso di inerzia della SOA; I’ Autorita ordina I’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’articolo &, ai fini

dell’interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un
anno,

decorso il quale I’iscrizione ¢ cancellata e perde comunque efficacia.
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Art. 79. Requisiti di ordine speciale

(art. 18, d.P.R. n. 34/2000)

1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

a) adeguata capacita economica e finanziaria;

b) adeguata idoneita tecnica e organizzativa;

¢) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;

d) adeguato organico medio annuo.



2. La adeguata capacita economica e finanziaria ¢ dimostrata:

a) da idonee referenze bancarie;

b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83, realizzata con lavori
svolti mediante

attivita diretta ed indiretta non inferiore al cento per cento degli importi delle qualificazioni richieste
nelle

varie categorie;

¢) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal
totale della lettera A

del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore
positivo.

3. La cifra di affari in lavori relativa all’attivita diretta € comprovata: da parte delle ditte individuali,
delle societa di

persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le
dichiarazioni

annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle societa di capitale con i bilanci
riclassificati

in conformita delle direttive europee e con le relative note di deposito.

4. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita indiretta ¢ attribuita in proporzione alle quote di
partecipazione

dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e) ed f), del codice, e alle
societa fra

imprese riunite dei quali I'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato
direttamente alla

stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.
La cifra di

affari in lavori relativa alla attivita indiretta ¢ comprovata con 1 bilanci riclassificati in conformita
delle direttive

europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di
presentazione

qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.

5. La adeguata idoneita tecnica ¢ dimostrata:

a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'articolo 87;

b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo
non inferiore

al novanta per cento di quello della classifica richiesta; I'importo ¢ determinato secondo quanto
previsto

dall'articolo 82;

c¢) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo
non inferiore

al quaranta per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori,
nella

stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento
dell'importo della

qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di
importo

complessivo, non inferiore al sessantacinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta;
gli importi

sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 83.

6. L'esecuzione dei lavori ¢ documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli
83, comma 4, e



84 indicati dall’impresa e acquisiti dalla SOA ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lettera b), del
codice, nonché

secondo quanto previsto dall’articolo 86.

7. Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e ¢),
del codice ovvero

in concessione, ¢ necessaria I’ attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; fermi
restando 1

requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall’articolo 92, comma 6, il requisito
dell'idoneita tecnica ¢

altresi dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in
possesso di laurea o

di laurea breve abilitati all’esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per
le categorie in

cui ¢ prevista la sua competenza, iscritti all’albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo
indeterminato

e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la meta laureati, ¢
stabilito in due

per le imprese qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV,
alla IV-bis ed alla

V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.

8. L’adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed
equipaggiamento

tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di
lavori, in

proprieta o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni
identificative. Detta

dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b),
effettivamente realizzata,

rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di
locazione
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finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al due per cento, della predetta cifra di
affari, costituito

per almeno il quaranta per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria.
L'attrezzatura tecnica

per la quale ¢ terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto
forma di

ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di
ammortamento

precedentemente adottato per un periodo pari alla meta della sua durata. L'ammortamento figurativo
¢ calcolato

con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento
concluso.

9. L’ammortamento ¢ comprovato: da parte delle ditte individuali e delle societa di persone, con la
dichiarazione dei

redditi e con le relative ricevute di presentazione, nonché con il libro dei cespiti, corredate da
autocertificazione circa

la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra
imprese artigiane, dei

consorzi stabili e delle societa di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in
conformita delle direttive



europee, e con le relative note di deposito nonché con il libro dei cespiti.

10. L'adeguato organico medio annuo ¢ dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente,

composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non
inferiore al

quindici per cento della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente
realizzata, di cui

almeno il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa I'adeguato organico medio annuo
puo essere

dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo
indeterminato non

inferiore al dieci per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno 1’ottanta per cento per
personale tecnico,

titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese artigiane
la

retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese
individuali e

per le societa di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci ¢ pari a cinque volte il
valore della

retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

11. I costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, e
documentato

con il bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformita delle direttive
europee dai

soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una
dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la
corrispondenza

con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati
all'INPS e

all'INAIL ed alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi
contributi.

12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle
quote di

competenza dell'impresa, anche 1'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e
delle societa

di cui al comma 4.

13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono
dimostrare il requisito

relativo alle attrezzature tecniche mediante 1'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati;
gli stessi

soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del
personale

dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5,
lettere b) e ¢),

possono essere dimostrati dall'impresa anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui
condotta &

stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facolta puo essere
esercitata solo

nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese
gia iscritte



all'Albo nazionale dei costruttori ovvero gia qualificate ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 o
qualificate ai

sensi del presente titolo, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre
consecutivi

nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione ¢ dimostrato con I'esibizione dei
certificati di

iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno
dei direttori

tecnici ¢ stato responsabile. La valutazione dei lavori ¢ effettuata abbattendo ad un decimo l'importo
complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000 euro. Un direttore tecnico non puo
dimostrare i requisiti

di cui al comma 5, lettere b) e c¢), qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale
precedente

dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.

15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma
10 fra il costo

complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 2, lettera b),
sono inferiori

alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra di affari stessa ¢ figurativamente e
proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari cosi
figurativamente

rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b). Qualora la non
congruita

della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto
alla cifra di

affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura
di verifica la

direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.

16. Per la qualificazione nella categoria OG 11, I’'impresa deve dimostrare di possedere, per
ciascuna delle categorie

di opere specializzate individuate con 1’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui
all’allegato A, almeno

la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per
I’importo

corrispondente alla classifica richiesta:
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- categoria OS 3: 40 %

- categoria OS 28: 70 %

- categoria OS 30: 70 %

L’impresa qualificata nella categoria OG 11 pud eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3,
0OS 28 e OS 30

per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla
categoria OG 11

indicano, oltre all’importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi
dei lavori riferiti a

ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la
qualificazione nella

categoria OG 11. Ai fini dell’individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo
bando o avviso di

gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni ¢ definito come appartenente alla categoria OG 11
qualora dette



lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; I’importo
di ciascuna di tali

categorie di opere specializzate, cosi individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di
seguito indicata

dell’importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:

- categoria OS 3: 10 %

- categoria OS 28: 25 %

- categoria OS 30: 25 %

17. Per 1 lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, I’esecutore presenta una certificazione
del produttore

dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli
stessi.

18. Le SOA non rilasciano 1’attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della
qualificazione, hanno

presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine speciale previsti dal presente
articolo anche

nell’ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta; le SOA ne danno
segnalazione

all’ Autorita che ordina I’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 8, ai fini
dell’interdizione al

conseguimento dell’attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale
I’iscrizione ¢

cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsita della documentazione sia rilevata in corso di
validita

dell’attestazione di qualificazione, essa, anche nell’ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la
specifica categoria

richiesta, comporta la pronuncia di decadenza dell’ attestazione di qualificazione dell’impresa da
parte della SOA

che ne da comunicazione all’ Autorita, ovvero da parte dell’ Autorita in caso di inerzia della SOA;
I’ Autorita ordina

I’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 8, ai fini dell’interdizione al conseguimento
di una nuova

attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale I’iscrizione ¢ cancellata e
perde

comunque efficacia.

19. Per la qualificazione nelle categorie specializzate di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u),
relativamente alla I

classifica di importo di cui all’articolo 61, comma 4, I’'impresa deve dimostrare, con 1’estratto
autentico del libro

unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con
contratto di

lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla V
inclusa il numero

degli operai ¢ incrementato di una unita rispetto alla precedente; dalla VI classifica ¢ incrementato
di due unita

rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti
collettivi nazionali di

lavoro prevedano la figura dell’operaio qualificato con patentino certificato.

20. Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, I'impresa deve
altresi



dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla
produzione dei beni

oggetto della categoria.

21. (comma non ammesso al visto della Corte dei conti)

Art. 80. Incremento convenzionale premiante

(art. 19, d.P.R. n. 34/2000)

1. Qualora I'impresa, oltre al possesso del sistema di qualita di cui all’articolo 59, presenti almeno
tre dei seguenti

requisiti ed indici economico finanziari:

a) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui
all'articolo

2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al cinque per cento della cifra
di affari

media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b);

b) indice di liquidita, costituito dal rapporto tra la somma delle liquidita e dei crediti correnti e la
somma dei

debiti correnti dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidita comprendono le
rimanenze

per lavori in corso alla fine dell'esercizio;

¢) indice di economicita, costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui
all'articolo 2425

del codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;

d) requisiti di cui all'articolo 79, comma 2, lettere c) e d), di valore non inferiori ai minimi stabiliti
al medesimo

articolo, commi 8 e 10;
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ottiene I’incremento figurativo, in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto
dall’allegato D, dei

valori degli importi di cui all’articolo 79, comma 2, lettera b), e comma 5, lettere b) e c¢). Gli importi
cosi

figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi
dell’articolo 79.

2. Per le ditte individuali e le societa di persone, i requisiti di cui al comma 1 sono dimostrati
mediante il libro degli

inventari o il bilancio di verifica riclassificato e vidimato da un professionista abilitato.

3. Qualora I’'impresa, oltre al possesso del sistema di qualita di cui all’articolo 59, presenti un
patrimonio netto,

costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del
codice civile

dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore al dieci per cento della cifra di affari media annuale
richiesta ai

fini di cui all’articolo 79, comma 2, lettera b), nonché i requisiti e gli indici economico finanziari di
cui al comma

1, lettere b), ¢) e d), del presente articolo, ottiene, anziché I’incremento figurativo di cui al comma
1,un

incremento figurativo dei valori degli importi dei cui all’articolo 79, comma 2, lettera b), e comma
5, lettere b) e

¢), in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall’allegato D, sostituendo nelle
formule C1 e

C2 il valore trenta con il valore trentanove. Gli importi cosi figurativamente rideterminati valgono
per la



dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell’articolo 79.

4. L’incremento convenzionale premiante si applica anche nel caso di cessione o conferimento
dell’intera azienda

nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 76, comma 10.

Art. 81. Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili

(art. 20, d.P.R. n. 34/2000)

1. I requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti dall’articolo 36, comma 7,
del codice.

Art. 82. Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti

(art. 21, d.P.R. n. 34/2000)

1. Gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie individuate dalla tabella di cui all'allegato A,
vanno rivalutati

sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio
residenziale,

intervenute fra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della documentazione
attestante

I’esecuzione parziale dei lavori, e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la
SOA.

2. Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con 1
soggetti di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonché gli importi dei lavori eseguiti di cui all’articolo 86,
commi 2 e 3, previa

presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, che
deve

riportare la data di ultimazione dei lavori.

Art. 83. Determinazione del periodo di attivita documentabile e dei relativi importi e certificati
(art. 22, d.P.R. n. 34/2000)

1. La cifra di affari in lavori di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), e gli importi dei lavori
previsti dall’articolo 79, comma

5, lettere b) e ¢), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA.

2. I'lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel
periodo di cui ai

precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in
epoca

precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto
con la SOA,

calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.

3. L'importo dei lavori ¢ costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta,
eventualmente aggiornato

in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, ed incrementato dall’eventuale
adeguamento dei prezzi

e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'esecutore diverse
da quelle

riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel quadro 6.1 dell’allegato B.

4. I certificati di esecuzione dei lavori, sono redatti in conformita dello schema di cui all’allegato B
e contengono la

espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con
buon esito;

se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. La
certificazione per i



lavori relativi alla categoria OG 13, deve contenere |'attestato rilasciato dalle autorita eventualmente
preposte

alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

5. I certificati rilasciati all’esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura dei soggetti di cui all’articolo
3, comma 1,

lettera b), all'Osservatorio con le modalita previste dall’articolo 8, comma 7.

6. Le SOA trasmettono all’Osservatorio, secondo le modalita stabilite dall’ Autorita, entro quindici
giorni dal rilascio

delle attestazioni, 1 certificati e la documentazione a corredo di cui all’articolo 86, presentati dalle
imprese per

essere qualificate, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto alla applicazione del codice e
del presente

regolamento, o eseguiti in proprio. L.’ Autorita provvede ai necessari riscontri a campione.

7. Qualora le SOA nella attivita di attestazione, di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), del
codice, rilevano

I’esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui all’articolo 8,
provvedono a darne
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comunicazione ai soggetti interessati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), e all’ Autorita per gli
eventuali

provvedimenti da emanarsi ai sensi dell’articolo 6, comma 11, del codice. Ai sensi dell’articolo 40,
comma 3,

lettera b), del codice, tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel
casellario

informatico di cui all’articolo 8.

8. La documentazione contabile dei lavori prodotta dall’impresa esecutrice non ¢ utilizzabile dalle
SOA, in sede di

attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti.
La

documentazione contabile non ¢ altresi utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di
esecuzione dei

lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.

Art. 84. Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero (8)

(art. 23, d.P.R. n. 34/2000)

1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA
la

certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento
comprovante i

lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.

2. La certificazione € rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o
del Ministero degli

affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato, dalla quale risultano i lavori eseguiti
secondo le diverse

categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei
subappalti per ciascuna

categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. |
relativi importi

sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa
subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione ¢
rilasciata secondo



modelli semplificati, individuati dall'Autorita, sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti
di competenza ed

¢ soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorita consolari italiane all'estero.

3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della
qualificazione,

possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non
sia stato

richiesto dall'esecutore, il certificato puo essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo
quanto

previsto dal predetto comma.

4. La certificazione ¢ prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, ¢ corredata
da una

traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero

una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero,
una volta

conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari
esteri che

provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, con le modalita stabilite
dall'Autorita secondo

1 modelli semplificati sopra citati.

5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga pit di propria rappresentanza nel
Paese di

esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di
palesi

difficolta nel medesimo Paese, puo fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli
affari esteri.

Art. 85. Lavori eseguiti dall’impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi
dal contraente generale

(art. 24, d.P.R. n. 34/2000)

1. At fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle
imprese

subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui
all'allegato

A; I'impresa subappaltatrice puo utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni
eseguite aventi

le caratteristiche predette;

b) I'impresa affidataria puo utilizzare:

1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nel limite massimo del trenta per cento di cui
all’articolo

170, comma 1, per I’intero importo;

2) 1 lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella
lettera di

invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali non ¢ prescritta la qualificazione
obbligatoria, per I’intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono
subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; I’importo dei lavori di
ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, & decurtato della quota
eccedente il

trenta per cento e puo essere, cosi decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella
categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una



8 Articolo cosi sostituito dall’art. 20, comma 3, lettera b), della legge n. 35 del 2012.
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percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento;

3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella
lettera di

invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali ¢ prescritta la qualificazione
obbligatoria, per I’intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono
subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; I’importo dei lavori
di

ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, ¢ decurtato della quota
eccedente il

quaranta per cento e puo essere, cosi decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella
categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una
percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento.

2. La SOA, nella attivita di attestazione, ¢ tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al
contenuto del

certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di
esecuzione dei

lavori, redatto secondo I’allegato B, non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui
all’allegato A non

previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli
eventuali atti di

sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione ¢ richiesta dalla SOA al
soggetto di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera b), che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA ¢
tenuta a

segnalare all’ Autorita eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai
sensi dell’articolo

70, comma 1, lettera f).

3. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano con

riferimento a ciascuna impresa riunita.

4. Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell’articolo 176, comma 7, del
codice, sono richiesti 1

requisiti di qualificazione prescritti dall’articolo 40 del codice e dal presente capo, per la
corrispondente

categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all’articolo 83, comma 4, per i
lavori affidati a

terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all’affidamento al contraente
generale e

trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all'Osservatorio con le modalita previste
dall’articolo 8,

comma 7.

Art. 86. Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi

(art. 25, d.P.R. n. 34/2000)

1. L'attribuzione, nel certificato lavori, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
delle categorie

di qualificazione, individuate dalla tabella di cui all'allegato A, relative ai lavori eseguiti, viene
effettuata con

riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, nonché
con



riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti dal certificato di
esecuzione dei lavori

redatto secondo I’allegato B. Qualora il responsabile del procedimento riporti nel certificato di
esecuzione dei

lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell’avviso o nella
lettera di

invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di
euro 51.545.

2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice e del presente
regolamento, le categorie

dei lavori e gli importi sono attribuiti dalle SOA secondo le corrispondenti categorie individuate
dalle tabelle di

cui all’allegato A e in base all’importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti
contabili, dal

contratto d’appalto o documento di analoga natura.

3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri
quadrati, metri cubi)

valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo ¢ valutato nella misura del
cento per cento.

4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (C.T.N.),
costituito dal costo

a metro quadro, cosi come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti,
moltiplicato per la

superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del venticinque per cento.

5. Nel caso indicato al comma 2 le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente
documentazione:

a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attivita, relativi all'opera realizzata, ove
richiesti, con

allegata copia autentica del progetto approvato;

b) copia del contratto stipulato;

¢) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;

d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

6. Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate dalla documentazione di
cui al comma 5,

lettere a) e d), nonché dalle fatture o da diversa documentazione corrispondenti all’acquisto di
materiali e di

servizi e ad eventuali subappalti.

7. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, nel caso indicato al comma 2 I’impresa deve
presentare la

certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i
firmatari
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sono responsabili anche dell’indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresi
presentare la

documentazione prevista al comma 35, lettera b). Nel caso indicato al comma 3, la certificazione ¢
rilasciata

direttamente dal direttore lavori.

8. Ai fini della qualificazione, I'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al
consorzio di cooperative e

al consorzio stabile ¢ attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed
eventualmente al



consorziato esecutore secondo le percentuali previste dall'articolo 85, comma 1, lettera b). Ai fini
della qualificazione

del consorzio o del consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione dei lavori,
corredato della

deliberazione consortile in cui sia precisato se il relativo importo sia da attribuire completamente al
consorziato

esecutore ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure di cui al precedente periodo.

Art. 87. Direzione tecnica

(art. 26, d.P.R. n. 34/2000)

1. La direzione tecnica ¢ 1'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo
necessari per

la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica puo essere assunta da un singolo soggetto,
eventualmente

coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da piu soggetti.

2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in
categorie con

classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra
equipollente, o di laurea

breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito
industriale edile

o di geometra; per le classifiche inferiori ¢ ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico
equivalente al

diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale
identificato nella

esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non
inferiore a cinque

anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

3. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per
conto di altre

imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicita di incarico. Qualora il direttore
tecnico sia persona

diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve
essere dipendente

dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 79, comma 14, ¢ collegata al direttore tecnico
che I'ha

consentita. La stessa qualificazione puo essere confermata sulla base di autonoma e specifica
valutazione se

I'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti
aventi

analoga idoneita.

5. Se I'impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di
inerzia,

I’ Autorita dispone:

a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti,
connessi alla

presenza del o dei direttori tecnici uscenti;

b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso
in cui

I'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie
in



precedenza connesse alla direzione tecnica.

6. In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l'impresa provvede a darne comunicazione alla
SOA che I'ha

qualificata e all'Osservatorio entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.

Art. 88. Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento

1. Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all’articolo 49, comma 2, lettera f), del codice
deve riportare in

modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

¢) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.

2. Per I’ ottenimento dell’attestazione di qualificazione ai sensi dell’articolo 50 del codice, I’impresa
ausiliata,

presenta alla SOA la dichiarazione con la quale I’'impresa ausiliaria assume 1’obbligo di mettere a
disposizione le

risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validita della
attestazione

SOA rilasciata mediante avvalimento.

3. Per le finalita di cui al comma 2, I’'impresa ausiliaria e I’impresa ausiliata hanno 1’obbligo di
documentare alla

SOA il rapporto di controllo tra le imprese sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e
di

comunicare alla SOA e all’ Autorita entro quindici giorni il venire meno di tale rapporto di
controllo, ovvero le

circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse di cui al comma 2.

4. Entro il successivo termine di quindici giorni, la SOA provvede a comunicare all’ Autorita le
informazioni di cui al
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comma 3 e dispone la decadenza, entro lo stesso termine, dell’attestazione dell’impresa ausiliata.
5. L’impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione di cui all’articolo 50 del codice, deve
possedere:

a) i requisiti di cui all’articolo 78 in proprio;

b) i requisiti di cui all’articolo 79 anche mediante i requisiti resi disponibili dall’impresa ausiliaria.
6. L’impresa ausiliata ¢ sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA,
secondo le

disposizioni del presente titolo III.

7. Le SOA attestano le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione
predisposto e approvato

dall’ Autorita che richiama espressamente 1’avvalimento ai sensi dell’articolo 50 del codice.

Art. 89. Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA

1. L’ Autorita provvede ad individuare, conformemente a quanto stabilito dal presente titolo, le
informazioni che

debbono essere riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, con riferimento ai requisiti di ordine
generale di

cui all’articolo 78 e ai requisiti di ordine speciale di cui all’articolo 79.

2. Le attestazioni devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio delle
stesse.

Art. 90. Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150. 000 euro

(art. 28, d.P.R. n. 34/2000)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli
operatori



economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000
euro qualora in

possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del

bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il
rapporto tra

il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori e
figurativamente e

proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; I'importo dei lavori cosi
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
¢) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese gia in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non ¢
richiesta ulteriore

dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

2. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro
concernenti i

lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto al comma 1, devono aver
realizzato nel

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell’avviso o della lettera di invito, di
lavori

analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare 1'attestato di
buon esito

degli stessi rilasciato dalle autorita eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i
lavori eseguiti.

3. I 'requisiti, previsti dal bando di gara, dall’avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati
e documentati

secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di
offerta con le

modalita di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 1a loro sussistenza € accertata dalla stazione
appaltante

secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 91. Decadenza dell’ attestazione di qualificazione

1. Qualora la SOA o I’ Autorita dispongano la decadenza dell’attestazione di qualificazione,
rilasciata ai sensi

dell’articolo 40 del codice ovvero ai sensi dell’articolo 50 del codice, I’ Autorita, direttamente o
previa

segnalazione da parte della SOA, provvede a darne pubblicita nel casellario informatico di cui
all’articolo 8.

2. Durante I’esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, attraverso il casellario
informatico di cui

all’articolo 8, che non sia intervenuta, nei confronti dell’esecutore e del subappaltatore, la
decadenza

dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
Ove sia

intervenuta la decadenza dell’attestazione dell’esecutore, si procede ai sensi dell’articolo 135,
comma 1-bis, del



codice; ove sia intervenuta la decadenza dell’attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante
pronuncia

la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale
segnalazione

all’Osservatorio per I’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 8.

CAPO IV - Soggetti abilitati ad assumere lavori
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Art. 92. Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti

(art. 95, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1l concorrente singolo pud partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-
finanziari e

tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per I’importo totale dei lavori ovvero sia in
possesso dei

requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I
requisiti relativi alle

categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento
alla

categoria prevalente.

2. Per 1 raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi
di cui all’articolo

34, comma 1, lettera e), del codice, ed 1 soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del
codice, di tipo

orizzontale, 1 requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel
bando di gara

devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del
quaranta per

cento dell’importo dei lavori; la restante percentuale ¢ posseduta cumulativamente dalle mandanti o
dalle altre

imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell’importo dei lavori. |
lavori sono eseguiti

dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di
partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. Nell’ambito dei
propri requisiti

posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale
superiore

rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. (9)

3. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi
di cui

all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera
f), del codice,

di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono
posseduti dalla

mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i
requisiti previsti

per I’'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per I’impresa
singola. I

requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla
mandataria con

riferimento alla categoria prevalente.

4. Per i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f-bis), del codice, si applicano i commi 1, 2 e
3 rispettivamente



nel caso di concorrente singolo, di raggruppamento di tipo orizzontale e di raggruppamento di tipo
verticale.

5. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo
hanno i requisiti

di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed
importi diversi

da quelli richiesti nel bando, a condizione che 1 lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti
per cento

dell'importo complessivo dei lavori e che 'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute
da ciascuna sia

almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

6. I requisiti per i progettisti previsti dal bando ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del codice
devono essere

posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista
associato o

indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 90, comma
1, lettere d),

e), f), f-bis, g) e h), del codice, e sono costituiti in rapporto all’ammontare delle spese di
progettazione:

a) dai requisiti indicati all’articolo 263 qualora I’importo delle spese di progettazione sia pari o
superiore a

100.000 euro;

b) dai requisiti indicati all’articolo 267, qualora I’importo delle spese di progettazione sia inferiore a
100.000 euro.

Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti di
cui alla

lettera a) ovvero alla lettera b) attraverso 1’associazione o 1’indicazione in sede di offerta di un
progettista scelto

tra i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del codice, laddove i
predetti

requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

7. In riferimento all’articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della partecipazione alla gara, il
concorrente, singolo

o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui
all’articolo 107,

comma 2, per I’intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i
requisiti

mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all’articolo 107, comma 2, e oggetto di
subappalto,

con riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il limite massimo di subappaltabilita nella
misura del

trenta per cento fissata dall’articolo 170, comma 1, per ciascuna categoria specialistica prevista dal
bando di

gara o dalla lettera di invito. Il bando di gara, I’avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano
lavorazioni

relative ad una o pil categorie di cui all’articolo 107, comma 2, di importo non superiore ai 150.000
euro e

singolarmente superiore al quindici per cento ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice
indicano per

ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell’articolo 90.



8. Le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell’articolo 63,
comma 1, della

certificazione del sistema di qualita aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000,

9 Comma cosi modificato dall’art. 4, comma 15, lettera al /quinquies), della legge n. 106 del 2011.
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possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli
affidamenti di

contratti per 1 quali sia richiesta al concorrente singolo un’attestazione per classifiche superiori.
Art. 93. Societa tra concorrenti riuniti o consorziati

(art. 96, d.P.R. n. 554/1999)

1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo
I’aggiudicazione possono

costituire tra loro una societa anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del
codice

civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2. La societa subentra, senza che ci0 costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e
senza

necessita di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme
restando le

responsabilita dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e
subordinatamente alla iscrizione della societa nel registro delle imprese.

4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della societa nella medesima percentuale di
appartenenza al

raggruppamento.

5. La societa costituita dai concorrenti riuniti 0 consorziati non puo conseguire la qualificazione.
Nel caso di

esecuzione parziale dei lavori, la societa puo essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o
consorziati

interessati all'esecuzione parziale.

6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla societa sono riferiti ai
singoli concorrenti

riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla societa stessa.

7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, 1 lavori eseguiti dalla societa sono
attribuiti secondo le

disposizioni dell’articolo 86, comma 8.

Art. 94. Consorzi stabili

(art. 97, d.P.R. n. 554/1999)

1. I consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c), e 36 del codice, eseguono i lavori o
con la propria

struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che cio costituisca subappalto, ferma la
responsabilita solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in
capo alle singole

consorziate dei corrispondenti requisiti.

3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la
contemporanea

qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve
riportare la

segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile.



4. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti
economicofinanziari

e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in
esecuzione

ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati
nell'esecuzione

dei lavori nel quinquennio antecedente.

Art. 95. Requisiti del concessionario

(art. 98, d.P.R. n. 554/1999)

1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per I’affidamento di concessione di lavori pubblici,
se eseguono

lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto
dall’articolo

40 del codice e dall’articolo 79, comma 7, del presente regolamento, con riferimento ai lavori
direttamente

eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi:

a) fatturato medio relativo alle attivita svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione
del bando

non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per I’intervento; (10)

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per I’intervento;

¢) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un
importo medio

non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per I’intervento;

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto
dall’intervento per un

importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento previsto dall’intervento.

2. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario puod incrementare
1 requisiti

previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque
compresa fra

10 Requisito del fatturato richiedibile solo con congrua motivazione ai sensi dell’art. 41, comma 2,
del Codice dei contratti.
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1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), puo essere dimostrato anche
attraverso il

patrimonio netto.

3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in
POSsesso

esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), ¢) e d).

4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti
o daun

consorzio, i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo
restando che

ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci per
cento dei

requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Qualora, ai sensi dell’articolo 153 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto
presentato dal promotore

ai fini dell’approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria
che accettano di



apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri
soggetti, gli eventuali

ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per 1’esecuzione del progetto.
Art. 96. Requisiti del proponente e attivita di asseverazione

(art. 99, d.P.R. n. 554/1999)

1. Possono presentare le proposte di cui all’articolo 153, commi 19 e 20, del codice, oltre ai soggetti
elencati negli

articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), del codice, i soggetti che svolgono in via professionale attivita
finanziaria,

assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di
pubblica utilita e

dei servizi alla collettivita, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla
realizzazione di

interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.

2. Possono presentare proposte anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono
essere

presenti in misura maggioritaria soci aventi i1 requisiti di esperienza e professionalita stabiliti nel
comma 1.

3. Al fine di ottenere 1’affidamento della concessione, il proponente, al momento dell’indizione
delle procedure di

gara di cui all’articolo 153 del codice, deve comunque possedere, anche associando o consorziando
altri

soggetti, 1 requisiti previsti dall’articolo 95.

4. L’ asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal concorrente ai sensi dell’articolo
153 del codice

consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e
composizione

delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacita del piano di generare flussi di cassa
positivi e della

congruenza dei dati con la bozza di convenzione.

5. La valutazione economica e finanziaria di cui al comma 4 deve avvenire almeno sui seguenti
elementi, desunti

dalla documentazione messa a disposizione ai fini dell’asseverazione:

a) prezzo che il concorrente intende chiedere all’amministrazione aggiudicatrice;

b) prezzo che il concorrente intende corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice per la
costituzione o il

trasferimento dei diritti;

¢) canone che il concorrente intende corrispondere all’amministrazione;

d) tempo massimo previsto per I’esecuzione dei lavori e per ’avvio della gestione;

e) durata prevista della concessione;

f) struttura finanziaria dell’ operazione, comprensiva dell’analisi dei profili di bancabilita
dell’operazione in

relazione al debito indicato nel piano economico-finanziario;

g) costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento alle tariffe.
TITOLO IV - MODALITA’ TECNICHE E PROCEDURALI PER LA QUALIFICAZIONE DEI
CONTRAENTI

GENERALI

Articoli da 97 a 104 (omissis)
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TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE
CAPO I - Appalti e concessioni



Sezione prima: Disposizioni generali

Art. 105. Lavori di manutenzione

(art. 19, comma 5-bis, legge n. 109/1994)

1. L'esecuzione dei lavori puo prescindere dall'avvenuta redazione ed approvazione del progetto
esecutivo qualora

si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il
rinnovo o la

sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di
coordinamento con I’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
2. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure
di scelta del

contraente previste dal codice, sulla base di un progetto definitivo costituito almeno da una
relazione generale,

dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, dal piano
di sicurezza e di

coordinamento con I’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
Art. 106. Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici

(art. 71, d.P.R. n. 554/1999)

1. L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'avvenuta validazione del progetto di
cui all'articolo

55, previa acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore dei
lavori in

merito:

a) alla accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti
dagli

elaborati progettuali;

b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell'approvazione del

progetto;

c) alla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al
sottosuolo ed a

quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Tale attestazione ¢ rilasciata dal responsabile del procedimento nel caso in cui non sia stato ancora
nominato il

direttore dei lavori.

2. L'offerta da presentare per I'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici &
accompagnata dalla

dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale
dipendente

esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo
metrico

estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso
conoscenza delle

condizioni locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita,
compatibili con 1 tempi

di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di
tutte le

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni

contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali



adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa
dichiarazione contiene altresi l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilita della
mano d'opera

necessaria per 1'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e
alla tipologia

e categoria dei lavori in appalto.

3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori ai sensi
dell’articolo 153,

comma 1, secondo periodo, se il responsabile del procedimento e 1’esecutore non abbiano
concordemente dato

atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono
I'immediata

esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

4. Gli adempimenti necessari per I'avvio delle procedure di esecuzione del decreto di esproprio e
conseguente

immissione in possesso o per I’emissione del decreto di occupazione di urgenza sono posti in essere
in tempi

compatibili con la stipulazione del contratto.

Art. 107. Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali

(art. 72, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ai fini dei bandi di gara, le opere e 1 lavori pubblici appartengono ad una o piu categorie di opere
generali ovvero

ad una o piu categorie di opere specializzate corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato
A. Le categorie

di opere generali e specializzate per le quali I’impresa ottiene I’attestazione SOA sono riportate nel
certificato della

camera di commercio, industria e artigianato. Le camere di commercio, industria e artigianato si
coordinano con il

casellario informatico di cui all’articolo 8, al fine di assicurare la correttezza dei dati certificati.
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2. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate, se di importo
superiore ad

uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, di seguito elencate e corrispondenti alle categorie
individuate

nell'allegato A con l'acronimo OG o OS qui riportato:

a) OG 11 - impianti tecnologici;

b) OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;

¢) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di
interesse

storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

d) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;

e) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;

f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

g) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;

h) OS 8 - opere di impermeabilizzazione;

i) OS 11 — apparecchiature strutturali speciali;

I) OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

m) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

n) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

0) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;

p) OS 18-B — componenti per facciate continue;



q) OS 20-A - rilevamenti topografici;

r) OS 20-B - indagini geognostiche;

s) OS 21 — opere strutturali speciali;

t) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;

u) OS 25 - scavi archeologici;

v) OS 27 - impianti per la trazione elettrica;

z) OS 28 - impianti termici e di condizionamento;

aa) OS 29 - armamento ferroviario;

bb) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

cc) OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilita.

Art. 108. Condizione per la partecipazione alle gare

(art. 73 d.P.R. n. 554/1999)

1. Nei bandi di gara per 1'appalto di opere o lavori pubblici ¢ richiesta la qualificazione nella
categoria di opere

generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare.
Nei bandi

di gara per l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione
specializzata, la

gara ¢ esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si
intende per

categoria prevalente quella di importo pil elevato fra le categorie costituenti 1'intervento. Nei bandi
sono altresi

richieste le eventuali ulteriori qualificazioni per le lavorazioni di cui all’articolo 109, commi 1 e 2.
2. Nel bando di gara ¢ indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la
relativa

categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché le ulteriori categorie generali e
specializzate di

cui si compone l'opera o il lavoro, con i relativi importi che sono scorporabili e che a scelta del
concorrente,

sono subappaltabili o affidabili a cottimo, con i limiti di cui all’articolo 109.

3. Le ulteriori categorie generali e specializzate di cui al comma 2 sono quelle che, a scelta del
progettista in sede

di redazione del progetto a base di gara, sono o di importo singolarmente superiore al dieci per
cento

dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro.
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Art. 109. Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite
direttamente

(art. 74, d.P.R. n. 554/1999)

1. L’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella
categoria di opere

specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria
prevalente

puo, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si
compone l'opera

o il lavoro, anche se non ¢ in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette
lavorazioni

specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

2. Non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la
sola categoria



prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara
o nell’avviso di

gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3,
relative a:

a) categorie di opere generali individuate nell'allegato A;

b) categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione
obbligatoria.

Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Resta
fermo, ai sensi

dell’articolo 37, comma 11, del codice, il limite di cui all’articolo 170, comma 1, per le categorie di
cui all’articolo

107, comma 2, di importo singolarmente superiore al quindici per cento; si applica I’articolo 92,
comma 7.

3. Le lavorazioni di cui al comma 2 sono altresi scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini
della

costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

4. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare alle gare
indette per la

manutenzione dell'opera generale stessa.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 37, comma 11, del codice, non si applicano al contraente
generale ma ai

soggetti terzi indicati all’articolo 176, comma 7, del codice.

Sezione seconda: Appalto di lavori

Art. 110. Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi

(art. 80, comma 9, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in
termini di vendita,

in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale;
per

quotidiani a diffusione locale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di
vendita, nel

territorio di riferimento e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse
generale

concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani a
diffusione locale i

periodici, a diffusione locale, che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato,
I'impostazione

grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.

Art. 111. Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili

(art. 83, commi 3 e 5, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ai sensi dell’articolo 53, comma 8, del codice, le buste contenenti le offerte specificano, a pena
di esclusione, a

quale delle due ipotesi ivi previste 1’offerta fa riferimento. Nessun concorrente pud presentare piu
offerte.

2. Qualora le offerte pervenute riguardino l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei
lavori ovvero

esclusivamente 1'esecuzione di lavori, la vendita del bene e I'appalto dei lavori vengono aggiudicati
alla migliore

offerta congiunta.

Art. 112. Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta

(art. 83, comma 6, d.P.R. n. 554/1999)



1. 1l valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara ¢ stabilito dal
responsabile del

procedimento sulla base del valore di mercato determinato tramite 1 competenti uffici titolari dei
beni immobili

oggetto di trasferimento.

Art. 113. Dialogo competitivo

1. Ai fini dell’ammissione al dialogo competitivo, il bando indica i requisiti di qualificazione di cui
all’articolo 40 del

codice nonché i requisiti prescritti per 1 progettisti, secondo quanto previsto dalla parte I, titolo I,
capo IV, del

codice; gli operatori economici devono possedere i predetti requisiti progettuali ovvero avvalersi di
progettisti

qualificati, da indicare nella proposta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per
la

progettazione. Il bando puo indicare specifiche modalita operative con le quali la stazione
appaltante dialoga con

ciascun candidato ammesso, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 58, commi 7 e 8, del codice.
2. Ai candidati ammessi al dialogo ai sensi dell’articolo 58, comma 5, del codice, ¢ assegnato un
termine per
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presentare una o pill proposte, corredate da uno studio di fattibilita con la relativa previsione di
costo.

3. Ai sensi dell’articolo 58, comma 10, del codice, la stazione appaltante puo richiedere ai candidati
ammessi al

dialogo di presentare soluzioni migliorative rispetto alle proposte di cui al comma 2 del presente
articolo. Sulla

base della soluzione o delle soluzioni prescelte e dei relativi studi di fattibilita, la stazione
appaltante inserisce

I’intervento nella programmazione triennale dei lavori pubblici.

4. Le offerte finali, da presentare ai sensi dell’articolo 58, comma 12, del codice, sono corredate dal
progetto

preliminare dell’opera e dal capitolato speciale prestazionale. Il progetto preliminare redatto
dall’aggiudicatario

del dialogo ¢ inserito nell’elenco annuale di cui all’articolo 128, comma 1, del codice.

5. Il soggetto affidatario del dialogo provvede alla predisposizione della progettazione definitiva ed
esecutiva ed

all’esecuzione dell’ opera.

Art. 114. Premi nel dialogo competitivo

1. Qualora, ai sensi dell’articolo 58, comma 17, del codice, il bando o il documento descrittivo
preveda il

pagamento di un premio, con il pagamento dello stesso la stazione appaltante acquista la proprieta
del progetto

preliminare presentato dall’affidatario.

Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori

Art. 115. Schema di contratto di concessione

(art. 86 d.P.R. n. 554/1999)

1. Lo schema di contratto di concessione indica:

a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da
realizzare e le

modalita di approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;



b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera
e lo standard

dei servizi richiesto;

¢) 1 poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui
lavori da parte del

responsabile del procedimento;

d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;

e) l'eventuale limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo quanto
previsto nel

bando o indicato in sede di offerta;

f) le procedure di collaudo;

g) le modalita ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i
poteri di

controllo del concedente sulla gestione stessa;

h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della
concessione e la

procedura della relativa dichiarazione;

i) le modalita di corresponsione dell'eventuale prezzo, anche secondo quanto previsto dall’articolo
143, comma

5, del codice;

1) i criteri per la determinazione e 1'adeguamento della tariffa che il concessionario potra riscuotere
dall'utenza

per 1 servizi prestati;

m) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle gia
ottenute in sede di

approvazione del progetto;

n) le modalita ed 1 termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di
concessione,

comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa;

0) le garanzie assicurative richieste per le attivita di progettazione, costruzione e gestione;

p) le modalita, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione
aggiudicatrice

al termine della concessione;

q) nel caso di cui all’articolo 143, comma 5, del codice, le modalita dell’eventuale immissione in
POSSesso

dell’immobile anteriormente al collaudo dell’opera;

r) il piano economico — finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione
temporale per tutto

I’arco temporale prescelto;

s) corrispettivo per il valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della
concessione.
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Art. 116. Contenuti dell'offerta

(art. 87 d.P.R. n. 554/1999)

1. In relazione a quanto previsto nel bando I’ offerta contiene:

a) il piano economico finanziario di cui all’articolo 143, comma 7, del codice e gli elaborati previsti
nel bando;

b) il prezzo richiesto dal concorrente;

¢) il prezzo che eventualmente il concorrente ¢ disposto a corrispondere all'amministrazione
aggiudicatrice;

d) il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;



e) il tempo di esecuzione dei lavori;

f) la durata della concessione;

g) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle qualita di gestione del
servizio e delle

relative modalita;

h) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara;

1) la quota di lavori che intende affidare a terzi.

CAPO 1I - Criteri di selezione delle offerte

Art. 117. Sedute di gara

1. Nel bando di gara, o nell’avviso di gara o nella lettera di invito sono stabiliti il giorno e I’ora
della prima seduta

pubblica di gara. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno
successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

Art. 118. Aggiudicazione al prezzo piu basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco
prezzi o sull'importo dei lavori

(art. 89, comma 1, d.P.R. n. 554/1999)

1. Quando la gara si tiene con il metodo del massimo ribasso, l'autorita che presiede la gara, aperti 1
plichi ricevuti

e verificata la documentazione presentata, aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il
massimo

ribasso percentuale:

a) sull'elenco prezzi unitari per i contratti da stipulare a misura;

b) sull'importo dei lavori per i contratti da stipulare a corpo.

2. Ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del codice, per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non
puo essere

modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della prestazione, per cui il
computo metrico

estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore
negoziale. Prima

della formulazione dell'offerta, il concorrente ha 1'obbligo di controllarne le voci e le quantita
attraverso l'esame

degli elaborati progettuali e pertanto di formulare 1’offerta medesima tenendo conto di voci e
relative quantita

che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilita, dalla
dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e
quantitative delle

voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’ offerta, che, riferita
all’esecuzione dei lavori

secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

Art. 119. Aggiudicazione al prezzo piu basso determinato mediante offerta a prezzi unitari

(art. 90 d.P.R. n. 554/1999)

1. Se la procedura ristretta ¢ aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera
d'invito ¢ allegata la

lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori composta da sette
colonne.

Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni
lavorazione e

fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie
lavorazioni e

forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e
forniture,



nella terza colonna le unita di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per
ogni voce.

2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante,
unitamente agli altri

documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, 1 prezzi
unitari offerti per

ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e,
nella

settima colonna, 1 prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella
sesta. Il

prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, ¢ indicato dal concorrente in
calce al

modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a
base di

gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza
prevale il

ribasso percentuale indicato in lettere.
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3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo ¢
sottoscritto in

ciascun foglio dal concorrente e non puo presentare correzioni che non sono da lui stesso
espressamente

confermate e sottoscritte.

4. In caso di procedura aperta il bando di gara contiene 1'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli
interessati

possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare copia della lista delle
lavorazioni e forniture

di cui al comma 1.

5. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi
sono stabiliti

esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantita relative alla parte dei lavori
a corpo posta

a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il
concorrente ha

'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso 1'esame degli elaborati progettuali,
comprendenti

anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il
concorrente € tenuto

ad integrare o ridurre le quantita che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative
quantita che ritiene

mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli
altri documenti

che ¢ previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica 1 prezzi unitari che ritiene di
offrire.

L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilita, da una dichiarazione di presa d’atto
che l'indicazione

delle voci e delle quantita non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure
determinato attraverso

'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantita delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.
6. L autorita che presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna ed
autentica i documenti



e le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5,
legge ad alta

voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e
procede, sulla

base dei ribassi espressi in lettere, secondo quanto previsto dall’articolo 121.

7. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto,
procede alla

verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e
correggendo, ove

si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il
prezzo

complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i
prezzi unitari

sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti,
eventualmente

corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Art. 120. Offerta economicamente piu vantaggiosa - Commissione giudicatrice

(artt. 91 e 92, d.P.R. n. 554/1999)

1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, i “pesi” o
“punteggi” da

assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in “sub-pesi” o “sub-punteggi”, di cui
all'articolo 83,

commi 1 e 4, del codice ed indicati nel bando di gara, devono essere globalmente pari a cento. Per i
contratti di

cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice i fattori ponderali da assegnare ai “pesi” o
“punteggi”

attribuiti agli elementi riferiti alla qualita, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali
e alle

caratteristiche ambientali non devono essere complessivamente inferiori a sessantacinque. Al fine di
attuare

nella loro concreta attivita di committenza il principio di cui all’articolo 2, comma 2, del codice
nonché I’articolo

69 del codice, le stazioni appaltanti nella determinazione dei criteri di valutazione:

a) ai fini del perseguimento delle esigenze ambientali, in relazione all’articolo 83, comma 1, lettera
e), del codice,

si attengono ai criteri di tutela ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio

e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, e
successivi decreti

attuativi, nonché, ai fini del contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, ai criteri
individuati

con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico;

b) ai fini del perseguimento delle esigenze sociali, hanno la facolta di concludere protocolli di intesa
o protocolli

di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di salute, sicurezza, previdenza, ordine
pubblico

nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

2. La commissione, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano
stati ancora



aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al
fine di

procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. In una o piu sedute riservate, la
commissione

valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando, 1 criteri € le
formule

indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato G. Successivamente,
in seduta

pubblica, la commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla
apertura

delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle
riduzioni di

ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall’articolo 121. (11)

11 Comma cosi modificato dall'art. 12, comma 1, della legge n. 94 del 2012.
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3. L’accertata carenza di organico, di cui all’articolo 84, comma 8, del codice ¢ attestata dal
responsabile del

procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto
alla struttura

competente. In tal caso I'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e
fissa il

termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine puo essere prorogato una sola volta per
giustificati motivi.

L'incarico ¢ oggetto di apposito disciplinare o atto di accettazione.

4. E’ possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell’articolo 84, comma 8, secondo
periodo, del codice,

nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 1), ovvero nel caso di lavori di
importo

superiore a 25 milioni di euro nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica
siano non

usuali e di particolare rilevanza, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176
del codice.

5. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del
d.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, Iinesistenza delle cause di incompatibilita e di astensione di cui all’articolo
84, commi 4,

5 e 7, del codice.

Art. 121. Offerte anomale

(art. 89, comma 2, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ai fini della individuazione della soglia di anomalia di cui all'articolo 86, comma 1, del codice, le
offerte aventi un

uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il
calcolo della media

aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora nell’effettuare il calcolo del
dieci per cento di cui

all'articolo 86, comma 1, del codice siano presenti una o piu offerte di eguale valore rispetto alle
offerte da

accantonare, dette offerte sono altresi da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di
anomalia.

2. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo piu basso, di importo pari o superiore
alla soglia di cui



all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a

cinque, per le quali si procede alla verifica di anomalia ai sensi all'articolo 86, comma 1, del codice,
il soggetto

che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne da comunicazione al responsabile del
procedimento, che

procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma
1, del codice

avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di
gara, ove

costituita. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavori di importo inferiore
alla soglia di

cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice e superiore alla soglia di cui all’articolo 122,
comma 9, del

codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, nonché nel caso di lavori
di importo

pari o inferiore alla soglia di cui all’articolo 122, comma 9, del codice, qualora il bando non preveda
I’esclusione

automatica delle offerte anomale.

3. Il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara I’anomalia delle offerte che, all’esito
del

procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara 1’aggiudicazione provvisoria in
favore della

migliore offerta risultata congrua.

4. 1l responsabile del procedimento, oltre ad avvalersi degli uffici o organismi tecnici della stazione
appaltante o

della stessa commissione di gara, ove costituita, qualora lo ritenga necessario puo richiedere la
nomina della

specifica commissione prevista dall'articolo 88, comma 1-bis, del codice.

5. La specifica commissione di cui al comma 4 ¢ nominata utilizzando in via prioritaria personale
interno alla

stazione appaltante, fatte salve motivate situazioni di carenza di organico o di specifiche
competenze tecniche

non rinvenibili all'interno della stazione appaltante stessa, attestate dal responsabile del
procedimento sulla

base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura
competente.

6. Nei casi di cui al comma 5 si procede secondo quanto previsto all’articolo 84, comma 8, del
codice.

7. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo pil basso, di importo pari o superiore
alla soglie di cui

all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
cinque e

conseguentemente non si procede alla determinazione della soglia di anomalia, qualora la stazione
appaltante si

avvalga della facolta di cui all'articolo 86, comma 3, del codice, relativo alla valutazione della
congruita delle

offerte, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6. Le disposizioni di cui al presente
comma si

applicano anche ai lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c),
del codice e



superiore alla soglia di cui all’articolo 122, comma 9, del codice, ove il numero delle offerte
ammesse sia

inferiore a cinque.

8. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo piu basso, di importo pari o inferiore
alla soglia di cui

all’articolo 122, comma 9, del codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci
e di

conseguenza non si proceda all’esclusione automatica delle offerte, pur se prevista nel bando, e alla
determinazione della soglia di anomalia, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e
ne da

comunicazione al responsabile del procedimento ai fini dell’eventuale verifica di congruita di cui
all’articolo 86,

comma 3, del codice. La verifica ¢ effettuata mediante richiesta delle giustificazioni di cui
all’articolo 87, comma
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2, del codice, con la procedura di cui all’articolo 88, del codice. Nel caso in cui venga accertata la
congruita delle

offerte sottoposte a verifica, ovvero nel caso in cui la stazione appaltante non si avvalga della
facolta di cui

all’articolo 86, comma 3, del codice, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, aggiudica
provvisoriamente la gara. Si applicano i commi 4, 5 € 6.

9. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo piu basso, di importo pari o inferiore
alla soglia di cui

all’articolo 122, comma 9, del codice, qualora il bando preveda I’esclusione automatica delle offerte
anomale e il

numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, il soggetto che presiede la gara procede
ad

aggiudicare provvisoriamente la gara.

10. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa,
qualora il

punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle
offerte siano

entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che
presiede la gara

chiude la seduta pubblica e ne da comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla
verifica

delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice
avvalendosi degli

uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita.
Si applicano

le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.

Art. 122. Accordi quadro e aste elettroniche

1. Ai lavori di manutenzione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 287, comma 1.

2. Ai lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295 e 296;
si applicano altresi

le disposizioni di cui all’articolo 293, intendendosi il riferimento ivi contenuto all’articolo 284
riferito all’articolo 121.

TITOLO VI - GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE

CAPO I - Garanzie

Art. 123. Cauzione definitiva

(art. 101, d.P.R. n. 554/1999)



1. La cauzione definitiva, calcolata sull’importo di contratto, ¢ progressivamente svincolata ai sensi
dell’articolo 113

del codice. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o0 comunque fino a dodici
mesi dalla

data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

2. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e
del risarcimento dei danni

derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle somme pagate in

piu all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del
maggior danno.

3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il

completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore Le
stazioni

appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto
dovuto

dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori

comunque presenti in cantiere.

4. La stazione appaltante puo richiedere all’esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia
venuta meno

in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo
da

corrispondere all’esecutore.

Art. 124. Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi

(art. 102, d.P.R. n. 554/1999)

1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, ¢ subordinata alla costituzione
di garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale

applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori.

2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al

progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo ¢ costituita alle condizioni previste
dal comma 1. Il

tasso di interesse ¢ applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo e

I’assunzione del carattere di definitivita del medesimo ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del
codice.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla fattispecie di cui all’articolo 133,
comma 1-bis, del codice.
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Art. 125. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi

(art. 103, d.P.R. n. 554/1999)



1. L'esecutore dei lavori ¢ obbligato, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice, a stipulare una
polizza di

assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori. Il bando

di gara prevede che I’'importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto ovvero,
dandone

specifica motivazione, che detta somma sia superiore all’importo del contratto. La polizza deve
inoltre assicurare

la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori.

2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi ¢ pari al cinque per
cento della somma

assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia,
la polizza

assicurativa ¢ sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi
connessi all'utilizzo

delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

4. 11 contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo
almeno dieci giorni

prima della consegna dei lavori.

5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore
non comporta

I’inefficacia della garanzia.

Art. 126. Polizza di assicurazione indennitaria decennale

(art. 104, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per 1 lavori di cui all'articolo 129, comma 2, del codice, I’esecutore dei lavori ¢ obbligato a
stipulare, con decorrenza dalla

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza
indennitaria decennale a

copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi. La polizza

deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo
richieda, anche in

pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di
qualunque specie.

Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore
dell'opera realizzata

e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo
alla natura dell’ opera.

2. L’esecutore dei lavori ¢ altresi obbligato a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di
assicurazione della



responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo
pari al cinque per

cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000
di euro.

3. La liquidazione della rata di saldo ¢ subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e
2.

Art. 127. Requisiti dei fideiussori

(art. 107, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le garanzie bancarie sono prestate da banche autorizzate all’esercizio dell’attivita bancaria ai
sensi del decreto

legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

2. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei
rischi ai quali si

riferisce I'obbligo di assicurazione.

3. Le garanzie possono essere altresi rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti [nell’elenco
speciale di cui

all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente

attivita di rilascio di garanzie, a ci0 autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze]. (12)
4. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo

economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 128. Garanzie di raggruppamenti temporanei

(art. 108, d.P.R. n. 554/1999)

1. In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 37 del codice, le garanzie fideiussorie
e le garanzie

assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
12 Leggasi «iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che svolgono in via

esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una societa di

revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»
in forza dell'art. 28,

comma 1, d.Igs. n. 169 del 2012.
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concorrenti con responsabilita solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice.

2. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al
mandato irrevocabile

degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per
le rispettive

responsabilita “pro quota”.

CAPO II - Sistema di garanzia globale di esecuzione

Art. 129. Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 3, del codice, ¢ istituito il sistema di garanzia globale di
esecuzione.

2. La garanzia globale di esecuzione consiste nella garanzia fideiussoria di buon adempimento di
cui all’articolo 113 del

codice e nella garanzia di subentro di cui all’articolo 131, comma 1, lettera b), del presente
regolamento.



3. La garanzia globale ¢ obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di
lavori di

ammontare a base d’asta superiore a 75 milioni di euro, per gli affidamenti a contraente generale di
qualunque

ammontare, e, ove prevista dal bando o dall’avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di
ammontare a

base d’asta superiore a 100 milioni di euro.

Art. 130. Modalita di presentazione della garanzia globale di esecuzione

1. Entro trenta giorni dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva, il contraente presenta la
garanzia

globale, redatta in conformita dello schema di garanzia di cui all’allegato H; in mancanza, la
stazione appaltante

o il soggetto aggiudicatore dispone la decadenza dall’aggiudicazione definitiva, incamera la
cauzione provvisoria

e aggiudica il contratto di lavori al concorrente che segue in graduatoria.

2. Nella garanzia globale di esecuzione ¢ indicato il nominativo di almeno due sostituti di cui
all’articolo 3, comma

1, lettera ss), che, come attestato dalla documentazione allegata alla garanzia, devono essere in
possesso degli

stessi requisiti precedentemente richiesti nel bando o nell’avviso di gara.

3. Per quanto non previsto dal presente capo, la garanzia globale di esecuzione ¢ regolata dalle
previsioni dello

schema di garanzia di cui all’allegato H.

4. 1l possesso dei requisiti dei sostituti di cui al comma 2 ¢ verificato dalla stazione appaltante o dal
soggetto

aggiudicatore prima della stipulazione del contratto.

Art. 131. Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione

1. Con la garanzia globale di esecuzione, il garante assume:

a) la garanzia di cui all’articolo 113 del codice: I’obbligo di pagare alla stazione appaltante o al
soggetto

aggiudicatore quanto ad esso dovuto a titolo di cauzione definitiva;

b) la garanzia di subentro: I’obbligo, su richiesta della stazione appaltante o del soggetto
aggiudicatore, di fare

subentrare nella esecuzione e completare il lavoro garantito al posto del contraente, il sostituto
qualora si

verifichi la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del codice, nonché nel caso di
fallimento,

liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo, che impediscano la corretta
prosecuzione

dell’esecuzione.

2. La garanzia di cui all’articolo 113 del codice ¢ efficace sino alla data di emissione del certificato
di collaudo

provvisorio o comunque sino alla scadenza di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo

certificato. La garanzia di subentro ¢ efficace sino all’emissione del certificato di ultimazione dei
lavori.

Art. 132. Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui all’articolo 113 del codice

1. 1l garante assume 1’obbligo di pagare al committente, a semplice richiesta scritta di quest’ultimo
ed entro il

termine di quindici giorni, le somme delle quali il committente si dichiari creditore nei confronti del
contraente,



nei limiti delle somme garantite.

2. La garanzia di cui all’articolo 113 del codice permane nei limiti previsti dall’articolo 135, comma
2, nel caso di

attivazione della garanzia di subentro e si esercita per i crediti che la stazione appaltante o il
soggetto

aggiudicatore dichiari di avere nei confronti del contraente.

Art. 133. Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell’esecuzione

1. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di richiesta di attivazione della garanzia,
il garante deve

comunicare alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore 1’inizio della attivita del
subentrante.

2. L’attivazione della garanzia di subentro non libera il garante dalla obbligazione di fare
completare il lavoro

garantito. Qualora la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore chieda la sostituzione del
subentrante
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inadempiente, il garante, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta di
sostituzione, lo

sostituisce con I’altro soggetto indicato all’atto della stipulazione del contratto.

3. Nel caso di inadempimento anche del secondo subentrante, il garante, al fine di individuare gli
eventuali

ulteriori sostituti, procede ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all’originaria

procedura di gara, come risultanti dalla relativa graduatoria. In caso di indisponibilita di tutti i
soggetti

interpellati, il garante procede ad individuare un soggetto idoneo all’esecuzione dell’opera ed in
possesso dei

requisiti prescritti dal bando o dall’avviso di gara originario.

4. 11 subentrante puo avvalersi dei subappaltatori gia autorizzati, nei limiti di quanto costoro non
abbiano eseguito

per conto del contraente.

Art. 134. Rapporti tra le parti — Requisiti del garante e del subentrante

1. L’assunzione, da parte del garante, dell’obbligo di far realizzare 1’opera non si configura come
successione nel

contratto del contraente né comporta novazione soggettiva del contratto stesso.

2. Il garante resta estraneo ai rapporti tra contraente e stazione appaltante o soggetto aggiudicatore e
non puo

far valere nei confronti del committente le eccezioni che spettano al contraente.

3. La attivazione della garanzia di subentro non comporta il venir meno della responsabilita del
contraente per i

danni derivanti alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore a causa della risoluzione del
contratto in

applicazione di quanto previsto dalle norme del codice civile e dalle leggi speciali regolanti la
materia. La

stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore puo esigere dal garante il pagamento di quanto a tale
titolo

dovuto dal contraente, nei limiti di cui all’articolo 135, comma 2.

4. 11 garante deve avere i requisiti previsti per il rilascio delle garanzie di cui alla legge 10 giugno
1982, n. 348, e

deve avere rilasciato garanzie fidejussorie per appalti di lavori pubblici, in corso di validita al 31
dicembre



dell’anno precedente, per un importo complessivo non inferiore a 1,5 volte I’'importo dei lavori. La
garanzia puo

essere rilasciata altresi dai soggetti indicati dall’articolo 127, comma 3.

5. Il bando o I’avviso di gara puo prevedere che la garanzia di subentro possa essere prestata anche
dalla

eventuale societa capogruppo del contraente, congiuntamente ad altro garante, in possesso dei
requisiti di cui

al comma 4, che presta la garanzia di cui all’articolo 113 del codice. L’eventuale societa
capogruppo del

contraente deve possedere, nel caso in cui quest’ultimo scelga di utilizzarla quale garante nella
garanzia di

subentro, un patrimonio netto non inferiore all’importo dei lavori e comunque superiore a 500
milioni di euro.

6. La garanzia puo essere rilasciata da pit banche o imprese di assicurazione o dai soggetti indicati
dall’articolo 127,

comma 3, che assumano responsabilita solidale, designando una delle stesse quale mandataria e
rappresentante

unica. In tal caso il requisito di cui al comma 4 ¢ raggiunto sommando i requisiti delle associate.

7. 1l subentrante deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa e dal
bando o

dall’avviso di gara per la realizzazione dell’intera opera.

8. Il garante pud convenire con il contraente che la esecuzione dei lavori sia verificata, per suo
conto, da un

controllore tecnico, da scegliersi tra gli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma
europea UNI CEI

EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA) o
comunque di

gradimento di entrambe le parti, in possesso di certificazione del sistema di qualita; il controllore
tecnico

provvede, ai sensi delle norme UNI, a ragguagliare periodicamente il garante sullo stato di
esecuzione dei

lavori. L’attivazione del controllore tecnico deve essere comunicata alla stazione appaltante o al
soggetto

aggiudicatore, che pone a disposizione del controllore stesso tutti i documenti trasmessi alla
stazione appaltante

o al soggetto aggiudicatore.

Art. 135. Limiti di garanzia

1. La garanzia di cui all’articolo 132, ¢ prestata per gli importi percentuali e con le modalita previsti
dall’articolo

113 del codice; le percentuali si intendono riferite all’importo dei lavori e delle altre prestazioni
richieste e

remunerate al contraente.

2. Ove sia attivata la garanzia di subentro, la garanzia di cui all’articolo 113 del codice,
indipendentemente dalla

entita maggiore o minore della stessa ai sensi del comma 1, si intende prestata per un ammontare
pari al dieci

per cento dell’importo contrattuale, non ulteriormente riducibile fino al collaudo.

Art. 136. Finanziamenti a rivalsa limitata

1. Nel caso di affidamento a contraente generale, ove sia stato accordato alla societa di progetto
esecutrice un



finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata, si applicano le norme del presente articolo; la
garanzia di

subentro €, in tal caso, attivabile solo nel caso di cui al comma 5, nonché in caso di fallimento del
contraente.

2. La sussistenza di un finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata ¢ attestata da dichiarazione
del contraente,
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indicante I’ammontare finanziato, notificata al committente nelle forme degli atti processuali civili.
3. Ove sia pervenuta la notifica di cui al comma 2, nei casi di cui all’articolo 131, comma 1, lettera
b), il soggetto

aggiudicatore, prima di dichiarare la risoluzione del contratto, da comunicazione al finanziatore ed
al garante,

assegnando agli stessi un termine non inferiore a sessanta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione per

attivarsi a porre rimedio all’eventuale situazione di inadempienza e un termine non inferiore a
novanta giorni

dalla data di ricezione della comunicazione per individuare, con le modalita previste dall’articolo
130, comma 2,

e dall’articolo 133, comma 3, un soggetto idoneo ai sensi dell’articolo 134, comma 7, che intenda
sostituirsi nel

contratto in corso al posto del contraente, agli stessi patti, prezzi e condizioni.

4. Individuato il subentrante, il soggetto aggiudicatore, il contraente ed il subentrante stesso
stipulano entro trenta

giorni dalla designazione, apposito atto di novazione soggettiva del contratto di affidamento. La
garanzia

globale di esecuzione rimane valida e garantisce la continuazione del contratto con il sostituto.

5. Ove non sia tempestivamente sanata la inadempienza o indicato un sostituto idoneo, ovvero il
contraente o il

sostituto non si prestino alla stipula dell’atto di novazione, il committente dichiara risolto il
contratto e attiva la

garanzia globale di esecuzione.

TITOLO VII - IL CONTRATTO

Art. 137. Documenti facenti parte integrante del contratto

(art. 110, d.P.R. n. 554/1999)

1. Sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati:

a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell’invito;

b) il capitolato speciale;

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

d) I'elenco dei prezzi unitari;

e) 1 piani di sicurezza previsti dall’articolo 131 del codice;

f) il cronoprogramma;

g) le polizze di garanzia.

2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.

3. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il
capitolato

speciale e 1’elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai
contraenti.

4. In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono
essere allegati al

contratto ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati
progettuali.



Art. 138. Contenuto dei capitolati e dei contratti

(art. 111, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il capitolato generale disciplina, fra I’altro, nel rispetto delle disposizioni del codice e del
presente regolamento:

a) I’elezione del domicilio dell’esecutore;

b) le modalita di indicazione delle persone autorizzate a riscuotere per conto dell’esecutore;

¢) le norme di condotta dei lavori da parte dell’esecutore;

d) la disciplina e il buon ordine nei cantieri;

e) le spese di contratto di registro ed accessorie;

f) la provvista e provenienza dei materiali;

g) le responsabilita e gli obblighi dell’esecutore per 1 difetti di costruzione;

h) la durata giornaliera dei lavori;

1) la proprieta degli oggetti trovati e dei materiali di demolizione.

2. 1l capitolato speciale e i contratti disciplinano, fra I’altro, nel rispetto delle disposizioni del
codice, del presente

regolamento e del capitolato generale per le amministrazioni aggiudicatrici statali e, ove richiamato
nel bando o

nella lettera di invito, per le stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali:
a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell’appalto;

b) i presupposti in presenza dei quali il responsabile del procedimento concede proroghe;

¢) le modalita di riscossione dei corrispettivi dell’ appalto;

d) i limiti di riconoscimento dei danni da forza maggiore di cui all’articolo 166, comma 1.
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3. Al fine di attuare nella loro concreta attivita di committenza il principio di cui all’articolo 2,
comma 2, del codice

nonché I’articolo 69 del codice, le stazioni appaltanti nella definizione dei contenuti del capitolato e
dei contratti:

a) ai fini del perseguimento delle esigenze ambientali, tengono in considerazione, ai sensi
dell’articolo 68 del

codice, ove possibile, i criteri di tutela ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela

del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dell’8 maggio
2008, e

successivi decreti attuativi;

b) ai fini del perseguimento delle esigenze sociali, hanno la facolta di concludere protocolli di intesa
o protocolli

di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di salute, sicurezza, previdenza, ordine
pubblico

nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

Art. 139. Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario

(art. 112, d.P.R. n. 554/1999)

1. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei
documenti e disegni

di progetto.

2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 ¢ fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente
dell'ufficio presso

cui ¢ stato stipulato il contratto.

3. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la
gestione del lavoro,

dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato



di regolare esecuzione.

Art. 140. Anticipazione

(art. 113, d.P.R. n. 554/1999)

1. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo
1997, n. 79,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

2. Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stazioni appaltanti erogano all’esecutore, entro quindici
giorni dalla data

di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, 1’ anticipazione
sull’importo contrattuale

nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al
pagamento

degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.

3. Il beneficiario decade dall’anticipazione se I’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattuali, e

sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data
di

erogazione della anticipazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alla fattispecie di cui all’articolo 133, comma
1-bis, del codice.

Art. 141. Pagamenti in acconto

(art. 114, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’esecutore, in base ai dati risultanti dai
documenti contabili,

pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal contratto ed
a misura

dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento
sulla base dei

documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e I’importo dei lavori eseguiti, non appena
scaduto il termine

fissato dal contratto o non appena raggiunto I’importo previsto per ciascuna rata.

3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione
appaltante dispone

comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Art. 142. Ritardato pagamento

(art. 116, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati negli articoli 143
e 144 sono

dovuti gli interessi a norma dell’articolo 133, comma 1, del codice.

2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai
termini previsti

dall’articolo 141, comma 9, del codice, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

3. Nel caso di concessione di lavori pubblici, per la quale il corrispettivo dei lavori consista nel
diritto di gestire

I'opera accompagnato da un prezzo ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del codice, il disciplinare di
concessione

prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.

4. L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del
pagamento, in
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conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessita di apposite
domande

O riserve.

Art. 143. Termini di pagamento degli acconti e del saldo

(art. 29, d.m. 1L.pp. n. 145/2000)

1. 1l termine per 1'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di
appalto non puo

superare 1 quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei
lavori a norma

dell'articolo 194. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non
puo superare

i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

2. 1l termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non puod
superare i novanta

giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
ai sensi

dell’articolo 141, comma 9, del codice. Nel caso I’esecutore non abbia preventivamente presentato
garanzia

fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.

4. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 6, commi 3, 4 e 5.

Art. 144. Interessi per ritardato pagamento

(art. 30, d.m. lL.pp. n. 145/2000)

1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito
ai sensi dell'articolo

143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al
tasso legale sulle

somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del
certificato di

pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi
dell'articolo 143

per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso
legale sulle

somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e
fino

all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 143 per
causa

imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme
dovute;

sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

4. 1l saggio degli interessi di mora previsto dai commi 1, 2 e 3 ¢ fissato ogni anno con decreto del
Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. I capitolati possono
prevedere che la

misura di tale saggio sia comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del
codice civile.

5. Nel caso di subappalto con pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo
periodo, e 118,



comma 3, primo periodo, del codice, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti
all’esecutore ed ai

subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.

Art. 145. Penali e premio di accelerazione

(art.117, d.P.R. n. 554/1999, artt. 22 e 23 d.m. 1l.pp. n. 145/2000)

1. 1l contratto indica le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi
contrattuali.

2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in
relazione alla

tipologia, alla categoria, all'entita ed alla complessita dell'intervento, nonché al suo livello
qualitativo.

3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare
sono stabilite dal

responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite
nel

contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e 1'l per mille dell'ammontare netto
contrattuale, e

comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entita
delle

conseguenze legate all'eventuale ritardo.

4. 11 direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai
ritardi

nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento
determina

un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al comma 3, il responsabile del
procedimento

promuove 1’avvio delle procedure previste dall’articolo 136 del codice.

5. Qualora la disciplina contrattuale preveda I’esecuzione della prestazione articolata in piu parti,
nel caso di ritardo

rispetto ai termini di una o piu di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai
rispettivi importi,

con le modalita stabilite nel capitolato speciale di appalto. Per gli appalti di cui agli articoli 168 e
169 del

presente regolamento e per gli affidamenti di cui all’articolo 176 del codice, il contratto puo
prevedere la non

applicazione della disposizione di cui al primo periodo.

6. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal
responsabile del
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procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o
in sede di

conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare
esecuzione.

7. E ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali,
quando si

riconosca che il ritardo non ¢ imputabile all’esecutore, oppure quando si riconosca che le penali
sono

manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione
non comporta

il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore.



8. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del
responsabile del

procedimento, sentito il direttore dei lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

9. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che 1'ultimazione dei lavori avvenga in
anticipo rispetto

al termine contrattualmente previsto, il contratto puo prevedere che all'esecutore sia riconosciuto un
premio per

ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o
nel contratto

per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro
economico

dell’intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 146. Inadempimento dell’esecutore

1. Qualora I’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante,
esperita

infruttuosamente la procedura prevista dall’articolo 136, commi 4 e 5, del codice, puo procedere
d’ufficio in

danno dell’esecutore inadempiente ai sensi dell’articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e nel
limite di

importo non superiore a 200.000 euro previsto all’articolo 125, comma 5, del codice.

2. In caso di risoluzione del contratto, il verbale di accertamento tecnico e contabile previsto
dall’articolo 138,

comma 2, del codice, € redatto con le modalita indicate all’articolo 223.

TITOLO VIII - ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I - Direzione dei lavori

Art. 147. Ufficio della direzione dei lavori

(art. 123, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni
singolo intervento le

stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un
direttore dei lavori

ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o
piu

assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

2. L'ufficio di direzione lavori ¢ preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e
amministrativo

dell'esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni
contrattuali.

Art. 148. Direttore dei lavori

(art. 124, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il direttore dei lavori cura che 1 lavori cui € preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in
conformita del progetto

e del contratto.

2. 1l direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di
tutto 1'ufficio di

direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con I’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed
economici

del contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilita dell’accettazione dei materiali, sulla base
anche del controllo



quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi cosi
come

previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle
disposizioni delle

norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio
1974, n. 64,

al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni,

dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dal codice o

dal presente regolamento nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e del subappaltatore
della

documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei
manuali di

manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

¢) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte
dell’esecutore,

della disposizione di cui all’articolo 118, comma 4, del codice.
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Art. 149. Direttori operativi

(art. 125, d.P.R. n. 554/1999)

1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel
verificare che lavorazioni

di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole
contrattuali.

Essi rispondono della loro attivita direttamente al direttore dei lavori.

2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti
compiti:

a) verificare che I’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle
strutture;

b) programmare e coordinare le attivita dell'ispettore dei lavori;

¢) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare
tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali
proponendo

1 necessari interventi correttivi;

d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti
progettuali o esecutivi;

e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualita dei lavori e
proponendo al

direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;

f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
h) direzione di lavorazioni specialistiche.

Art. 150. Ispettori di cantiere

(art. 126, d.P.R. n. 554/1999)

1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella
sorveglianza dei



lavori in conformita delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di
ispettore ¢

ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivita in un turno di lavoro. Essi sono presenti a
tempo pieno

durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le
fasi di collaudo

e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attivita direttamente al direttore dei
lavori.

2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri 1 seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che
siano conformi

alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualita del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che 1 materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano
superato le

fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni
contrattuali in

base alle quali sono stati costruiti;

¢) il controllo sulla attivita dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche
contrattuali;

e) ’assistenza alle prove di laboratorio;

f) I’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli
impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e I’esecuzione delle misurazioni quando siano stati
incaricati dal

direttore dei lavori;

h) I’assistenza al coordinatore per 1’esecuzione.

Art. 151. Sicurezza nei cantieri

(art. 127, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le funzioni del coordinatore per I’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla
sicurezza nei

cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla
normativa

stessa. Nell’eventualita che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per
I’esecuzione dei

lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei
requisiti

previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per 1’esecuzione dei lavori.

2. Per le funzioni del coordinatore per I’esecuzione dei lavori si applica 1’articolo 92, comma 1, del
decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; il coordinatore per I’esecuzione dei lavori assicura altresi il rispetto
delle

disposizioni di cui all’articolo 131, comma 2, del codice.

3. I provvedimenti di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, sono

comunicati all’ Autorita da parte del responsabile del procedimento.
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CAPO II - Esecuzione dei lavori

Sezione prima — Disposizioni preliminari

Art. 152. Disposizioni e ordini di servizio

(art. 128, d.P.R. n. 554/1999)



1. 1l responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le
istruzioni occorrenti

a garantire la regolarita dei lavori, fissa I'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo
non sia regolato

dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicita con la quale il
direttore dei lavori ¢

tenuto a presentare un rapporto sulle principali attivita di cantiere e sull'andamento delle
lavorazioni.

2. Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore
dei lavori resta

di competenza di quest’ultimo 1’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti
tecnici ed

economici della gestione dell’appalto.

3. L’ordine di servizio ¢ I’atto mediante il quale sono impartite all’esecutore tutte le disposizioni e
istruzioni da

parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L’ordine di servizio ¢
redatto in due

copie e comunicato all’esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora
I’ordine di servizio

sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento.
L’esecutore ¢ tenuto

ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facolta di iscrivere
le proprie

riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita all’atto
della firma

immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.

Sezione seconda — Consegna dei lavori

Art. 153. Giorno e termine per la consegna

(art. 129, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1l responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che
il contratto ¢

divenuto efficace. Il responsabile del procedimento autorizza, altresi, ai sensi dell’articolo 11,
comma 9, del codice, il

direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che 1’aggiudicazione definitiva ¢ divenuta
efficace.

2. Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque
giorni dalla data di

registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre
quarantacinque giorni

dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non ¢ richiesta
per legge.

Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del
contratto. Per

i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.

3. Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per
ricevere la consegna

dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire,
ove

occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico
dell’esecutore gli



oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che
fosse stato gia

eseguito a cura della stazione appaltante.

4. In caso di consegna ai sensi del comma 1, secondo periodo, il direttore dei lavori tiene conto di
quanto predisposto o

somministrato dall’esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del
contratto.

5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si
riconoscano necessari.

L’esecutore ¢ responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con 1’esecutore; il
verbale ¢

predisposto ai sensi dell’articolo 154 e dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il
compimento

dell'opera o dei lavori.

7. Qualora I’esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data.
La decorrenza

del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia
inutilmente

trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto e

di incamerare la cauzione.

8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, I’esecutore
puo chiedere di

recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso 1’esecutore ha diritto al
rimborso di tutte

le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non
superiore ai

limiti indicati dall’articolo 157. Ove 1'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda
tardivamente alla

consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui
modalita di

calcolo sono stabilite dall’articolo 157.
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9. La facolta della stazione appaltante di non accogliere 1istanza di recesso dell’esecutore non puo
esercitarsi, con

le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la meta del
termine

utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di
forza maggiore, la

sospensione non puo durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le
disposizioni

di cui ai commi 8 e 9.

11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento ha 1’obbligo di
informare I’ Autorita.

Art. 154. Processo verbale di consegna

(art. 130, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1l processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i
tracciamenti, gli



accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) le aree, i locali, I’'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a
disposizione

dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per 1’esecuzione dei lavori;

¢) la dichiarazione che 1’area su cui devono eseguirsi i lavori ¢ libera da persone e cose e, in ogni
caso, salvo

I’ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale ¢ tale da non impedire 1’avvio e la prosecuzione dei
lavori.

2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per I'importanza dei mezzi d'opera, occorra
procedere in pitt luoghi

e in piu tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di
consegna.

3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 153, comma 4, il processo verbale indica a
quali materiali

I'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al
programma di

esecuzione presentato dall’esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori
revoca le

eventuali limitazioni.

4. 1l processo verbale ¢ redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall' esecutore.
Dalla data di

esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

5. Un esemplare del verbale di consegna ¢ inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia
copia

conforme all' esecutore, ove questi lo richieda.

6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in piu volte con successivi
verbali di

consegna parziale quando la natura o I'importanza dei lavori o dell’opera lo richieda. In caso di
urgenza,

I’esecutore comincia i lavori per le sole parti gia consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di
legge ¢

quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili,
esecutore €

tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria
delle

lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati 1 lavori previsti dal programma,
qualora permangano

le cause di indisponibilita si applica la disciplina dell’articolo 158.

Art. 155. Differenze riscontrate all'atto della consegna

(art. 131, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1l direttore dei lavori € responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori
all’effettivo stato dei

luoghi.

2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla
consegna, e il

direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le
cause e

I'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del
progetto

esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.



3. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avra
riferito, nel caso

in cui I’importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al
quinto

dell’importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla
funzionalita

dell’opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando
I’esecutore a

presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione di cui
all’articolo 154,

comma 7.

4. Qualora I’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei
luoghi rispetto

a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalita e con
gli effetti di

cui all’articolo 190.
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Art. 156. Consegna di materiali da un esecutore ad un altro

(art. 132, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei
lavori redige

apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei
materiali, dei

mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le
indennita da

corrispondersi.

2. Qualora I’esecutore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di
consegna, oppure

rifiuti di firmare 1 processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i
relativi processi

verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Qualora il nuovo esecutore non
intervenga si

sospende la consegna e si procede con le modalita indicate all’articolo 153, comma 7.

Art. 157. Riconoscimenti a favore dell’esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori

(art. 9, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo nella
consegna dei lavori

attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 153, commi 8 e 9,
I’esecutore ha diritto

al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 139, nonché delle altre spese effettivamente
sostenute

e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo
netto

dell'appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;

¢) 0,20 per cento per la parte eccedente 1 1.549.000 euro.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, 1’esecutore ha altresi diritto al rimborso delle
spese,

nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di
progettazione dallo



stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprieta del progetto ¢
acquisita in

capo alla stazione appaltante.

2. Ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, I’esecutore
ha diritto al

risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo
corrispondente alla

produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di
ritardo, calcolato

dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2, nessun altro compenso o indennizzo
spetta

all’esecutore.

4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata,
¢ inoltrata a

pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
accoglimento

dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 ¢
formulata a

pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare,
debitamente quantificata, nel registro di contabilita con le modalita di cui all'articolo 190.

Sezione terza - Esecuzione in senso stretto

Art. 158. Sospensione e ripresa dei lavori

(art. 133, d.P.R. n. 554/1999)

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d'arte, il

direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e I’'imputabilita anche con
riferimento alle

risultanze del verbale di consegna.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall’articolo 159, comma 1, il responsabile del
procedimento puo, per ragioni

di pubblico interesse o necessita, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti
previsti dagli articoli

159 e 160. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse 1’interruzione dei finanziamenti disposta con
legge dello

Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti
pubblici.

3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il
verbale di

sospensione indicando le ragioni che hanno determinato I’interruzione dei lavori. Il verbale ¢
inoltrato al

responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

4. Nel verbale di sospensione ¢ inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui
esecuzione rimane

interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi

oneri la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione.
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5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo
non superiori a



novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei
macchinari

eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere
macchinari e mano

d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e facilitare la
ripresa dei lavori.

6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a
cessare le cause

della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e
nei termini

sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore,

circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I’esecutore ¢ tenuto a
proseguire le

parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in
conseguenza

di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

8. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali

di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali
¢ sufficiente

I’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I’esecutore non intervenga alla firma dei
verbali o si rifiuti di

sottoscriverli, si procede a norma dell’articolo 190.

9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del
procedimento da

avviso all’ Autorita.

Art. 159. Ulteriori disposizioni ... sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per
I’ultimazione ...

(artt. 24,26 e 21 d.m. 1l.pp. n. 145/2000)

1. E ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158,
comma 1, nei

casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne
impediscono la

esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente
necessario a far

cessare le cause che hanno imposto I’interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessita
di procedere

alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a)
e b), del

codice; nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere c) e d, del codice, la sospensione ¢
ammessa solo

quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella
sospensione dovuta

alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessita ed
importanza delle

modifiche da introdurre nel progetto.

3. L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei
lavori ai sensi



dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, puo
diffidare per

iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori
perché provveda

a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma ¢ condizione necessaria per
poter

iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora I’esecutore intenda far valere 1'illegittima
maggiore

durata della sospensione.

4. Nei casi previsti dall'articolo 158, comma 2, il responsabile del procedimento determina il
momento in cui Sono

venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessita che lo hanno indotto a sospendere i
lavori. Qualora

la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della

durata complessiva prevista per 1'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi
complessivi, I’esecutore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione
appaltante si

oppone allo scioglimento, I’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento

della sospensione oltre i termini suddetti.

5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori,
qualunque sia la

causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.

6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua
durata non ¢

calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 7, si applicano i commi 1, 2
e 5; essa

determina altresi il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal
prodotto dei

giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della
sospensione parziale e

I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui
all’articolo 40.

8. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato puo

richiederne la proroga.

9. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale

tenendo conto del tempo previsto dal comma 10. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i
diritti spettanti

all’esecutore per l'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
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10. La risposta in merito all'istanza di proroga ¢ resa dal responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei

lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

11. L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla
data del verbale di

consegna ovvero, in caso di consegna parziale, ai sensi dell'articolo 154, dall'ultimo dei verbali di
consegna.



12. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, ¢ comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore
dei lavori, il quale

procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

13. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori,
per qualsiasi

causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il

maggior tempo impiegato.

14. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del codice ai fini dell'applicazione
delle penali, il

periodo di ritardo ¢ determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al
programma esecutivo

dei lavori di cui all'articolo 43, comma 10, e il termine assegnato dal direttore dei lavori per
compiere i lavori.

Art. 160. Sospensione illegittima

(art. 25, d.m.IL.pp. n. 145/2000)

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle stabilite

dall'articolo 159 sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il risarcimento
dei danni subiti.

2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente
disposta &

quantificato secondo i seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate
nella misura

pari alla meta della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera b), rapportata alla
durata

dell'illegittima sospensione;

b) la lesione dell'utile ¢ riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa,
nella misura

pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 144, comma 4, computati sulla percentuale
prevista

dall'articolo 32, comma 2, lettera c), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al
valore

reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano
d'opera

accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle
vigenti norme fiscali.

3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno
solo se

documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art. 161. Variazioni ed addizioni al progetto approvato

(art. 134, d.P.R. n. 554/1999 e art. 10 d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’esecutore se non
¢ disposta dal

direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle
condizioni e dei

limiti indicati all'articolo 132 del codice.



2. Il mancato rispetto del comma 1, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del
procedimento, la

rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria
secondo le

disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o
indennizzi

per i lavori medesimi.

3. Qualora, ai sensi dell’articolo 132, comma 1, del codice, sia necessario introdurre in corso
d’opera variazioni o

addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la
redazione di una

perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile
del procedimento.

4. L’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione
appaltante e che il

direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi
nell'appalto.

Per il mancato adempimento dell’esecutore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 164.
Qualora I’'importo

delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 12, la perizia di variante o
suppletiva ¢

accompagnata da un atto di sottomissione che I’esecutore ¢ tenuto a sottoscrivere in segno di
accettazione o di

motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia ¢ accompagnata
da un atto

aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale
sono riportate le

condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 13, ¢ condizionata tale
accettazione.

5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di
cui all'articolo

132, comma 3, primo periodo, del codice.
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6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non
previste o si

debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla
formazione di

nuovi prezzi a norma dell'articolo 163.

7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’articolo 132,
comma 1, del

codice consentono di disporre varianti in corso d’opera ¢ demandato al responsabile del
procedimento, che vi

provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
8. Nel caso di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del codice, il responsabile del procedimento,
su proposta del

direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilita alla stazione
appaltante, motiva

circa la sua non prevedibilita al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e
precisa le

ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le
originarie



previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra
autorita, il

responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall’articolo 132,
comma 1,

lettera c), del codice la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle
caratteristiche

dell’evento in relazione alla specificita del bene, o della prevedibilita 0 meno del rinvenimento.

9. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate
dall'organo decisionale della

stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si € espresso sul progetto, qualora
comportino la necessita

di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri
casi, le perizie di

variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del
progetto.

10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non
prevedibilita, le

variazioni di cui all'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice che prevedano un aumento
della spesa

non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si
provveda

attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali
economie da

ribassi conseguiti in sede di gara.

11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive
attribuzioni, dei danni

derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresi
responsabili delle

conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza
averne ottenuta

regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti
alla vigente

legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprieta delle stazioni
appaltanti.

12. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del codice, la stazione appaltante durante
l'esecuzione

dell'appalto puo ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
dell'appalto, e

I’esecutore ¢ tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
originario, salva

I'eventuale applicazione del comma 6 del presente articolo e dell’articolo 163, e non ha diritto ad
alcuna

indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

13. Se la variante, nei casi previsti dal comma 12, supera tale limite il responsabile del
procedimento ne da

comunicazione all’esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare
per iscritto se

intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni
successivi al

ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie
determinazioni.



Qualora I’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si
intende

manifestata la volonta di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto
originario. Se la

stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono
accettate le

condizioni avanzate dall’esecutore.

14. Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell'appalto ¢ formato dalla somma risultante
dal contratto

originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia
intervenute,

nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente
riconosciuti

all’esecutore ai sensi degli articoli 239 e 240 del codice. La disposizione non si applica nel caso di
variante

disposta ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.

15. Nel calcolo di cui al comma 14 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni
contrattuali, delle

opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantita previste superino il
quinto

dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 132,
comma 1,

lettera e), del codice, I’esecutore puo chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

16. Ferma 1'impossibilita di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto
dell'appalto, qualora le

variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all’articolo 3, comma
1, lettera s),

modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all’esecutore € riconosciuto un equo
compenso,

comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera
notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del
corrispondente valore

originario e solo per la parte che supera tale limite.
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17. In caso di dissenso sulla misura del compenso ¢ accreditata in contabilita la somma riconosciuta
dalla stazione

appaltante, salvo il diritto dell’esecutore di formulare la relativa riserva per 1'ulteriore richiesta.

18. Qualora il progetto definitivo o esecutivo sia stato redatto a cura dell’esecutore, e la variante
derivi da errori o

omissioni progettuali imputabili all’esecutore stesso, sono a suo totale carico 1'onere della nuova
progettazione,

le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli
ulteriori danni

subiti dalla stazione appaltante.

Art. 162. Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall’esecutore
(art. 135, d.P.R. n. 554/1999 e artt. 12 e 11 d.m. Il.pp. n. 145/2000)

1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del codice, la stazione appaltante puo
sempre

ordinare 1'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite
di un

quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi dell’articolo 161, comma 4, del presente



regolamento, e senza che nulla spetti all’esecutore a titolo di indennizzo.

2. L'intenzione di avvalersi della facolta di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata
all’esecutore e

comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

3. Ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettere b) e c¢), del codice,
I’esecutore,

durante il corso dei lavori puo proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai
sensi

dell'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice di sua esclusiva ideazione e che comportino
una

diminuzione dell'importo originario dei lavori.

4. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali,
nonché singoli

elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle
prestazioni

qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di
esecuzione dei

lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneita delle proposte ¢ dimostrata attraverso
specifiche

tecniche di valutazione, quali ad esempio 1'analisi del valore.

5. La proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di
valutazione

economica, ¢ presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del
procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi
trenta giorni,

sentito il progettista, comunica all’esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo
procede alla

stipula di apposito atto aggiuntivo.

6. Le proposte dell’esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare
interruzione o

rallentamento nell'esecuzione dei lavori cosi come stabilito nel relativo programma.

7. I capitolati speciali possono stabilire che le economie risultanti dalla proposta migliorativa
approvata ai sensi del

presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e I’esecutore.

Art. 163. Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto

(art. 136, d.P.R. n. 554/1999)

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare
materiali di

specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle
lavorazioni o

materiali si valutano:

a) desumendoli dal prezzario di cui all’articolo 32, comma 1;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari
analisi.

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali,
noli e trasporti

alla data di formulazione dell’ offerta.

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I’esecutore, ed
approvati dal



responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel
quadro

economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento prima

di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto
di cui

all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice.

5. Se I’esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo
ingiungergli

l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi

nella contabilita; ove 1’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal
presente

regolamento, 1 prezzi si intendono definitivamente accettati.
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Art. 164. Contestazioni tra la stazione appaltante e 1’esecutore

(art. 137, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il direttore dei lavori o I’esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni
insorte circa aspetti

tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le
parti entro quindici

giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, I’esame della questione al fine di
risolvere la controversia.

La decisione del responsabile del procedimento ¢ comunicata all’esecutore, il quale ha I'obbligo di
uniformarvisi, salvo

il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con
I’imprenditore un processo

verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In
quest'ultimo caso

copia del verbale & comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei
lavori nel

termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le
risultanze del

verbale si intendono definitivamente accettate.

3. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che ¢ inviato al
responsabile

del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore.

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 165. Sinistri alle persone e danni

(art. 138, d.P.R. n. 554/1999 e art. 14, d.m. IL.pp. n. 145/2000)

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprieta, il
direttore dei lavori

compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando
il fatto e le

presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione
appaltante le

conseguenze dannose.

2. Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare



il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati
da mancata,

tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti ¢ a totale carico dell’esecutore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 166. Danni cagionati da forza maggiore

(art. 139, d.P.R. n. 554/1999; art. 348, legge n. 2248/1865; allegato F; art. 20, d.m. 1l.pp. n.
145/2000)

1. L’esecutore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore e

nei limiti consentiti dal contratto.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore I’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei
termini stabiliti

dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal
diritto al

risarcimento.

3. L’esecutore non puo sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le
quali lo stato

delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone
processo verbale alla

presenza dell’esecutore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando 1'eventuale causa di forza maggiore;

c¢) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I’esecutore stesso.

5. Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’esecutore o delle

persone delle quali esso ¢ tenuto a rispondere.

6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano
stati ancora

iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere.
Mancando la

misurazione, I’esecutore pud dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad
eccezione di

quella testimoniale.

Art. 167. Accettazione, qualita ed impiego dei materiali.

(art. 15 d.m. Il.pp. n. 145/2000)
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1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere
della migliore

qualita: possono essere messi in opera solamente dopo 1'accettazione del direttore dei lavori; in caso
di

controversia, si procede ai sensi dell'articolo 164.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti ¢ definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
direttore dei lavori

puo rifiutare in qualunque tempo 1 materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in
cantiere, o che per



qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al
contratto; in

questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante

puo provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o
danno che

possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'esecutore, restano

fermi i diritti e 1 poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

5. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle

prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad
aumento dei

prezzi e la contabilita ¢ redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei
lavori I'impiego di

materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita,
ovvero sia

stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo
in sede di

contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni
definitive

dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente
previsti dal capitolato

speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la
spesa a carico

delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la
direzione dei

lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo;
la certificazione

effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La direzione dei lavori o 'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché
non prescritte

dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire 1'idoneita dei materiali o dei
componenti. Le

relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

Art. 168. Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto
preliminare

1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del codice, nell’ipotesi di cui all’articolo 53, comma 2, lettera
¢), del codice, il

bando prevede che la stipulazione del contratto debba avvenire successivamente all’acquisizione di
eventuali pareri

necessari e all’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato
come offerta in

sede di gara. Entro dieci giorni dall’aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento
avvia le procedure per

I’acquisizione dei necessari eventuali pareri e per I’approvazione del progetto definitivo presentato
in sede di gara. In



tale fase I’ affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali
prescrizioni

susseguenti ai suddetti pareri, senza che cio comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello
stesso. Qualora

I’affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal responsabile del
procedimento,

non si procede alla stipula del contratto e si procede all’annullamento dell’ aggiudicazione definitiva
e, ove previsto nel

bando, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al
fine di procedere

ad una nuova aggiudicazione; si provvede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la
prima migliore

offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso 1'originario aggiudicatario.

2. Successivamente alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento, con apposito ordine
di servizio,

dispone che I’affidatario dia inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovra essere
completata nel

termine fissato dal contratto.

3. Qualora il progettista dell’esecutivo ne ravvisi la necessita, I’affidatario, previa informazione al
responsabile del

procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede
all’effettuazione di

studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del
progetto preliminare

posto a base di gara, senza che cid comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario.
4. 1l progetto esecutivo non puo prevedere alcuna variazione alla qualita e alle quantita delle
lavorazioni previste

nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara, salvo quanto disposto dal comma 5.
Sono altresi

ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al dieci
per cento

per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per tutti gli
altri lavori

delle categorie di lavoro dell’appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti
competenti e che non

comportino un aumento dell’importo contrattuale.

5. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d),
del codice, le
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variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del
caso, a mezzo

di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo 163. La stazione appaltante procede
all’accertamento

delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento
dei nuovi

prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale prestazionale allegato al progetto preliminare.
Nel caso di

riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta, le variazioni e gli
oneri da

apportarsi al progetto esecutivo sono a carico dell’affidatario.



6. Il progetto esecutivo ¢ approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto
preliminare, entro

il termine fissato dal contratto. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall’articolo
153, comma

2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla
redazione

del progetto esecutivo ¢ effettuato in favore dell’ affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei
lavori. Nel

caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nello schema di
contratto

allegato al progetto preliminare, salvo il diritto di risolvere il contratto.

7. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’affidatario non sia ritenuto meritevole di
approvazione, il

responsabile del procedimento avvia la procedura di cui all’articolo 136 del codice.

8. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede
dal contratto e

all’affidatario ¢ riconosciuto unicamente quanto previsto dall’articolo 157 in caso di accoglimento
dell’istanza di

recesso per ritardata consegna dei lavori.

9. Nella ipotesi in cui non trova applicazione I’articolo 53, comma 3-bis, del codice, il capitolato
speciale

prestazionale allegato al progetto preliminare indica le modalita per il pagamento del corrispettivo
previsto per

le spese di progettazione definitiva ed esecutiva.

10. 1 coordinatore per la progettazione, che redige per il progetto esecutivo il piano di sicurezza e
di

coordinamento, ¢ nominato dalla stazione appaltante su proposta dell’affidatario.

11. 11 progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo sono
soggetti, prima

dell’approvazione di ciascun livello di progettazione, a verifica secondo quanto previsto dalla parte
II, titolo II,

capo II, del presente regolamento.

Art. 169. Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto
definitivo

(art. 140, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nell’ipotesi di cui all’articolo 53, comma 2, lettera b), del codice, dopo la stipulazione del
contratto, il

responsabile del procedimento, con ordine di servizio, dispone che 1’affidatario dia immediato
inizio alla

redazione del progetto esecutivo, che dovra essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale
allegato al

progetto definitivo posto a base di gara.

2. Qualora il progettista dell’esecutivo ne ravvisi la necessita, I’affidatario, previa informazione al
responsabile del

procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede
all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la
redazione del

progetto definitivo, senza che cid comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’ affidatario.
3. Il progetto esecutivo non puo prevedere alcuna variazione alla qualita e alle quantita delle
lavorazioni previste



nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4. Sono altresi ammesse le variazioni
qualitative e

quantitative, contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per tutti gli altri lavori delle categorie
di lavoro

dell’appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti € che non comportino
un aumento

dell’importo contrattuale.

4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), ¢) e d),
del codice,

ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, diversi da quelli di cui
all’articolo 119,

comma 5, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi
contrattuali e, se del

caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo 163. La stazione
appaltante procede

all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché
al

concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto
definitivo.

5. Il progetto esecutivo ¢ approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto
definitivo, entro il

termine fissato dal contratto. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall’articolo
153, comma 2,

per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla
redazione del

progetto esecutivo ¢ effettuato in favore dell’affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei lavori.
Nel caso di

ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nello schema di
contratto allegato al

progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.

6. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’affidatario non sia ritenuto meritevole di
approvazione, il

responsabile del procedimento avvia la procedura di cui all’articolo 136 del codice.
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7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede
dal contratto e

all’affidatario ¢ riconosciuto unicamente quanto previsto dall’articolo 157 in caso di accoglimento
dell’istanza di

recesso per ritardata consegna dei lavori.

8. Nella ipotesi in cui non trova applicazione 1’articolo 53, comma 3-bis, del codice, il capitolato
speciale allegato al

progetto definitivo indica le modalita per il pagamento del corrispettivo previsto per le spese di
progettazione

esecutiva.

9. 1l progetto esecutivo & soggetto, prima dell’approvazione, a verifica secondo quanto previsto
dalla parte 1I,

titolo II, capo II, del presente regolamento.

Sezione quarta — Subappalto

Art. 170. Subappalto e cottimo

(art. 141, d.P.R. n. 554/1999)



1. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che puo essere affidata a
cottimo, da

parte dell’esecutore, ¢ stabilita nella misura del trenta per cento (13) dell’importo della categoria,
calcolato con

riferimento al prezzo del contratto di appalto.

2. 1l subappaltatore in possesso dei requisiti relativi alle categorie appresso specificate e I’esecutore
in possesso

degli stessi requisiti, possono stipulare con il subcontraente il contratto di posa in opera di
componenti e

apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali di cui
all’articolo 107,

comma 2, lettere f), g), m), o) e p).

3. L’esecutore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione
appaltante apposita istanza

con allegata la documentazione prevista dall’articolo 118, commi 2 e 8, del codice. 1l termine
previsto dall’articolo

118, comma 8, del codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. Per tutti 1
subcontratti di cui al

comma 2 stipulati per I’esecuzione dell’appalto, I’esecutore ¢ tenuto a presentare preventivamente
alla stazione

appaltante la comunicazione di cui all’articolo 118, comma 11, ultimo periodo, del codice.

4. L’ affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e ¢), del
codice ai propri

consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo
118, comma 2,

numero 4, e comma 5 del codice.

5. Ai fini del presente articolo, le attivita ovunque espletate ai sensi dell’articolo 118, comma 11,
del codice, sono

quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce 1’appalto.

6. 11 cottimo di cui all’articolo 118 del codice consiste nell’affidamento della sola lavorazione
relativa alla categoria

subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di
qualificazione necessari in

relazione all’importo totale dei lavori affidati e non all’importo del contratto, che puo risultare
inferiore per

effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi
d’opera da

parte dell’esecutore.

7. In caso di mancato rispetto da parte dell’esecutore dell’obbligo di cui all’articolo 118, comma 3,
del codice,

qualora I’esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarita dei lavori
eseguiti dal

subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la
stazione

appaltante sospende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente
alla

prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.

Sezione quinta — Adeguamento dei prezzi

Art. 171. Modalita per il calcolo e il pagamento della compensazione

(Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2005)



1. Nell’istanza di compensazione presentata ai sensi dell’articolo 133, comma 6-bis, del codice,
I’esecutore indica i

materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni.

2. Il responsabile del procedimento, successivamente alla richiesta dell’esecutore, dispone che il
direttore dei lavori

individui i materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni. Entro
quarantacinque

giorni dal ricevimento della richiesta dell’esecutore, il direttore dei lavori effettua i conteggi relativi
alle

compensazioni e li presenta alla stazione appaltante.

3. La compensazione ¢ determinata dal direttore dei lavori secondo la seguente procedura:

13 Ridotto al 20 per cento in caso di procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del d.Igs.
n. 163 del 2006.
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fase a) le variazioni percentuali annuali, per effetto di circostanze eccezionali di cui all’articolo 133,
comma 4,

del codice, che eccedono il dieci per cento sono applicate al prezzo, del singolo materiale da
costruzione, rilevato nei decreti ministeriali annuali nell’anno solare di presentazione dell’ offerta;
fase b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla fase a) ¢
applicata alle

quantita del singolo materiale da costruzione contabilizzate nell’anno solare precedente.

4. 1l direttore dei lavori provvede ad accertare le quantita del singolo materiale da costruzione cui
applicare la

variazione di prezzo unitario, determinata secondo la procedura di cui al comma 3, fase a), sia per le
opere

contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo e a determinare I’ammontare della
compensazione

secondo la procedura di cui al comma 3, fase b).

5. Il direttore dei lavori individua la quantita del singolo materiale da costruzione, ove detto
materiale risulti presente

come tale in contabilita, riscontrando nel registro di contabilita, per le opere contabilizzate a misura,
le quantita

contabilizzate, e per le opere contabilizzate a corpo, le percentuali di avanzamento cui
corrispondono le quantita

determinate sulla base delle previsioni progettuali. Qualora il singolo materiale da costruzione sia
ricompreso in una

lavorazione piu ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza
quantitativa sulla base della

documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilita.

6. La stazione appaltante verifica, tramite il direttore dei lavori, I’eventuale effettiva maggiore
onerosita subita

dall’esecutore, provata con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o subcontraenti o
con altri

idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare
pagato

dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’ offerta.
Laddove la

maggiore onerosita provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a
quella riportata

nel decreto ministeriale annuale, la compensazione ¢ riconosciuta limitatamente alla predetta
inferiore



variazione per la parte eccedente il dieci per cento. Ove sia provata dall’esecutore una maggiore
onerosita

relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la
compensazione ¢

riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto ministeriale annuale, di cui
all’articolo

133, comma 6, del codice, per la parte eccedente il dieci per cento.

7. 1 prezzi riportati nei decreti ministeriali annuali di cui all’articolo 133, comma 6, del codice
assumono unicamente un

valore parametrico e non interferiscono con i prezzi contrattuali dei singoli contratti. Qualora il
prezzo di un singolo

materiale da costruzione non risulti essere stato rilevato nell’anno di presentazione dell’ offerta, in
quanto non sono

state rilevate le circostanze eccezionali di cui all’articolo 133, comma 4, del codice, il direttore dei
lavori fa riferimento

al prezzo rilevato nel primo decreto ministeriale annuale, di cui all’articolo 133, comma 6, del
codice, disponibile,

successivo all’anno di presentazione dell’ offerta. Sono esclusi dalla compensazione i lavori
contabilizzati nell’anno

solare di presentazione dell’offerta. Ai lavori contabilizzati in un periodo di tempo inferiore
all’anno solare, diversi da

quelli contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’ offerta, si applica per intero la variazione
di prezzo riportata

nei decreti ministeriali annuali di cui all’articolo 133, comma 6, del codice.

8. La compensazione non ¢ soggetta al ribasso d’asta ed ¢ al netto delle eventuali compensazioni
precedentemente accordate. Alle eventuali compensazioni non si applica I’istituto della riserva.

9. Nel termine di quarantacinque giorni decorrente dalla presentazione dei conteggi di cui al comma
2 da parte del

direttore dei lavori, il responsabile del procedimento o il dirigente all’uopo preposto, provvede a
verificare la

disponibilita di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento per la finalita di cui
all’articolo 133,

comma 4, del codice, nonché a richiedere alla stazione appaltante 1’utilizzo, ai sensi dell’articolo
133, comma 7,

secondo periodo, del codice, di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali. Entro lo stesso
termine il

responsabile del procedimento provvede, verificati e convalidati 1 conteggi effettuati dal direttore
dei lavori ad

emettere, ove esista la disponibilita dei fondi, il relativo certificato di pagamento.

10. La procedura ¢ avviata d’ufficio dalla stazione appaltante in presenza di materiali da costruzione
che hanno

subito variazioni in diminuzione, entro sessanta giorni dalla avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della

Repubblica Italiana del decreto ministeriale annuale di cui all’articolo 133, comma 6, del codice. In
tal caso il

responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione
appaltante e procede

ad eventuali recuperi.

11. Dall’emissione del certificato di pagamento si applicano le disposizioni previste dall’articolo
143, comma 1,



secondo periodo. Relativamente agli interessi per ritardato pagamento si applicano le disposizioni
previste

dall’articolo 144, commi 1 e 2, con la previsione che la mancata emissione del certificato di
pagamento ¢ causa

imputabile alla stazione appaltante laddove sussista la relativa provvista finanziaria.

12. Qualora il direttore dei lavori riscontri, rispetto al cronoprogramma di cui all’articolo 40, un
ritardo

nell’andamento dei lavori addebitabile all’esecutore relativo a lavorazioni direttamente incidenti sui
materiali

soggetti a compensazione, non si applicano le compensazioni in aumento dovute al protrarsi dei
lavori stessi

oltre I’anno solare entro il quale erano stati previsti nel predetto cronoprogramma.
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Art. 172. Modalita per I’applicazione del prezzo chiuso

1. 1l responsabile del procedimento, successivamente alla richiesta dell’esecutore, dispone che il
direttore dei

lavori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta dell’esecutore, effettui 1 conteggi
relativi

all’applicazione del prezzo chiuso.

2. Nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla presentazione dei conteggi di cui al comma
1 da parte del

direttore dei lavori, il responsabile del procedimento o il dirigente all’uopo preposto, provvede a
verificare la

disponibilita di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento. Entro lo stesso termine il
responsabile

del procedimento provvede, verificati e convalidati i conteggi effettuati dal direttore dei lavori ad
emettere, ove

esista la disponibilita dei fondi, il relativo certificato di pagamento.

3. Dall’emissione del certificato di pagamento si applicano le disposizioni altresi previste
dall’articolo 143, comma

1, secondo periodo. Relativamente agli interessi per ritardato pagamento si applicano le disposizioni
previste

dall’articolo 144, commi 1 e 2, con la previsione che la mancata emissione del certificato di
pagamento ¢ causa

imputabile alla stazione appaltante laddove sussista la relativa provvista finanziaria.

CAPO III - Lavori in economia

Art. 173. Cottimo fiduciario

(art. 144, commi 3 e 4, d.P.R. n. 554/1999)

1. L'atto di cottimo deve indicare:

a) I'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) 1 prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e I'importo di quelle a corpo;

¢) le condizioni di esecuzione;

d) 1l termine di ultimazione dei lavori;

e) le modalita di pagamento;

f) le penalita in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto,
mediante

semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;

g) le garanzie a carico dell'esecutore.

2. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 125, comma 8, primo
periodo, del codice ¢

soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.



Art. 174. Autorizzazione della spesa per lavori in economia

(art. 145, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 125, comma 6, del codice, nell'ambito delle somme a
disposizione dei quadri

economici degli interventi compresi nel programma 1'autorizzazione ¢ direttamente concessa dal
responsabile

del procedimento.

2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte
nell'ambito di interventi

per i quali non ¢ stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere
autorizzati dalla

stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza
specificati, attingendo

dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

Art. 175. Lavori d'urgenza

(art. 146, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia ¢ determinata dalla necessita di provvedere
d'urgenza, questa

deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo
hanno provocato

e 1 lavori necessari per rimuoverlo.

2. 1l verbale ¢ compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o
dal tecnico

all'vopo incaricato. Il verbale ¢ trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la
copertura

della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 176. Provvedimenti in casi di somma urgenza

(art. 147, d.P.R. n. 554/1999)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il
responsabile del

procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, puo disporre, contemporaneamente alla
redazione del

verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o
comunque di

quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita.
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2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo essere affidata in forma diretta ad uno o pit
operatori economici

individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate & definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di
preventivo accordo

si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5.

4. 1l responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione
dei lavori una

perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla
stazione

appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione
del competente

organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte
dell'opera o dei



lavori realizzati.

Art. 177. Perizia suppletiva per maggiori spese

(art. 148, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ove durante 1'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il
responsabile del

procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere I'autorizzazione sulla eccedenza di
spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva puo superare quella debitamente autorizzata nei
limiti di

200.000 euro.

TITOLO IX - CONTABILITA' DEI LAVORI

CAPO I - Scopo e forma della contabilita

Art. 178. Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti

(art. 152, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1l fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante dal quadro economico allegato al
progetto

approvato, ha le seguenti destinazioni:

a) lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
fattura;

b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per
materiali, di cui

all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11;

¢) allacciamenti ai pubblici servizi;

d) maggiori lavori imprevisti;

e) adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;

f) acquisizione o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi;

g) spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche di
progettazione, direzione

lavori, assistenza giornaliera, contabilita, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della
sicurezza in

fase di progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articoli 90, comma 35,
nella misura

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

h) spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile
del

procedimento, e di verifica e validazione;

1) spese per commissioni giudicatrici;

1) spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4;

m) spese per collaudi;

n) imposta sul valore aggiunto, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge;

0) spese per pubblicita e, ove previsto, per opere d'arte.

2. Per disporre, durante 1'esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle lettere a), d) e g), ¢
necessaria

l'autorizzazione delle stazioni appaltanti.

Art. 179. Lavori in economia contemplati nel contratto

(art. 153, d.P.R. n. 554/1999)

1. I'lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma
sono inseriti nella

contabilita secondo 1 prezzi di elenco per 1'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta,
per quanto



riguarda 1 materiali. Per 1a mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali
vigenti al

momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del
ribasso d'asta

esclusivamente su questi ultimi due addendi.

101/179

Art. 180. Accertamento e registrazione dei lavori

(art. 155, d.P.R. n. 554/1999 e art. 28, d.m. n. 145/2000)

1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di
assistenza ed

ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilita devono distinguersi in altrettanti
capi quanti

sono i titoli diversi di spesa.

2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e
hanno ad oggetto

I'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire
contemporaneamente al loro

accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere, al
fine di

consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi,
nonché

dell'entita dei relativi fondi, I'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:

a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli
acconti;

b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la
relativa

esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;

¢) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

4. Per determinati manufatti il cui valore ¢ superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati
speciali possono

stabilire anche il prezzo a pie' d'opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilita prima della
messa in

opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

5. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti ¢ aggiunta la meta di quello dei materiali
provvisti a pie'

d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal
direttore dei

lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

6. I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore, e
possono sempre

essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei lavori ne accerti 1'esecuzione
senza la

necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro
accettazione

€ messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

7. La contabilita dei lavori puo essere effettuata anche attraverso 1'utilizzo di programmi informatici
in grado di

consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli che



seguono. Se la direzione dei lavori ¢ affidata a professionisti esterni, 1 programmi informatizzati
devono essere

preventivamente accettati dal responsabile del procedimento.

Art. 181. Elenco dei documenti amministrativi e contabili

(art. 156, d.P.R. n. 554/1999)

1. I documenti amministrativi contabili per 'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in
appalto sono:

a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

¢) le liste settimanali;

d) il registro di contabilita;

e) il sommario del registro di contabilita;

f) gli stati d'avanzamento dei lavori;

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

h) il conto finale e la relativa relazione.

2. I libretti delle misure, il registro di contabilita, gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale e
la relazione sul

conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.

3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore
suo

rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilita, il conto finale,
e le liste

settimanali nei casi previsti sono firmati dall'esecutore.

4. 1 certificati di pagamento e la relazione di cui all'articolo 202 sono firmati dal responsabile del
procedimento.

Art. 182. Giornale dei lavori

(art. 157, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1l giornale dei lavori ¢ tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun
giorno 'ordine, il

modo e l'attivita con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, 1'attrezzatura
tecnica

impiegata per l'esecuzione dei lavori nonché quant'altro interessi I'andamento tecnico ed economico
dei lavori.
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2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano
influire sui

medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed
idrometriche, le

indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarita che possano essere utili.

3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del
responsabile del

procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i
processi

verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le
riprese dei lavori,

le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

4. 11 direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica
l'esattezza delle

annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che
ritiene

opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.



Art. 183. Libretti di misura dei lavori e delle provviste

(art. 158, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1l libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste,
ed in particolare:

a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;

b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;

¢) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che
modificano lo

stato preesistente delle cose, devono allegarsi 1 profili e 1 piani quotati raffiguranti lo stato delle cose
prima e

dopo delle lavorazioni;

d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie
parti, la forma

ed il modo di esecuzione.

2. Qualora le quantita delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di
medie, sono

specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e
misure e gli

elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.
3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilita computerizzata, la compilazione dei libretti delle
misure viene

effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale
incaricato, in

apposito brogliaccio ed in contraddittorio con I'esecutore. Nei casi in cui ¢ consentita l'utilizzazione
di programmi

per la contabilita computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la
compilazione

dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se
non

espressamente richiamato.

Art. 184. Annotazione dei lavori a corpo

(art. 159, d.P.R. n. 554/1999)

1. I'lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni
stato d'avanzamento e

per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, viene registrata la quota percentuale
dell'aliquota relativa

alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che ¢ stata eseguita.

2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla
voce disaggregata di

ogni categoria di lavorazione che ¢ stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di
contabilita.

3. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di
lavorazioni sono

desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale puo controllarne
'ordine di

grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state
dedotte. Tale

computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.

Art. 185. Modalita della misurazione dei lavori

(art. 160, d.P.R. n. 554/1999)



1. La tenuta dei libretti delle misure ¢ affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la
misurazione e determinare

la classificazione delle lavorazioni; puo essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo
coadiuva, sempre

comunque sotto la sua diretta responsabilita. Il direttore dei lavori deve verificare 1 lavori, e
certificarli sui libretti

delle misure con la propria firma, e cura che 1 libretti o 1 brogliacci siano aggiornati e
immediatamente firmati

dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

2. L'esecutore ¢ invitato ad intervenire alle misure. Egli puo richiedere all'ufficio di procedervi e
deve firmare subito

dopo il direttore dei lavori. Se I'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti
delle misure o i

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare 1 libretti

o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede
separata.

Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al
rilevamento

delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la
data e il
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numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per
categorie

diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Art. 186. Lavori e somministrazioni su fatture

(art. 161, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono
sottoposti alle

necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai
preventivi

precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture cosi verificate e, ove necessario, rettificate,
sono pagate

all'esecutore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e
quietanzate.

Art. 187. Liste settimanali delle somministrazioni

(art. 162, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore
sono annotate

dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale.
L'esecutore firma

le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e
numero di ore degli

operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei
mezzi d'opera

forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture
quietanzate.

Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste
possono essere

distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa
importanza.



2. Ai fini della valutazione del rispettivo importo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 179,
comma 1,

secondo periodo, e per il relativo inserimento in contabilita le apposite disposizioni di cui
all'articolo 192.

Art. 188. Forma del registro di contabilita

(art. 163, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure
in apposito

registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del
procedimento e

dall'esecutore.

2. L'iscrizione delle partite ¢ fatta in ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su
proposta del direttore

dei lavori, pu0 prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di
lavorazioni, purché le

iscrizioni rispettino in ciascun foglio 1'ordine cronologico e con le stesse indicazioni di cui
all'articolo 189. 1l registro

¢ tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilita, dal personale da lui designato.

3. I'lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono avere uno speciale registro
separato.

4. Nel caso di tenuta informatica del registro di contabilita, 1 fogli stampati € numerati devono
essere firmati dal

responsabile del procedimento e dall'esecutore e devono essere raccolti in un unico registro.

Art. 189. Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilita

(art. 164, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'esecutore sono
annotate nel libretto

delle misure o nell'apposito brogliaccio, a seconda delle modalita di contabilizzazione, sul luogo del
lavoro, e

quindi trascritte nel registro di contabilita, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del
libretto

nella quale fu notato 1'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono
immediatamente di seguito le domande che I'esecutore ritiene di fare, le quali debbono essere
formulate e

giustificate nel modo indicato dall'articolo 190 nonché le motivate deduzioni del direttore dei lavori.
Si procede

con le stesse modalita per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel
caso in cui

l'esecutore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 190, comma 5.

Art. 190. Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilita

(art. 165, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1l registro di contabilita ¢ firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.

2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, ¢ invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e,

qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se I'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento

della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le
sue riserve,



scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione
le cifre di

compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. 1l direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il direttore dei

lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione
appaltante la

percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in
responsabilita per le
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somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha
fatto con

riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
intendono

definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo
le riserve o

le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore

dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti
contabili,

quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa
operante quando in

sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le

partite provvisorie.

Art. 191. Forma e contenuto delle riserve

(art. 31, d.m. lL.pp. n. 145/2000)

1. L'esecutore, ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o

ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva
negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo

all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni
caso, sempre a

pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente

successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul

conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si

fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle

somme che 1'esecutore, ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o

incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 192. Titoli speciali di spesa



(art. 166, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista settimanale ¢ riportato
sul registro.

2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per applicazione di ribassi
di ritenute e

simili, sono trascritte in contabilita sotto un capo distinto.

3. La trascrizione delle fatture in contabilita si fa per semplice sunto.

Art. 193. Sommario del registro

(art. 167, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di lavori a misura, ciascuna partita ¢ riportata in apposito sommario e classificata,
secondo il rispettivo

articolo di elenco e di perizia.

2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di
contratto, con la

indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.

3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantita di ogni lavorazione
eseguita, e i

relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare
dell'avanzamento risultante

dal registro di contabilita.

Art. 194. Stato di avanzamento lavori

(art. 168, d.P.R. n. 554/1999)

1. Quando, in relazione alle modalita specificate nel contratto, si deve effettuare il pagamento di una
rata di

acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel contratto, uno stato d'avanzamento
nel quale

sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino
ad allora ed

al quale ¢ unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della
intervenuta

approvazione ai sensi dell'articolo 163.

2. Lo stato di avanzamento ¢ ricavato dal registro di contabilita ma puo essere redatto anche
utilizzando quantita

ed importi progressivi per voce 0, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario
di cui

all'articolo 193.

3. Quando ricorrano le condizioni di cui agli articoli 186 e 190, comma 6, e sempre che i libretti
delle misure siano

stati regolarmente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento
delle misure,

lo stato d'avanzamento puo essere redatto, sotto la responsabilita del direttore dei lavori, in base a
misure ed a
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computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna
annotazione.

Art. 195. Certificato per pagamento di rate

(art. 169, d.P.R. n. 554/1999)

1. Quando per I'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite ¢ dovuto il
pagamento di una rata

di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel pit breve tempo possibile e comunque non
oltre il



termine stabilito dal contratto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento
presentato

dal direttore dei lavori. Esso ¢ inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per
I'emissione del

mandato di pagamento.

2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento ¢ annotato nel registro
di contabilita.

Art. 196. Disposizioni in materia di DURC in sede di esecuzione dei lavori

1. Le casse edili, in base all'accordo di livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto
collettivo nazionale

comparativamente piu rappresentative per 1'ambito del settore edile, ed il Ministero del lavoro, della
salute e delle

politiche sociali, verificano la regolarita contributiva e assumono i dati, forniti dal direttore dei
lavori, relativi

all'incidenza della mano d'opera riferita all'esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere
sede di esecuzione del

contratto. Della regolarita contributiva e della congruita della manodopera relativa all'intera
prestazione ¢ dato atto

nel documento unico di regolarita contributiva di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e).

Art. 197. Contabilizzazione separata di lavori

(art. 170, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori fanno
capo a fonti diverse

di finanziamento, la contabilita comprende tutti i lavori ed ¢ effettuata attraverso distinti documenti
contabili, in

modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento
devono essere

analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

Art. 198. Lavori annuali estesi a piu esercizi

(art. 171, d.P.R. n. 554/1999)

1. I'lavori annuali estesi a piu esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di
clascun esercizio,

chiudendone la contabilita e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.

Art. 199. Certificato di ultimazione dei lavori

(art. 172, d.P.R. n. 554/1999)

1. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore
dei lavori effettua i

necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla
formale

comunicazione, il certificato attestante 1'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le
stesse disposizioni

previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il
direttore dei lavori

redige in contraddittorio con I'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

2. 1l certificato di ultimazione puo prevedere 1'assegnazione di un termine perentorio, non superiore
a sessanta

giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei
lavori come del

tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo
termine



comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato
che accerti

I'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 200. Conto finale dei lavori

(art. 173, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1l direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con
le stesse

modalita previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile
del

procedimento.

2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le
vicende alle quali

I'esecuzione del lavoro ¢ stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

a) i verbali di consegna dei lavori;

b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso
all'esecutore;

c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti
aggiuntivi, con gli

estremi di approvazione e di registrazione;

e) gli ordini di servizio impartiti;

f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la
menzione

106/179

delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle
riserve

dell'esecutore non ancora definite;

g) 1 verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei
ritardi e delle

relative cause;

h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e
delle relative

conseguenze;

1) 1 processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

1) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;

m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilita, sommario del registro di
contabilita);

n) tutto cio che puo interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle
notizie tecniche

ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Art. 201. Reclami dell'esecutore sul conto finale

(art. 174, d.P.R. n. 554/1999)

1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita 1'esecutore a prendere
cognizione del

conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

2. L'esecutore, all'atto della firma, non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da
quelle

formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve
gia iscritte

sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui
all'articolo 239



del codice o 'accordo bonario di cui all'articolo 240 del codice, eventualmente aggiornandone
I'importo.

3. Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza
confermare le

domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato.

Art. 202. Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale

(art. 175, d.P.R. n. 554/1999)

1. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine di cui all'articolo 201, il responsabile
del procedimento,

entro 1 successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con 1 seguenti
documenti:

a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di
approvazione;

b) registro di contabilita, corredato dal relativo sommario;

¢) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;

d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 200, comma 2;

e) domande dell'esecutore.

2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla
fondatezza delle

domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 239 del
codice o

I'accordo bonario di cui all'articolo 240 del codice.

CAPO 1I - Contabilita dei lavori in economia

Art. 203. Annotazione dei lavori ad economia

(art. 176, d.P.R. n. 554/1999)

1. L'annotazione dei lavori in economia ¢ effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo
stesso incaricato:

a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;

b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.
Le firme dell'esecutore per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in
foglio separato.

2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le
risultanze dei

libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro
vengono

annotate:

a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;

b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la
indicazione

numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa
riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.
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Art. 204. Conti dei fornitori

(art. 177, d.P.R. n. 554/1999)

1. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di
avanzamento

dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.

Art. 205. Pagamenti

(Art. 178, d.P.R. n. 554/1999)



1. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il
responsabile del

procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.

2. Ogni pagamento ¢ effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne
rilascia

quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori ¢ sufficiente
che due

testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali ¢ sufficiente che le
vidimazioni siano

poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la
vidimazione ¢

fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.

Art. 206. Giustificazione di minute spese

(art. 179, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da
documenti

giustificativi di spesa.

Art. 207. Rendiconto mensile delle spese

(art. 180, d.P.R. n. 554/1999)

1. I rendiconti mensili sono corredati dei certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i
pagamenti fatti ai

cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte
del

registro di contabilita in cui si annotano i pagamenti.

2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del
procedimento entro i primi

due giorni di ciascun mese.

Art. 208. Rendiconto finale delle spese

(art. 181, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1l rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e 'importo di tutti i
rendiconti

mensili. A questo rendiconto ¢ unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori,
che determina

i lavori eseguiti in amministrazione diretta per qualita e quantita, i materiali acquistati, il loro stato
ed in

complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o
rettificare 1

fatti ed i conti esposti nella relazione.

2. Per 1 lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di
regolare

esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il
compimento

dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.

Art. 209. Riassunto di rendiconti parziali

(art. 182, d.P.R. n. 554/1999)

1. Se un lavoro eseguito in economia ¢ stato diviso in piu sezioni, il responsabile del procedimento
compila un

conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.

Art. 210. Contabilita semplificata

1. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati
mediante



cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilita pud essere redatta in forma
semplificata

mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la
corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei
lavori che

tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.

2. 1l certificato di regolare esecuzione puo essere sostituito con 1'apposizione del visto del direttore
dei lavori sulle

fatture di spesa.
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CAPO III - Norme generali per la tenuta della contabilita

Art. 211. Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura

(art. 183, d.P.R. n. 554/1999)

1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 codice civile.

2. 1l giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilita, tanto dei lavori come delle
somministrazioni, Sono a

fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento.

3. E’ consentito l'utilizzo di programmi informatizzati tali da garantire l'autenticita e l'integrita delle
scritture

contabili; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 183.

4. 1l registro di contabilita ¢ numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell'articolo 2215
del codice civile.

Art. 212. Iscrizione di annotazioni di misurazione

(art. 184, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle
misurazioni sono

fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.

Art. 213. Operazioni in contraddittorio con l'esecutore.

(art. 185, d.P.R. n. 554/1999)

1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni ¢ fatta in
contraddittorio con

l'esecutore ovvero con chi lo rappresenta.

2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali operazioni, iscritti a
libretto od a registro,

sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando 1'operazione non
¢ ultimata,

da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore
che ha

assistito al rilevamento delle misure.

3. La firma dell'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure
nel libretto delle

misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.

Art. 214. Firma dei soggetti incaricati

(art. 186, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni,
sottoscrive i documenti

contabili ed assume la responsabilita dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato,
notato o

verificato.

2. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli
incaricati e



sottoscrive ogni documento contabile.

3. Il responsabile del procedimento firma nel frontespizio il giornale dei lavori, i libretti delle
misure ed 1 registri di

contabilita, le pagine del registro di contabilita preventivamente numerate e firmate dall'esecutore, i
certificati di

pagamento e le relazioni di cui all'articolo 202, commi 1 e 2.

TITOLO X - COLLAUDO DEI LAVORI

CAPO I - Disposizioni preliminari

Art. 215. Oggetto del collaudo

(art. 187, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1l collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che 'opera o il lavoro siano stati eseguiti a
regola d'arte,

secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di
variante, in

conformita del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il
collaudo ha

altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti giustificativi
corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita, ma
anche per

qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a
carico

dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresi
tutte le

verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelle visite sopralluogo disposte dall'organo di collaudo
pOSsono non

comprendere tutti quelli previsti dal comma precedente; tali accertamenti e verifiche, in ogni caso,
al termine
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delle operazioni, debbono risultare nel certificato di collaudo da inviare alla stazione appaltante.

3. 1l collaudo comprende anche 1'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia
intervenuta una

risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita e nel conto finale
nei termini e

nei modi stabiliti dal presente regolamento.

4. Ai sensi dell'articolo 141, comma 7, del codice, il collaudo in corso d'opera, sempre che non
sussistano le

condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 141, comma 3, del
codice, €

obbligatorio nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e
¢), del codice;

b) in caso di lavoro di particolare complessita di cui all'articolo 236;

¢) nel caso di intervento affidato in concessione ai sensi degli articoli 142 o 153 del codice, nonché
con dialogo

competitivo o mediante locazione finanziaria;

d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) o c), del codice;

e) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non pili
ispezionabili in sede

di collaudo finale;



f) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi
delle

vigenti disposizioni.

Art. 216. Nomina del collaudatore

(art. 188, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di
consegna dei

lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto
indicato

nell'articolo 120, comma 2-bis, del codice.

2. Nel caso di lavori che richiedono I'apporto di piu professionalita diverse in ragione della
particolare tipologia e

categoria dell'intervento, il collaudo puo essere affidato ad una commissione composta da due o tre
membri. La

stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.

3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo l'essere laureato in
ingegneria, architettura,

e, limitatamente a un solo componente della commissione, 1'essere laureato in geologia, scienze
agrarie e forestali; e,

inoltre, necessaria 1'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti
delle

amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.
4. Possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i
funzionari

amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti,
che abbiano

prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.

5. L'incarico di collaudo puo essere conferito anche a soggetti muniti di laurea breve o diploma
universitario,

nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attivita attribuite a ciascuna professione,
abilitati

all'esercizio della professione e, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici,
iscritti da

almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

6. Il collaudo di lavori di manutenzione puo essere affidato ad un funzionario delle stazioni
appaltanti munito di diploma

tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici
ovvero ad un tecnico

diplomato, geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attivita
attribuite a ciascuna

professione iscritto da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza.

7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in
attivita di servizio;

b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con
l'esecutore

o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;

¢) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attivita di controllo, progettazione,
approvazione,

autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;



d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di
organismi

con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare;

e) a soggetti che hanno espletato le attivita di cui agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice.

8. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti
della

commissione di collaudo ¢ affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici
previsti dalla
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legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo ¢ esteso alla verifica
dell'osservanza

delle norme sismiche.

9. L'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, liberi professionisti, ¢ regolato, in
quanto compatibili,

dalle norme dettate dalla parte III, titoli II e III. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a
soggetti

esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei requisiti
specifici, richiesti

per l'intervento da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5, e 6:
a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro;

b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro.

10. 11 soggetto esterno che ¢ stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione
appaltante, non puo

essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla
chiusura

delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto ¢ stabilito in
un anno. Nel

caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa ¢ articolata su basi locali, il divieto
¢ limitato

alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non
appartenenti

all'organico delle stazioni appaltanti.

Art. 217. Documenti da fornirsi al collaudatore

(art. 190, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo:

a) la copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti di cui all'articolo 137, nonché il
provvedimento di

approvazione del progetto;

b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei
relativi atti di

sottomissione o aggiuntivi;

¢) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali
aggiornamenti

approvati dal direttore dei lavori;

d) verbale di consegna dei lavori;

e) disposizioni del responsabile del procedimento e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal
direttore dei

lavori;

f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;

g) certificato di ultimazione lavori;

h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento;



1) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualita;

1) conto finale dei lavori;

m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento allo conto finale, relativa documentazione
allegata

nonché 1'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 218;

n) relazione del responsabile del procedimento sul conto finale;

o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del responsabile del procedimento sulle
eventuali riserve

avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera ai sensi degli articoli 239 e 240 del
codice;

p) certificati inerenti ai controlli eseguiti conformemente al piano per i controlli da effettuare in
cantiere nel

corso delle varie fasi dei lavori, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera 1);

q) certificati di cui all'articolo 79, comma 17, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-
A.

2. E’ facolta dell'organo di collaudo chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dei
lavori altra

documentazione ritenuta necessaria o utile per 1'espletamento dell'incarico.

3. In caso di incarico di collaudo in corso d'opera, il responsabile del procedimento trasmette
sollecitamente

all'organo di collaudo la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), ¢), d), e) ed f),
integrandola

successivamente con gli altri atti.

4. Ferma la responsabilita dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale
ricevuta, il

responsabile del procedimento provvede a duplicarla ed a custodirne copia conforme.

Art. 218. Avviso ai creditori

(art. 189, d.P.R. n. 554/1999)

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento
da avviso al Sindaco

o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei
comuni in cui

l'intervento ¢ stato eseguito, di un avviso contenente 1'invito per coloro i quali vantino crediti verso
l'esecutore per

indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro
un termine non

superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
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2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati
dell'anzidetto avviso

con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

3. Il responsabile del procedimento invita l'esecutore a soddisfare 1 crediti da lui riconosciuti e
quindi rimette al

collaudatore 1 documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in
merito a

ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 219. Estensione delle verifiche di collaudo

(art. 192, d.P.R. n. 554/1999)

1. L'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del
procedimento del



prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di cui all'articolo 141, comma 1, del codice e delle
relative cause

con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni
di collaudo.

Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un
termine non

superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali,
propone alla

stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilita dell'organo suddetto
per i danni

che dovessero derivare da tale inadempienza.

2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro ¢ effettuata attraverso accertamenti, saggi e
riscontri che

I'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'esecutore rientri 'acquisizione
di

concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle
procedure

espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli
oneri

eventualmente derivanti per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento.

3. La stazione appaltante puo richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti,
richieste di

proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.

Art. 220. Commissioni collaudatrici

(art. 206, d.P.R. n. 554/1999)

1. Quando il collaudo ¢ affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente.

2. I verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della
commissione.

3. Se vi ¢ dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono
assunte a

maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Nel caso di commissione composta da
due

componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha
diritto di

esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

CAPO II - Visita e procedimento di collaudo

Art. 221. Visite in corso d'opera

(art. 194, comma 3, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di collaudo in corso d'opera, I'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso
d'opera con la

cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei
lavori in

relazione a quanto verificato. In particolare ¢ necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante
lI'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o
particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.

2. E’ necessario un sopralluogo di verifica anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto
al programma.

3. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati I'esecutore ed il direttore dei lavori, ¢ redatto
apposito

verbale con le modalita indicate nell'articolo 223.



4. 1 verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data
delle visite,

riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le
osservazioni ed

1 suggerimenti ritenuti necessari, senza che cio comporti diminuzione delle responsabilita
dell'esecutore e

dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

Art. 222. Visita definitiva e relativi avvisi

(art. 191, d.P.R. n. 554/1999)

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, 1'organo di collaudo fissa il giorno
della visita di

collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne da
tempestivo

avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilita dei lavori e, ove
necessario, agli

eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di
collaudo.

2. Eguale avviso ¢ dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici
che, per
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speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

3. Se I'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste
vengono esperite alla

presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa ¢ posta a carico
dell'esecutore.

4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado I'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno
rappresentare, le

operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere
riportata nel

processo verbale.

5. Il direttore dei lavori ha I'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.

Art. 223. Processo verbale di visita

(art. 194, commi 1, 2, 4, 5, d.P.R. n. 554/1999)

1. Della visita di collaudo ¢ redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione
dell'opera e della sua

ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;

b) il giorno della visita di collaudo;

¢) le generalita degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le
verifiche

compiute, il numero e la profondita dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei
saggi sono

riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

3. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore dei
lavori nonché dal

responsabile del procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. ¢ inoltre firmato
da quegli

assistenti la cui testimonianza ¢ invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni
lavori.



4. Quando per lavori di notevole importanza ¢ fissato nel capitolato speciale un termine per la
presentazione del

conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo
decorso il

suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei
lavori. Di tali

circostanze ¢ fatta espressa menzione nel verbale di visita.

Art. 224. Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo

(art. 193, d.P.R. n. 554/1999 ¢ art. 37, comma 2, d.m. n. 145/2000)

1. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i
mezzi d'opera

necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,
compreso quanto

necessario al collaudo statico.

2. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono
state alterate

nell'eseguire tali verifiche.

3. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, I'organo di collaudo dispone che sia
provveduto

d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
Si

applicano le disposizioni previste dall'articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e nel limite di
importo non

superiore a 200.000 euro previsto dall'articolo 125, comma 5, del codice.

4. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante
per accertare la

intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori
operazioni di

collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di
saldo da

pagare all'esecutore.

Art. 225. Valutazioni dell'organo di collaudo

(art. 195, d.P.R. n. 554/1999)

1. L'organo di collaudo provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita
con 1 dati di

progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni
sul modo con

cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei
lavori. Sulla

base di quanto rilevato, 1'organo di collaudo, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del
procedimento,

determina:

a) se i1l lavoro sia o no collaudabile;

b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;

¢) 1 provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;

d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;

e) il credito liquido dell'esecutore.
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2. Ai fini di quanto prescritto dal codice e dal presente regolamento in materia di qualificazione,
I'organo di



collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalita di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e
del

subappaltatore.

3. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande
dell'esecutore e

sulle eventuali penali sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva.

Art. 226. Discordanza fra la contabilita e 1'esecuzione

(art. 196, d.P.R. n. 554/1999)

1. In caso di discordanza fra la contabilita e lo stato di fatto, le verifiche sono estese al fine di
apportare le

opportune rettifiche nel conto finale.

2. In caso di gravi discordanze, 1'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al
responsabile del

procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla
stazione

appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.

Art. 227. Difetti e mancanze nell'esecuzione

(art. 197, d.P.R. n. 554/1999)

1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali
da rendere il

lavoro assolutamente inaccettabile, 1'organo di collaudo rifiuta I'emissione del certificato di collaudo
e procede a

termini dell'articolo 232.

2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e sono riparabili in breve tempo, I'organo di
collaudo prescrive

specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di
collaudo non ¢

rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile
del

procedimento, risulti che 1'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni
prescrittegli,

ferma restando la facolta dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel
caso di

inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224, comma 3.
3. Se infine 1 difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilita dell'opera e la regolarita del servizio
cui l'intervento

¢ strumentale, I'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in
conseguenza dei

riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Art. 228. Eccedenza su quanto ¢ stato autorizzato ed approvato

(art. 198, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente
autorizzate, le

ammette nella contabilita, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene
indispensabili per

lI'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda
i limiti delle

spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al
responsabile del

procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento
trasmette la



relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione
appaltante che

delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.

2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non libera il direttore dei lavori e il
personale

incaricato dalla responsabilita che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Art. 229. Certificato di collaudo

(art. 199, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, I'organo di collaudo, qualora ritenga
collaudabile il lavoro,

emette il certificato di collaudo che deve contenere:

a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione,
indicando

puntualmente:

- il titolo dell'opera o del lavoro;

- la localita e la provincia interessate;

- la data e I'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei
rispettivi

provvedimenti approvativi;

- 1l quadro economico recante gli importi autorizzati;

- I'indicazione dell'esecutore;

- il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti 1'ufficio di direzione lavori;
- il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
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- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;

- la data e gli importi riportati nel conto finale;

- I'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;

- la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e
previdenziali;

- gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;

b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare);

¢) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);
d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilita dell'opera;

e) la certificazione di collaudo.

2. Nella certificazione 1'organo di collaudo:

a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte,
le deduzioni

al conto finale;

b) determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione
appaltante per

maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la somma da
rimborsare alla

stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine
convenuto per

il compimento degli stessi;

¢) dichiara, fatte salve le rettifiche che puo apportare 'ufficio in sede di revisione, I'importo a saldo
da liquidare

all'esecutore;

d) attesta la collaudabilita dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.



3. Qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti
dell'opera, il

responsabile del procedimento provvedera a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il
difetto e ad

accertare, sentiti il direttore dei lavori e 1'organo di collaudo ed in contraddittorio con I'esecutore, se
detti difetti

derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporra alla stazione appaltante di
fare eseguire

dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio 1'esecutore & tenuto
alla garanzia

per le difformita e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
Art. 230. Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata

(art. 200, d.P.R. n. 554/1999)

1. Qualora la stazione appaltante abbia necessita di occupare od utilizzare I'opera o il lavoro
realizzato, ovvero

parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo
provvisorio, puo

procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di
agibilita per i

fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;

¢) siano stati eseguiti 1 necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;

e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del
lavoro.

2. A richiesta della stazione appaltante interessata, I'organo di collaudo procede a verificare
l'esistenza delle

condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che
I'occupazione e

l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della
stazione

appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal
direttore dei

lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle
conclusioni cui

perviene.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni
che possano

sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell'esecutore.

Art. 231. Obblighi per determinati risultati

(art. 201, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1l collaudo puo avere luogo anche nel caso in cui l'esecutore abbia assunto 1'obbligazione di
ottenere

determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non ¢
diversamente

stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali
l'esecutore

rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito
certificato del



responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle
more
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dell'accertamento.

Art. 232. Lavori non collaudabili

(art. 202, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione
appaltante

trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il
processo verbale,

nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 225.

Art. 233. Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo

(art. 203, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1l certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve
firmarlo nel termine

di venti giorni. All'atto della firma egli puo aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto
alle operazioni

di collaudo.

2. Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente regolamento
con

riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte
dall'esecutore al

certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che
ritiene

opportuno di eseguire.

Art. 234. Ulteriori provvedimenti amministrativi

(artt. 204 e 209, d.P.R. n. 554/1999)

1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, 1'organo di
collaudo trasmette

al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:
a) 1 verbali di visita;

b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante I'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di
collaudo;

¢) il certificato di collaudo;

d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel
certificato di

collaudo.

L'organo di collaudo invia, per conoscenza, all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di
cui al

presente comma.

2. La stazione appaltante - preso in esame 1'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e
richiesto, quando ne

sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificita dell'intervento, i pareri ritenuti necessari
all'esame -

effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
degli atti di

collaudo, sull'ammissibilita del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati
degli avvisi ai

creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la
procedura di accordo



bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo
240, comma

12, del codice. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.

3. Finché non ¢ intervenuta I'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facolta di
procedere ad

un nuovo collaudo.

4. L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al responsabile del procedimento
la relazione

generale acclarante la totalita delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo,
definendo altresi

1 rapporti tra ente finanziatore ed ente beneficiario ove necessario.

5. Le relazioni riservate di cui all'articolo 200, comma 2, lettera f), all'articolo 202, comma 2, e al
presente articolo,

comma 1, lettera d), sono sottratte all'accesso.

Art. 235. Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo

(art. 205, d.P.R. n. 554/1999 e art. 37, co. 1, d.m. n. 145/2000)

1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione si procede,

con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice
civile, allo

svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento.
2. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo
giorno

dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
3. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme
restando le

responsabilita eventualmente accertate a carico dell’esecutore dal collaudo stesso, determina
I’estinzione di

diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1.
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Art. 236. Collaudo dei lavori di particolare complessita tecnica o di grande rilevanza economica
(art. 207, d.P.R. n. 554/1999)

1. At fini dell'articolo 141, comma 6, del codice, sono definiti:

a) lavori di particolare complessita tecnica: quelli nei quali le componenti architettonica e/o
strutturale e/o

impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza;

b) lavori di grande rilevanza economica: quelli di importo superiore a 25 milioni di euro.

2. Per i lavori di cui al comma 1 il collaudo ¢ effettuato sulla base della certificazione di qualita dei
materiali o

componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque
per cento.

Art. 237. Certificato di regolare esecuzione

(art. 208, d.P.R. n. 554/1999)

1. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 141, comma 3, del codice, non
ritenga necessario

conferire I’incarico di collaudo, si da luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.

2. 11 certificato di regolare esecuzione ¢ emesso dal direttore dei lavori ed ¢ confermato dal
responsabile del

procedimento.

3. Il certificato di regolare esecuzione ¢ emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e
contiene gli



elementi di cui all’articolo 229.

4. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229,
comma 3, 234,

commi 2, 3 e 4, e 235.

Art. 238. Compenso spettante ai collaudatori

(art. 210, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per gli incarichi affidati a soggetti esterni [...], (14) ai fini della determinazione del compenso
spettante a ciascun

collaudatore per I’effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili possono essere
utilizzate come

criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe professionali degli
ingegneri ed

architetti o della categoria professionale del tecnico diplomato eventualmente incaricato del
collaudo di lavori di

manutenzione. (15)

2. L'importo da prendere a base del compenso ¢ quello risultante dallo stato finale dei lavori, al
lordo di eventuali

ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell’esecutore.

3. Per i collaudi in corso d’opera il compenso determinato come sopra ¢ aumentato del venti per
cento.

4. 1l rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale puo essere determinato
forfetariamente,

per ogni singolo componente, in misura del trenta per cento del compenso previsto da detta tariffa.
Per i

collaudi in corso d'opera detta percentuale puo essere elevata fino al sessanta per cento.

5. Per la determinazione del compenso per la redazione del verbale di accertamento di cui
all’articolo 138, comma

2, del codice, puo essere utilizzato come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenuto
adeguato,

I’onorario a vacazione previsto dalle tariffe professionali di cui al comma 1.

6. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli
stanziamenti previsti per

ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell’intervento.

14 Parole non ammesse al visto della Corte dei conti.

15 Ogni riferimento a tariffe deve tener conto dell’abrogazione dei minimi ai sensi dell’art. 3,
comma 35, lettera d), della legge

n. 148 del 2011, la cui inderogabilita era gia stata abrogata dall’art. 2, comma 1, lettera a), della
legge n. 248 del 2006.
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TITOLO XI - LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE

CAPO I - Beni del patrimonio culturale

Art. 239. Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del
patrimonio culturale

(art. 211, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai beni del patrimonio culturale indicati
nell'articolo 198 del codice.

2. Per quanto non disposto dal presente titolo, ai contratti relativi ai beni del patrimonio culturale di
cui al comma

1, si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento in quanto compatibili con le
specifiche



disposizioni della parte II, titolo IV, capo II, del codice (contratti relativi ai beni culturali) e con le
altre

disposizioni richiamate dall'articolo 197 del codice.

Art. 240. Scavo archeologico, restauro e manutenzione

(art. 212, d.P.R. n. 554/1999)

1. T'lavori di cui al presente titolo si articolano nelle seguenti tipologie:

a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;

b) restauro e manutenzione dei beni immobili di interesse archeologico, storico ed artistico;

¢) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili di interesse storico,
artistico ed

archeologico.

2. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni
umane,

nonché dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato
territorio, delle

quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili,
riferibili al

patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresi la documentazione del
paleoambiente anche

delle epoche anteriori alla comparsa dell'uomo.

3. I contenuti qualificanti e le finalita della manutenzione e del restauro sono definiti all'articolo 29,
commi 3 e 4,

del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Gli interventi sui beni del patrimonio culturale sono inseriti nei documenti di programmazione
dei lavori pubblici

e sono eseguiti secondo i tempi, le priorita e le altre indicazioni derivanti dall'applicazione del
metodo della

conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e dello
studio dei beni

affidati alla loro custodia, redigono il documento preliminare sullo stato di conservazione del
singolo bene,

tenendo conto della pericolosita territoriale e della vulnerabilita, delle risultanze, evidenziate nel
piano di

manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attivita di prevenzione e degli eventuali interventi
pregressi di

manutenzione e restauro. Per il patrimonio archeologico il documento preliminare illustra anche i
risultati delle

indagini diagnostiche.

CAPO II - Progettazione

Art. 241. Attivita di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

(art. 213, d.P.R. n. 554/1999)

1. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 242, 243, 244 e 245, i cui contenuti,
laddove non

diversamente disposto, sono quelli previsti dalla parte II, titolo II, capo I, del presente regolamento.
2. La scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice descrive gli aspetti di criticita della
conservazione

del bene culturale e prospetta gli interventi opportuni.

3. In caso di scavi archeologici si applica l'articolo 105.

4. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 252, comma 3, i membri della commissione
giudicatrice diversi dal



presidente, possono essere scelti, ai sensi dell'articolo 84, comma 8, del codice, tra funzionari di
amministrazioni

aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice ovvero con un criterio di rotazione tra gli
appartenenti

alle categorie di cui alle lettere a) e b) del citato comma 8.

Art. 242. Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

(art. 214, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1l progetto preliminare consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze,
sviluppato per settori

di indagine, nonché dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro
delle conoscenze ¢
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la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine
che si

ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.

2. Sono documenti del progetto preliminare:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica;

¢) indagini e ricerche preliminari;

d) planimetria generale ed elaborati grafici,

e) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;

f) calcolo sommario della spesa;

g) quadro economico di progetto.

3. Il progetto preliminare comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e
necessari per le

scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonché per la stima
del costo

dell'intervento medesimo.

4. Le indagini e ricerche di cui al comma 3 riguardano:

a) I'analisi storico - critica;

b) 1 materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;

¢) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;

d) la diagnostica;

e) l'individuazione del comportamento strutturale e I'analisi dello stato di conservazione, del
degrado e dei

dissesti;

f) I'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.

5. In ragione della complessita dell'intervento in relazione allo stato di conservazione ed ai caratteri
storico-artistici

del manufatto, il progetto preliminare puo limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini
che sono

strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi
di

intervento.

6. Qualora ne sia prevista la redazione, le schede tecniche di cui all'articolo 202, comma 1, del
codice,

costituiscono la base per la predisposizione del progetto preliminare. Esse descrivono esattamente le
caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei manufatti su cui si
interviene, nonché

eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed
esaustivo delle



caratteristiche del bene, e forniscono inoltre indicazioni di massima degli interventi previsti e delle
metodologie

da applicare.

7. Nel caso di contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice e di concessioni, ivi
comprese quelle

affidate secondo le procedure previste dall'articolo 153 del codice in attuazione dell'articolo 197,
comma 3, del

codice, il progetto preliminare comprende necessariamente le indagini finalizzate alla corretta
comprensione

dell'intervento in tutte le sue componenti, nonché una relazione, corredata dei pertinenti elaborati
grafici, che

illustrino l'incidenza dell'intervento stesso sul bene tutelato, con particolare riferimento alla
localizzazione degli

impianti ed alle soluzioni tecniche adottate per la realizzazione, ed ¢ integrato dal capitolato
speciale

prestazionale e dallo schema di contratto.

8. Alle concessioni, ivi comprese quelle affidate secondo le procedure previste dall'articolo 153 del
codice in

attuazione dell'articolo 197, comma 3, del codice, si applica l'articolo 17, comma 4, del presente
regolamento.

Art. 243. Progetto definitivo per i lavori riguardanti 1 beni del patrimonio culturale

(art. 215, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1l progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato,
studia il bene con

riferimento all'intero complesso ed al contesto ambientale in cui ¢ inserito; approfondisce gli apporti
disciplinari

necessari e definisce i collegamento interdisciplinari; definisce in modo compiuto le tecniche, le
tecnologie di

intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalita esecutive
delle operazioni

tecniche; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilita fra progetto e funzione attribuita al bene
attraverso

una conoscenza compiuta dello stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad
individuare

le priorita, i tipi e 1 metodi di intervento con particolare riguardo all'esigenza di tutela ed ai fattori di
degrado.

Sono documenti del progetto definitivo:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e specialistiche;

¢) rilievi e documentazione fotografica;
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d) elaborati grafici;

e) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

f) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) piani di sicurezza e di coordinamento;

1) cronoprogramma;

1) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

m) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

2. Qualora il responsabile del procedimento abbia previsto la redazione del progetto esecutivo da
porre a base di



gara, 1 documenti del progetto definitivo sono:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e specialistiche;

¢) rilievi e documentazione fotografica;

d) elaborati grafici;

e) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;

f) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza;

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

h) aggiornamento del calcolo sommario della spesa;

i) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei
piani di sicurezza.

Art. 244. Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

(art. 216, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1l progetto esecutivo, ove redatto ai sensi dell'articolo 203, comma 2, del codice, indica in modo
compiuto,

entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le tecniche, le tecnologie di intervento, i
materiali

riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalita esecutive delle operazioni tecniche;
indica i

controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori. Sono documenti del progetto esecutivo:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

1) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

1) capitolato speciale di appalto.

2. 1l progetto esecutivo, se posto a base di gara, ¢ redatto secondo quanto indicato al comma 1, e
comprende,

oltre ai documenti ivi elencati, anche lo schema di contratto.

Art. 245. Progettazione dello scavo archeologico

(art. 217, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1l progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico per finalita di ricerca disciplina I'impianto
del cantiere di

ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorita
degli interventi

nel corso dell'esecuzione dell'attivita di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. Il progetto
preliminare ¢

costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle
conoscenze

pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici.
2. La relazione di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia
alla conservazione

dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed ¢ redatta da soggetti con qualifica di archeologo in
possesso di

specifica esperienza e capacita professionale coerenti con l'intervento.

3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato
alla luce



degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.

4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in:

a) rilievo generale;
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b) ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche;

¢) indagini complementari necessarie.

5. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalita di ricerca, nel quale
confluiscono i risultati delle

indagini previste nel progetto preliminare, comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed
economiche

relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantita e la durata di esse.

6. Le fasi di cui al comma 5 comprendono:

a) rilievi ed indagini;

b) scavo;

¢) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e
fotografica;

d) restauro dei reperti mobili ed immobili;

e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni
da

sottoporre ad analisi;

f) studio e pubblicazione;

g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto
recuperato;

h) manutenzione programmata.

7. 1l progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalita di ricerca contiene inoltre la
definizione delle

tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da
affidare a ditte

in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice.

8. Le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 7 si applicano anche alla seconda fase della procedura
di verifica

preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 96, comma 1, lettera b), del codice.

9. In caso di scavi archeologici con finalita di archeologia preventiva, la Soprintendenza
archeologica

territorialmente competente pud proporre al responsabile del procedimento la riduzione dei livelli e
dei contenuti

della progettazione, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 96, comma 3, del codice.

Art. 246. Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza ... beni del patrimonio culturale
(art. 218, d.P.R. n. 554/1999)

1. I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di
approfondimento, prevedono lI'impiego delle tecnologie pit idonee a garantire il corretto
inserimento degli

impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei
complessi di

interesse storico-artistico e ad offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal
rispetto delle

preesistenze storico artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono
inoltre

richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con
le scorte di

magazzino necessarie per garantire la continuita del servizio.



Art. 247. Verifica dei progetti per 1 lavori riguardanti 1 beni del patrimonio culturale

1. Per i progetti relativi ai lavori di cui al presente titolo, si applicano le disposizioni contenute nella
parte II, titolo

II, capo II, in quanto compatibili con le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto previsto
al successivo

comma 2.

2. Per 1 progetti relativi ai lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui
all'articolo 28,

comma 1, lettera c), del codice, il responsabile del procedimento provvede direttamente all'attivita
di verifica,

avvalendosi:

a) nei casi di interventi su beni culturali mobili o superfici architettoniche decorate:

1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice,
sempre che

non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;

2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la
qualifica di

restauratore in possesso di specifica esperienza e capacita professionale coerente con l'intervento,
che

non abbia partecipato alla redazione del progetto;

b) nei casi di interventi su beni culturali immobili:

1) qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui
all'articolo 202,

comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la
qualifica di

architetto o ingegnere, laureato, in possesso di specifica esperienza e capacita professionale
coerente con

l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
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¢) nei casi di lavori di scavo archeologico:

1) qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui
all'articolo 202,

comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la
qualifica di

archeologo in possesso di specifica esperienza e capacita professionale coerente con l'intervento,
che non

abbia partecipato alla redazione del progetto.

3. Alle procedure di affidamento dell'attivita di verifica possono partecipare anche i soggetti di cui
all'articolo 202,

comma 3, del codice. Detti soggetti, con esperienza professionale di almeno cinque anni, possono,
altresi,

assumere l'incarico di coordinatore del gruppo di lavoro di verifica di cui all'articolo 50, comma 2.
4. 1l responsabile del procedimento puo disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il
livello di

progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori.

Art. 248. Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
1. In relazione all'articolo 79, per i lavori relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, con
il decreto di cui



all'articolo 201, comma 3, del codice, sono disciplinate forme di verifica semplificata del possesso
dei requisiti,

volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 83, ai fini della qualificazione per lavori sui beni di
cui al presente

titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25 eseguiti per conto dei soggetti di cui
all'articolo 3,

comma 1, lettera b), nonché di committenti privati o in proprio, la certificazione deve contenere
l'attestato

dell'autorita preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti.
3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 85, comma 1, lettera b), 1 lavori di cui al presente titolo,
relativi alle

categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto
dall'impresa che li ha

effettivamente eseguiti, sia essa affidataria o subappaltatrice.

4. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro
relativi a lavori di cui

al presente titolo, compresi gli scavi archeologici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 90,
commi 1 e 3,

devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori
analoghi per importo

pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi
rilasciato dalle

autorita eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 87, commi 1 e da 3 a 7, la direzione tecnica per i
lavori di cui al

presente titolo ¢ affidata, relativamente alla categoria OG 2, a soggetti in possesso di laurea in
conservazione di

beni culturali o in architettura, relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, ai restauratori dei
beni culturali in

possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei
titoli previsti

dal decreto ministeriale di cui all'articolo 95, comma 2, del codice.

CAPO III - Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

Art. 249. Lavori di manutenzione riguardanti i beni del patrimonio culturale

(art. 220, d.P.R. n. 554/1999)

1. I'lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza,
pOssono non

richiedere tutte le specifiche previste dalle norme sui livelli di progettazione preliminare e
definitiva, e sono

eseguiti, coerentemente alle previsioni del piano di manutenzione, anche sulla base di una perizia di
spesa

contenente:

a) la descrizione del bene corredata da sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna
scala;

b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi;

¢) il computo metrico estimativo;

d) I'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.

Art. 250. Consuntivo scientifico



(art. 221, d.P.R. n. 554/1999)

1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori, quale ultima fase del processo
della conoscenza e

del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene, 1'aggiornamento del
piano di

manutenzione ed una relazione tecnico-scientifica con l'esplicitazione dei risultati culturali e
scientifici raggiunti,

e la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo
I'intervento; 1'esito di
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tutte le ricerche ed analisi compiute e 1 problemi aperti per i futuri interventi. I costi per la
elaborazione del

consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento.

2. La relazione € conservata presso la stazione appaltante ed ¢ trasmessa in copia alla
soprintendenza

competente.

3. Nel corso dell'esecuzione dei lavori la stazione appaltante e l'ufficio preposto alla tutela del bene
culturale

vigilano costantemente sul rispetto dell'articolo 29, comma 6, del codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui

al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici
dei requisiti

di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25, adottando, in caso di
inosservanza, i

provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.

Art. 251. Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

(art. 224, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per opere e lavori relativi a beni di cui al presente titolo ¢ obbligatorio il collaudo in corso
d'opera, sempre che

non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un
restauratore con

esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
3. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende
anche un

restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con
l'intervento, nonché uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica
esperienza e

capacita professionale coerente con l'intervento.

4. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l'organo di collaudo comprende anche un
tecnico con la

qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacita professionale coerenti con
l'intervento

nonché un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche
competenze

coerenti con l'intervento.

5. Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente ad un solo componente, e fermo restando
il numero

complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti,
laureati ed



inquadrati con qualifiche di storico dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio
per almeno

cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.
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PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E

ALL’INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 252. Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

(art. 50, d.P.R. n. 554/1999)

1. Al presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10.

2. Quando ricorre una delle situazioni previste dall’articolo 90, comma 6, del codice, le stazioni
appaltanti affidano ai

soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice i servizi attinenti
all’architettura

ed all’ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto
definitivo, del

progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attivita tecnico-
amministrative connesse

alla progettazione, secondo le procedure e con le modalita previste dalle disposizioni della presente
parte. Sono

altresi affidabili la direzione dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 130 del
codice, le attivita

tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase
di esecuzione,

nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.

3. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico,

ambientale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
lettera 1), le stazioni

appaltanti riportano nel bando di gara di aver valutato, in via preliminare, 1I’opportunita di applicare
la procedura del

concorso di progettazione o quella del concorso di idee ai sensi dell’articolo 91, comma 5, del
codice.

4. Ai fini della presente parte si intendono per:

a) prestazioni professionali normali: le prestazioni previste dalle tariffe professionali come
prestazioni tipiche in

relazione alle classi e categorie di lavori da progettare;

b) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle tariffe professionali non
ricomprese in quelle

considerate normali;

¢) prestazioni professionali accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle tariffe
professionali.

5. Nel caso di subappalto delle attivita di cui all’articolo 91, comma 3, del codice, 1’affidatario della
progettazione ¢

tenuto all’osservanza di quanto previsto dall’articolo 118 del codice.

Art. 253. Limiti alla partecipazione alle gare

(art. 51, d.P.R. n. 554/1999)

1. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per 1’ affidamento di un appalto
di servizi di cui



all’articolo 252, in piu di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e
quali

componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.

2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto
qualsiasi forma, una

societa di professionisti o una societa di ingegneria delle quali il professionista ¢ amministratore,
socio, dipendente,

consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 254, comma 3, e articolo 255,
comma 1.

3. La violazione di tali divieti comporta I’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura ¢ articolata su base locale
I’ambito

territoriale previsto dall’articolo 90, comma 4, del codice si riferisce alle singole articolazioni
territoriali.

5. Ai sensi dell’articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso
articolo 90,

comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un
professionista

laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello
Stato membro

dell’Unione Europea di residenza. Ferma restando I’iscrizione al relativo albo professionale il
progettista presente

nel raggruppamento puo essere:

a) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero
professionista

singolo o associato;

b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un
amministratore, un

socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della societa una
quota

superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

¢) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto
avente

caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione
europea

in cui ¢ stabilito il soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti
indicati alla

lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma
societaria.
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Art. 254. Requisiti delle societa di ingegneria

(art. 53, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dalla presente parte, le societa di ingegneria sono
tenute a disporre

di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi
strategici della

societa e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle
progettazioni, che sia

dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attivita
prevalente svolta



dalla societa, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al
momento

dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero
abilitato

all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene il
soggetto. Al

direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente, laureato e abilitato all’esercizio
della

professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la societa delega il compito di approvare e
controfirmare

gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento; 1’approvazione e la firma
degli elaborati

comportano la solidale responsabilita civile del direttore tecnico o del delegato con la societa di
ingegneria nei

confronti della stazione appaltante.

2. 1l direttore tecnico ¢ formalmente consultato dall'organo di amministrazione della societa
ogniqualvolta vengono

definiti gli indirizzi relativi all'attivita di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per
affidamento di

incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque quando si trattano in generale
questioni relative

allo svolgimento di studi di fattibilita, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori,
valutazioni di

congruita tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

3. Le societa di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti
direttamente

impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualita e
in particolare:

a) 1 soci;

b) gli amministratori;

¢) i dipendenti;

d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i
rapporti di verifica

del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei
confronti della

societa una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima
dichiarazione IVA;

e) 1 collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

L’organigramma riporta, altresi, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilita. Se la
societa svolge

anche attivita diverse dalle prestazioni di servizi di cui all’articolo 252, nell'organigramma sono
indicate la

struttura organizzativa e le capacita professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione
di servizi. |

relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. L'organigramma e le
informazioni di cui

sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono comunicati all'Autorita entro trenta giorni
dall’approvazione

dei bilanci. La verifica delle capacita economiche finanziarie e tecnico-organizzative della societa ai
fini della



partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura
dedicata alla

progettazione. L’indicazione delle attivita diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica
sono

comunicate all’ Autorita.

4. L’ Autorita, su istanza delle societa di ingegneria, chiede al competente ufficio del casellario
giudiziale,

relativamente ai direttori tecnici di cui al comma 1, i certificati del casellario giudiziale di cui
all'articolo 21 del

d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo
decreto n. 313

del 2002.

Art. 255. Requisiti delle societa di professionisti

(art. 54, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le societa di professionisti predispongono ed aggiornano I’organigramma comprendente i
soggetti direttamente

impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualita e
in particolare:

a) 1 soci;

b) gli amministratori;

¢) i dipendenti;

d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i
rapporti di verifica del

progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti
della societa

una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione
IVA;
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e) 1 collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

L’organigramma riporta altresi, 1’indicazione delle specifiche competenze e responsabilita. Le
societa di

professionisti sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dall’articolo 254.

Art. 256. Requisiti dei consorzi stabili di societa di professionisti e di societa di ingegneria

1. Ai fini della partecipazione alle gare per I’affidamento dei servizi di cui all’articolo 252, i
consorzi stabili di societa

di professionisti e di societa di ingegneria costituiti ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera h), del
codice, si

qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti
dagli articoli

263 e 267, attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle
singole

societa che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del
consorzio stabile e

comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara. I consorzi
stabili sono tenuti

agli obblighi di comunicazione imposti dall’articolo 254.

Art. 257. Penali

(art. 56, d.P.R. n. 554/1999)

1. I disciplinari di affidamento dei servizi di cui all’articolo 252 precisano le penali da applicare nel
caso di ritardato

adempimento degli obblighi contrattuali.



2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in
relazione alla

tipologia, alla categoria, all'entita ed alla complessita dell'intervento, nonché al suo livello
qualitativo.

3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attivita a questa connesse
sono stabilite

dal responsabile del procedimento, in sede di redazione del documento preliminare alla
progettazione, in misura

giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e 1’1 per mille del corrispettivo professionale, e comunque
complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entita delle
conseguenze

legate all'eventuale ritardo.

4. Si applica I’articolo 145, comma 5, primo periodo.

Art. 258. Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione

1. Per il concorso di idee e per il concorso di progettazione, I’attivita della commissione
giudicatrice, per interventi

di particolare rilevanza, puo essere preceduta da un’analisi degli aspetti formali e tecnici definiti nel
bando. Tale

analisi ¢ svolta da una commissione istruttoria composta da almeno tre soggetti dipendenti della
stazione

appaltante o consulenti esterni.

2. La commissione giudicatrice opera secondo le seguenti modalita e procedure:

a) all’inizio della prima seduta acquisisce la relazione sui lavori svolti dalla commissione istruttoria,
ove

costituita, assumendo le relative decisioni sulla conformita dei progetti alle prescrizioni del bando;
b) esamina i progetti e valuta, mediante discussione, ciascuno di essi;

¢) esprime 1 propri giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri resi noti nel bando, con specifica
motivazione;

d) puo procedere, ove ritenuto necessario, alla audizione dei concorrenti;

e) le decisioni sono assunte a maggioranza;

f) redige i verbali delle singole riunioni;

g) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;

h) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.

Art. 259. Concorso di idee

(art. 58, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1l concorso di idee ¢ finalizzato ad ottenere una valutazione comparata di una pluralita di
soluzioni su temi di

paesaggio, ambiente, urbanistica, architettura, ingegneria e tecnologia.

2. Il bando per il concorso di idee contiene:

a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e indirizzo di posta elettronica della stazione
appaltante;

b) nominativo del responsabile del procedimento;

¢) descrizione delle esigenze della stazione appaltante;

d) modalita di presentazione e rappresentazione delle proposte ideative costituite almeno da
elaborati grafici e

da una relazione tecnico economica;

e) elencazione della documentazione ritenuta utile messa a disposizione dei concorrenti;

f) termine per la presentazione delle proposte;

g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;
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h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso, € numero massimo di eventuali
ulteriori premi

con il relativo importo;

i) data di pubblicazione.

3. Ai sensi dell’articolo 110, comma 1, ultimo periodo, del codice, le stazioni appaltanti valutano in
via prioritaria

I’opportunita di prevedere la presenza, tra i firmatari della proposta ideativa, di almeno un
professionista

laureato, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello
stato membro

dell’Unione Europea di residenza. Ferma restando I'iscrizione al relativo albo professionale, il
soggetto firmatario

puo essere:

a) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero
professionista

singolo o associato;

b) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un
amministratore, un

socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della societa una
quota

superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione
IVA;

¢) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto
avente

caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione
europea

in cui ¢ stabilito il soggetto di cui all’articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti
indicati alla

lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma
societaria.

Art. 260. Concorso di progettazione

(artt. 59, comma 4, 60 e 61, d.P.R. n. 554/1999)

1. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore di un concorso di progettazione ¢ determinato
in misura non

superiore al sessanta per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del
progetto

preliminare calcolato sulla base delle tariffe professionali. (16) Una ulteriore somma compresa fra il
quaranta ed

il settanta per cento ¢ stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la
redazione

del progetto preliminare.

2. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre a tutti gli elementi elencati dall’articolo 259,
comma 2, con

esclusione della lettera d), contiene 1’indicazione:

a) della procedura di aggiudicazione prescelta;

b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto dall’articolo
109, comma 1,

del codice;

¢) descrizione del progetto;

d) del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel caso di procedura ristretta o
negoziata



con bando;

e) delle modalita, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione nonché dei criteri di
scelta nel

caso di procedura ristretta;

f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;

g) del “peso” o del “punteggio” da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione rapportata
all’importanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali ¢ scomponibile la valutazione
del

progetto oggetto del concorso;

h) dell’indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice;
1) del costo massimo di realizzazione all’intervento da progettare determinato sulla base di valori
parametrici

fissati nel bando stesso;

1) delle informazioni circa le modalita di presentazione dei progetti;

m) dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione
appaltante per

ritirare la documentazione di cui al comma 4.

3. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalita di ritiro degli elaborati non premiati e
per i quali non ¢

stato disposto il rimborso spese, nonché 1’eventuale facolta della commissione di menzionare i
progetti che, pur

non premiati, presentano profili di particolare interesse.

4. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate
dall’intervento, le relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche,
idrauliche e

sismiche effettuate sulle medesime aree nonché il documento preliminare alla progettazione di cui
all’articolo

15, comma 5.

5. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione ¢ eseguita sulla
base dei criteri

16 Ogni riferimento a tariffe deve tener conto dell’abrogazione dei minimi ai sensi dell’art. 3,
comma 35, lettera d), della legge

n. 148 del 2011, la cui inderogabilita era gia stata abrogata dall’art. 2, comma 1, lettera a), della
legge n. 248 del 2006
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e dei metodi contenuti nell’allegato I.

6. Ai sensi dell’articolo 110, comma 1, ultimo periodo, del codice, le stazioni appaltanti valutano in
via prioritaria

I’opportunita di prevedere la presenza, tra i firmatari della proposta progettuale, di almeno un
professionista laureato,

abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato
membro dell’Unione

Europea di residenza. Ferma restando 1’iscrizione al relativo albo professionale, il soggetto
firmatario puo essere:

a) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero
professionista

singolo o associato;

b) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un
amministratore, un

socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della societa una
quota



superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione
IVA;

¢) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto
avente

caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione
europea

in cui ¢ stabilito il soggetto di cui all’articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti
indicati alla

lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma
societaria.

TITOLO II - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

Art. 261. Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria

(art. 65, d.P.R. n. 554/1999)

1. I'servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo
quanto stabilito

dall’articolo 262, sia pari o superiore a 100.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo
le disposizioni

previste dall’articolo 91, comma 1, del codice e dal presente titolo, con esclusione dell’articolo 267.
2. Alle procedure relative ai servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato
sia di importo pari

o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 28 del codice si applicano le
disposizioni della

parte II, titolo I, del codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la pubblicita.

3. Alle procedure relative a servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato sia
pari o superiore a

100.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 28 del codice si
applicano le disposizioni

della parte 1II, titolo II, del codice per quanto riguarda 1 termini, i bandi, gli avvisi di gara, la
pubblicita.

4. I compiti di supporto alle attivita del responsabile del procedimento il cui corrispettivo
complessivo stimato,

determinato secondo quanto stabilito dal successivo articolo 262, sia pari o superiore alle soglie
stabilite

dall’articolo 28 del codice per gli appalti pubblici di servizi, sono affidati dalle stazioni appaltanti
secondo le

disposizioni della parte II, titolo I, del codice.

5. I compiti di supporto alle attivita del responsabile del procedimento il cui corrispettivo
complessivo stimato,

determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 262, sia inferiore alle soglie stabilite dall’articolo
28 del codice

per gli appalti pubblici di servizi, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni della
parte II,

titolo II, del codice.

6. In fase di prequalifica, la stazione appaltante, ove non si sia avvalsa della facolta di cui
all’articolo 70, comma 9,

del codice, invia ai candidati che ne fanno richiesta e con onere a loro carico una nota illustrativa
contenente i

principali elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere; in alternativa la stazione appaltante
puo inviare la



nota illustrativa tramite via telematica. In tale fase ¢ fatto divieto di richiedere la presa visione dei
luoghi da

parte dei candidati.

7. In caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i
requisiti finanziari

e tecnici di cui all’articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti
cumulativamente dal

raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o ’avviso di gara possono prevedere, con
opportuna

motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria
debba

possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non puo essere stabilita in
misura

superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o
dai

mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La
mandataria in

ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna dei
mandanti. La

mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara,
dalla lettera di

invito o dall’avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite
massimo stabilito.

8. Il requisito di cui all’articolo 263, comma 1, lettera c), non ¢ frazionabile per i raggruppamenti
temporanei.

9. Ai consorzi stabili di cui all’articolo 90, comma 1, lettera h), del codice, non possono essere
richieste percentuali

di requisiti minimi in capo ad uno o piu dei consorziati, applicandosi le disposizioni previste per i
mandanti di cui
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al comma 7 del presente articolo.

Art. 262. Corrispettivo

(art. 62, commi 3, 5 ¢ 10, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento i corrispettivi di cui
al comma 2, ove

motivatamente ritenuti adeguati.

2. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla
progettazione ¢

determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tariffe
professionali, in

corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell’intervento risultanti dai progetti
redatti, nonché

del livello di progettazione da redigere. Tale quota del corrispettivo ¢ aumentata sulla base degli
incrementi

stabiliti dalle tariffe professionali per il rimborso delle spese. In modo analogo ¢ determinato il
corrispettivo per

la direzione lavori, per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e
per i compiti

di supporto alle attivita del responsabile del procedimento. La quota del corrispettivo complessivo
riferita alle



prestazioni accessorie ¢ determinata con riguardo ai correnti prezzi di mercato e con riferimento agli
importi

posti a base di gara. (17)

3. All’importo stimato del corrispettivo complessivo ¢ applicabile da parte dei concorrenti un
ribasso percentuale

unico, relativo alle prestazioni professionali e alle spese.

4. La progettazione di un intervento non puo essere artificiosamente divisa in piu parti al fine di
eludere

I’applicazione delle norme che disciplinano I’affidamento del servizio con esclusione delle parti
eseguite

all’interno della stazione appaltante.

Art. 263. Requisiti di partecipazione

(art. 66, d.P.R. n. 554/1999)

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti
dalle stazioni

appaltanti con riguardo:

a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi
antecedenti la

pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte I'importo a base d'asta; (18)

b) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori
appartenenti

ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla
base delle

elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e
categoria

variabile tra 1 e 2 volte 1'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con
riguardo ad

ognuna delle classi e categorie;

c¢) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai
lavori,

appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono 1 servizi da affidare,
individuate

sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non
inferiore

ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte 1'importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione,

calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per
dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente 1 soci
attivi, i

dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, € muniti di
partiva

IV A e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano
parte

dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della societa offerente una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione
IVA,ei

collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile
tra2e3

volte le unita stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.



2. I'servizi di cui all’articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o
nel quinquennio

antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello
stesso

periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata
realizzazione dei

lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, 1’approvazione dei servizi di direzione lavori e di
collaudo si

intende riferita alla data della deliberazione di cui all’articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche 1
servizi svolti

per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati
dai

committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione
appaltante,

prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di
collaudo,

inerenti il lavoro per il quale ¢ stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle
fatture

17 Ogni riferimento a tariffe deve tener conto dell’abrogazione dei minimi ai sensi dell’art. 3,
comma 35, lettera d), della legge

n. 148 del 2011, la cui inderogabilita era gia stata abrogata dall’art. 2, comma 1, lettera a), della
legge n. 248 del 2006.

18 Requisito del fatturato richiedibile solo con congrua motivazione ai sensi dell’art. 41, comma 2,
del Codice dei contratti.
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relative alla prestazione medesima.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettere b) e c), il bando indica le eventuali ulteriori categorie,
appartenenti alla stessa

classe, che possono essere utilizzate al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti.

4. I concorrenti non devono trovarsi altresi nelle condizioni previste dall’articolo 253 del presente
regolamento e

dall’articolo 38 del codice.

Art. 264. Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito

(art. 63, commi 1 e 5, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di procedura aperta, ristretta o negoziata con bando, il bando di gara per 1'affidamento
dei servizi di

cui all’articolo 252, contiene:

a) il nome, I’indirizzo, i numeri di telefono e di telefax e 1’indirizzo di posta elettronica della
stazione appaltante;

b) I’indicazione dei servizi di cui all’articolo 252 con la specificazione delle prestazioni
specialistiche necessarie

compresa quella del direttore dei lavori e del coordinatore per la progettazione di cui all’articolo 91
del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e del coordinatore per I’esecuzione di cui all’articolo 92 del
medesimo

decreto legislativo;

¢) I'importo complessivo stimato dell’intervento cui si riferiscono 1 servizi da affidare e degli
eventuali importi

parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle
elencazioni

contenute nelle vigenti tariffe professionali;



d) I’ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali,
speciali e

accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalita di cui
all’articolo

262 e I’'indicazione delle modalita di calcolo in base alle quali ¢ stato definito detto ammontare;

e) il tempo massimo per I'espletamento dell'incarico;

f) per la procedura aperta il termine non inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione

del bando, per la presentazione delle offerte;

g) per la procedura ristretta, il termine non inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione

del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione;

h) per la procedura negoziata con bando, il termine non inferiore a venti giorni decorrenti dalla data
di

pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte;

1) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande e le offerte;

1) per la procedura ristretta, il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta,
nonché il

termine per la presentazione delle offerte;

m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 111 del codice;

n) il divieto previsto dall’articolo 90, comma 8, del codice;

0) 1 requisiti previsti dall’articolo 263, commi 1 e 3;

p) i criteri di valutazione dell’offerta di cui all’articolo 266, comma 3, e corrispondente suddivisione
dei fattori ponderali

ai sensi dell’articolo 266, comma 5, I’eventuale suddivisione dei criteri di cui all’articolo 266,
comma 4, lettere a) e b),

in sub-criteri e relativi sub-pesi, nonché le eventuali soglie ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del
codice;

q) nel caso in cui la stazione appaltante si avvale della facolta di cui all’articolo 62, comma 1, del
codice, il

numero minimo € massimo, ove previsto, dei soggetti da invitare a presentare offerta;

r) il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Nel caso di procedura ristretta le domande di partecipazione contengono la documentazione e le
dichiarazioni di

cui all’articolo 266, comma 1, lettere al.), a.2) e a.3).

3. Il bando in caso di procedura aperta o negoziata con bando, ovvero la lettera di invito in caso di
procedura

ristretta, indica:

a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono la
documentazione di

ognuno dei servizi di cui all’articolo 266, comma 1, lettera b), punto 1); tale numero ¢ compreso tra
tre e

cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato A4;

b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di
cui all’articolo

266, comma 1, lettera b), punto 2), ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione;
tale

numero ¢ compreso tra venti e quaranta.
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Art. 265. Numero massimo di candidati da invitare

(art. 67, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 554/1999)



1. Per le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara e nel dialogo competitivo, nel caso
di in cui la

stazione appaltante si avvale della facolta di cui all’articolo 62, comma 1, del codice, qualora il
numero dei

candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulta superiore a quello
massimo fissato

nel bando stesso, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per una meta
arrotondata per difetto, sulla base dei criteri di cui all’allegato L e per i restanti tramite sorteggio
pubblico.

2. La scelta degli offerenti da invitare avviene in seduta pubblica, con data indicata nel bando di
gara,

limitatamente alla fase di verifica della documentazione e delle dichiarazioni di cui all’articolo 266,
comma 1,

lettere a.1), a.2) e a.3), e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all’allegato L.
3. La stazione appaltante nei successivi cinque giorni dalla conclusione del procedimento di cui al
comma 2

comunica formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti I’esito della selezione ed il punteggio
riportato.

Art. 266. Modalita di svolgimento della gara

(art. 64, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di procedura aperta o negoziata con bando 1’offerta ¢ racchiusa in un plico che contiene:
a.1) la documentazione amministrativa indicata nel bando;

a.2) una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione, relativa al
possesso dei

requisiti previsti dall’articolo 263, commi 1 e 3, con I’indicazione per ognuno dei servizi di cui
all’articolo

263, comma 1, lettere b) e c¢), del committente e del soggetto che ha svolto il servizio e la natura
delle

prestazioni effettuate; nella dichiarazione ¢ altresi fornito I’elenco dei professionisti che
svolgeranno i

servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con I’indicazione del
professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche;

a.3) una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione, circa la
sussistenza delle

condizioni di cui all’articolo 253 del presente regolamento e all’articolo 38 del codice;

b) una busta contenente 1'offerta tecnica costituita:

1) dalla documentazione, predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 264, comma 3, lettera
a), di un

numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria
capacita a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a
quelli

oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;

2) da una relazione tecnica illustrativa, predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 264,
comma 3,

lettera b), delle modalita con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento,
a

titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e
impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilita dei lavori;

¢) una busta contenente I'offerta economica costituita da:

1) ribasso percentuale unico, definito con le modalita previste dall’articolo 262, comma 3, in misura



comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla
tipologia

dell’intervento;

2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per 1’espletamento dell’incarico, in
misura

comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla
tipologia

dell’intervento e in ogni caso non superiore al venti per cento.

2. Nel caso di procedura ristretta l'offerta e racchiusa in un plico che contiene le buste di cui al
comma 1, lettere

b) e c¢), nonché una dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al
comma 1,

lettere a.2) e a.3), richiesti nel bando di gara.

3. La stazione appaltante apre le buste contenenti I’offerta economica relativamente alle offerte che
abbiano

superato una soglia minima di punteggio relativa all’offerta tecnica, eventualmente fissata nel
bando di gara.

4. A1 sensi dell’articolo 81, comma 1, del codice, le offerte sono valutate con il criterio dell’ offerta
economicamente

pil vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti criteri:

a) adeguatezza dell’ offerta secondo quanto stabilito al comma 1, lettera b), punto 1);

b) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalita di
svolgimento delle

prestazioni oggetto dell'incarico;

¢) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
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d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.

5. I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui al comma 4 sono fissati dal bando di gara e
possono variare:

- per il criterio a): da 20 a 40;

- per il criterio b): da 20 a 40;

- per il criterio ¢): da 10 a 30;

- per il criterio d): da 0 a 10.

6. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere
stabilite in

rapporto all’importanza relativa di ogni criterio di valutazione.

7. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, verifica per ciascun offerente, nel caso di
procedura aperta o

negoziata con bando, la documentazione e le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a.1), a.2) e
a.3), e nel

caso di procedura ristretta, la dichiarazione di cui al comma 2. In tutte le procedure, la
commissione, in una o

piu sedute riservate, valuta le offerte tecniche contenute nella busta di cui al comma 1, lettera b), e
procede

alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione da
lettura dei

punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste di cui al comma 1,
lettera c),

contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse,
determina

I’ offerta economica piu vantaggiosa applicando 1 criteri e le formule di cui all’allegato M.



Art. 267. Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro

(art. 62, commi 1 e 2, art. 63, comma 1, lett. 0), comma 2, lett. ¢c), comma 7, d.P.R. n. 554/1999)
1. I'servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo
quanto stabilito

dall’articolo 262, sia inferiore a 100.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le
disposizioni di cui

all’articolo 91, comma 2, del codice e del presente articolo.

2. I soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita di trattamento,
proporzionalita e

trasparenza, sono individuati tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di
mercato,

assicurando altresi il rispetto del criterio della rotazione.

3. L’avviso per l'istituzione dell’elenco di operatori economici ¢ pubblicato con le modalita di cui
all’articolo 124,

comma 5, del codice. Nell’avviso le stazioni appaltanti indicano le classi e le categorie, individuate
sulla base

delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, nonché le fasce di importo in cui si intende
suddividere

I’elenco; le stazioni appaltanti richiedono ai soggetti interessati i curricula, redatti secondo
I’allegato N;

nell’avviso, in rapporto all’importo della classe e categoria dell’elenco, nonché alla natura e alla
complessita

delle attivita da svolgere, puo essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i
lavori,

appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere 1’elenco.

4. La documentazione relativa al requisito di cui al comma 3, ultimo periodo, con riferimento ad
ogni singolo

lavoro, ¢ predisposta secondo I’allegato O, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura
delle

prestazioni effettuate. Sono valutabili i servizi di cui all’articolo 263, comma 2.

5. Con I’avviso di cui al comma 3, ai soggetti che intendono essere iscritti all’elenco ¢ richiesto di
fornire il

nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione
delle rispettive

qualifiche professionali nonché con I’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione
delle prestazioni

specialistiche.

6. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le stazioni appaltanti rispetto
alle eventuali

variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. Gli elenchi sono sempre aperti all’iscrizione degli
operatori

economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati
dalle stesse,

con cadenza almeno annuale.

7. L’indagine di mercato ¢ svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici di cui all’articolo 66,
comma 7, del

codice, nell’albo della stazione appaltante, nonché eventualmente sul profilo del committente, ove
istituito, per

un periodo non inferiore a quindici giorni. L.’avviso deve indicare i requisiti minimi che devono
essere posseduti



dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta; i requisiti sono indicati con riferimento
alla specificita

del servizio da affidare; nell’avviso, in rapporto all’importo della classe e categoria del servizio da
affidare,

nonché alla natura e alla complessita delle attivita da svolgere, puo essere richiesto un requisito
minimo relativo

alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il
servizio da

affidare. Si applicano i commi 4 € 5.

8. Per I’affidamento del servizio specifico, la selezione, dall’elenco o tramite I’indagine di mercato,
tra gli operatori

economici in possesso dei requisiti, dei cinque o piu soggetti cui rivolgere 1’invito, puo essere
effettuata dalle

stazioni appaltanti attraverso modalita di scelta, quale ad esempio il sorteggio. Gli operatori
economici

selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di
invito
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contenente gli elementi essenziali costituenti 1’oggetto della prestazione, il relativo importo
presunto, il termine

per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per I’espletamento dell’incarico e ogni altro
ulteriore elemento

ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte; alla lettera di invito puo essere allegata
una nota

illustrativa delle prestazioni.

9. La scelta dell’affidatario ¢ resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della selezione sui siti
informatici di cui

all’articolo 66, comma 7, del codice entro un termine non superiore a quello indicato nell’articolo
65, comma 1,

del codice.

10. I'servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo
quanto stabilito

dall’articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro (19) possono essere affidati secondo quanto previsto
dall’articolo

125, comma 11, del codice, nel rispetto dell’articolo 125, comma 10, primo periodo. (20)

TITOLO III - GARANZIE

Art. 268. Disposizioni applicabili

1. Ai servizi di cui all’articolo 252, con esclusione della redazione della progettazione e del piano di
scurezza e di

coordinamento, e ai compiti di supporto alle attivita del responsabile del procedimento, si applicano
le

disposizioni previste dagli articoli 75 e 113 del codice. Ai servizi di cui all’articolo 252 si applicano
altresi le

disposizioni previste dagli articoli 127 e 128 del presente regolamento.

Art. 269. Polizza assicurativa del progettista

(art. 105, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura assicurativa, la polizza di
cui all'articolo

111, comma 1, del codice. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’articolo
53, comma 2,



lettere b) e ¢), del codice la predetta polizza ¢ richiesta all’affidatario. Tale polizza copre la
responsabilita civile

professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella
redazione del

progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove
spese di

progettazione /0 maggiori costi.

2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve
sopportare per

I’esecuzione dell’intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi
avrebbe

dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura
massima del costo

iniziale di progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino
con le

procedure previste dal codice e dal presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti
anziché al

progettista originariamente incaricato. L'obbligo di progettare nuovamente 1 lavori a carico del
progettista senza

costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.

4. 1l progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione
di una

compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilita civile generale" nel
territorio

dell'Unione Europea, contenente 1'impegno a rilasciare la polizza di responsabilita civile
professionale con

specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha
termine alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione
determina la

decadenza dall’incarico, e autorizza la sostituzione dell’affidatario. Nel caso di appalto di
progettazione ed

esecuzione ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, la polizza decorre dalla
stipula del

contratto con 1’ affidatario.

5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di
anticipazione non

correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto ¢ subordinata alla
costituzione

di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il saldo ¢
COrITiSposto

soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie &
contestuale alla

presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli
elaborati

progettuali.

6. L assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla
stazione

appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non puo formulare alcuna offerta. Il
responsabile



del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la propria
determinazione.

Trascorso inutilmente tale termine, 'offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del
procedimento dichiari

19 L’importo potrebbe essere implicitamente modificato in euro 40.000, dall’articolo 4, comma 2,
lettera m[ bis), della legge

n. 106 del 2011, che ha modificato I’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei
contratti.

20 Comma cosi modificato dall’art. 4, comma 15, lettera bl Ibis), della legge n. 106 del 2011.
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di accettare la somma offertagli, I'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni
dalla ricezione

della comunicazione.

7. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero la sua offerta
sia ritenuta

incongrua dalla stazione appaltante, la stima dell'ammontare del danno ¢ demandata ad un perito
designato

dall'Autorita nell’ambito dell’elenco di cui all’articolo 242, comma 7, del codice. Qualora il
pagamento della

somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, la stazione
appaltante

da comunicazione all’ISVAP.

Art. 270. Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione

(art. 106, d.P.R. n. 554/1999)

1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante provvede, a fare
data dal

contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo
I’onere del

premio con 1 fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento
ovvero

ricorrendo a stanziamenti di spesa all’'uopo previsti dalla singole stazioni appaltanti. L'importo da
garantire non

puo essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia
copre, oltre ai

rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132,
comma 1, lettera

e), del codice.
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PARTE IV — CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI
SETTORI ORDINARI

TITOLO I - PROGRAMMAZIONE E ORGANI DEL PROCEDIMENTO

Art. 271. Programmazione dell'attivita contrattuale per I'acquisizione di beni e servizi

1. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice pu0 approvare ogni anno un programma annuale per
I'acquisizione di

beni e servizi relativo all'esercizio successivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'articolo

128, commi 2, ultimo periodo, 9, 10 e 11, del codice e all'articolo 13, commi 3, secondo e terzo
periodo, e 4,

del presente regolamento.

2. Il programma ¢ predisposto nel rispetto dei principi generali di economicita e di efficacia
dell'azione



amministrativa, in conformita delle disposizioni del codice e sulla base del fabbisogno di beni e
servizi definito

dall'amministrazione aggiudicatrice tenendo conto dell'ordinamento della stessa e della normativa di
settore ove

vigente.

3. Il programma individua I'oggetto, I'importo presunto e la relativa forma di finanziamento. Con
riferimento a

ciascuna iniziativa in cui si articola il programma annuale, I'amministrazione provvede, nel corso
dell'esercizio,

alla verifica della fattibilita tecnica, economica ed amministrativa.

4. Qualora I'amministrazione aggiudicatrice abbia predisposto il programma di cui al presente
articolo, rimane

salva la possibilita di avviare procedimenti per 1'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di
urgenza

risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione.

5. Le amministrazione aggiudicatrici che non sono tenute a predisporre un bilancio preventivo
possono approvare

il programma annuale per 1'acquisizione di beni e servizi con modalita compatibili con la
regolamentazione

dell'attivita di programmazione vigente presso le stesse.

Art. 272. 1l responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti ... servizi e
forniture

1. Ai sensi di quanto previsto agli articoli 5, comma 5, lettera c), e 10 del codice, le fasi in cui si
articola ogni singola

acquisizione sono eseguite sotto la cura e la vigilanza di un responsabile del procedimento,
nominato dalle

amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 10,

comma 5, del codice, contestualmente alla decisione di procedere all'acquisizione ovvero
eventualmente individuato

nella fase di predisposizione dell'atto di programmazione di cui all'articolo 271, ove presente.

2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché 1'acquisizione possa
essere condotta in

modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori
oltre che agli

ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilita del singolo
intervento.

3. Nello svolgimento delle attivita di propria competenza in ordine alla singola acquisizione, il
responsabile del

procedimento formula proposte agli organi competenti secondo 1'ordinamento della singola
amministrazione

aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni:

a) nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione di cui all'articolo
271;

b) nella fase di procedura di scelta del contraente per I'affidamento dell'appalto;

c¢) nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;

d) nelle fasi di esecuzione e verifica della conformita delle prestazioni eseguite alle prescrizioni
contrattuali.

4. 1l responsabile del procedimento & un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale,
dell'amministrazione

aggiudicatrice.



5. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche
le funzioni di

direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante.

6. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 10, comma 9, del codice garantiscono lo svolgimento dei
compiti di loro

competenza previsti per il responsabile del procedimento, di cui al codice ed al presente
regolamento,

nominando uno o pill soggetti anche in relazione alle varie fasi procedurali.

Art. 273. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

1. 1l responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento della singola
amministrazione

aggiudicatrice, in base all'articolo 10, comma 2, del codice:

a) predispone ovvero coordina la progettazione di cui all'articolo 279, comma 1, curando la
promozione, ove

necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;

b) formula proposta all'amministrazione aggiudicatrice del sistema di affidamento dell'intervento;
¢) coordina ovvero cura l'andamento delle attivita istruttorie dirette alla predisposizione del bando
di gara
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relativo all'intervento;

d) coordina le attivita necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, ai sensi e per gli
effetti

dell'articolo 84 del codice, da parte dell'organo competente e le relative procedure sotto il profilo
della

tempistica e delle modalita da seguire;

e) compie le azioni dirette a garantire un adeguato flusso informativo e di comunicazione tra la
commissione

giudicatrice e I'amministrazione aggiudicatrice, ai fini dell'efficiente svolgimento delle attivita di
rispettiva

competenza;

f) effettua le attivita dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi procedurali
dell'intervento, al

fine di realizzare le condizioni per il corretto e razionale svolgimento della procedura, segnalando
agli organi

competenti dell'amministrazione aggiudicatrice eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi;

g) svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attivita di controllo e
vigilanza

nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati,
informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione
contrattuale e del

ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché
ai fini

dello svolgimento delle attivita di verifica della conformita delle prestazioni eseguite con
riferimento alle

prescrizioni contrattuali;

h) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore
dell'esecuzione ove

nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni
e

dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei
lavoratori sui



luoghi di lavoro;

i) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio degli elementi relativi agli
interventi di sua

competenza;

1) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, 1

compiti ivi previsti.

2. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti
dell'amministrazione

aggiudicatrice. Nei casi ed alle condizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del codice, il responsabile
del

procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice 1'affidamento delle attivita di supporto
secondo le

procedure e con le modalita previste dal codice per l'affidamento dei servizi. Gli affidatari dei
servizi di supporto

non possono partecipare alla procedura di affidamento degli appalti nonché a subappalti con
riferimento ai quali

abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti
controllato,

controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Art. 274. Responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che effettuano acquisti facendo ricorso a centrali di
committenza

nominano per ciascuno dei detti acquisti un responsabile del procedimento, oltre all'eventuale
direttore

dell'esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione
ove

nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e
vigilanza nella fase

di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformita delle prestazioni. Le
centrali di

committenza, previa sottoscrizione di appositi protocolli di intesa per il collegamento informatico
con

I'Osservatorio, acquisiscono in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla
fase di

esecuzione del contratto, anche in relazione a quanto stabilito al riguardo nelle disposizioni di cui al
titolo I'V.

TITOLO II - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI REALIZZAZIONE E
SELEZIONE DELLE OFFERTE

CAPO I - Requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione

Art. 275. Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento

1. 1l concorrente singolo pud partecipare alla procedura di affidamento qualora sia in possesso dei
requisiti

economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati nel bando relativi alla prestazione di servizi o
forniture

indicata come principale e alle eventuali prestazioni secondarie per i singoli importi.

2. Per 1 soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), e f-bis), del codice, il bando
individua i requisiti

economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di
affidamento, nonché le



eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La
mandataria in

ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
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Art. 276. Societa tra concorrenti riuniti o consorziati

1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori delle prestazioni, dopo
l'aggiudicazione

possono costituire tra loro una societa anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e
seguenti del

codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, delle prestazioni affidate.

2. La societa subentra, senza che ci0 costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e
senza

necessita di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme
restando le

responsabilita dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e
subordinatamente alla iscrizione della societa nel registro delle imprese.

4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della societa nella medesima percentuale di
appartenenza al

raggruppamento.

5. Nel caso di esecuzione parziale delle prestazioni, la societa costituita dai concorrenti riuniti o
consorziati puo

essere costituita anche dai soli concorrenti interessati all'esecuzione parziale.

6. Ai soli fini del possesso dei requisiti tecnico-professionali di partecipazione, le prestazioni di
servizi e forniture

eseguite dalla societa sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti o consorziati, secondo le rispettive
quote di

partecipazione alla societa stessa.

Art. 277. Consorzi stabili per servizi e forniture

1. Ai consorzi stabili per servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94, commi
led.

2. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per 1'affidamento
di servizi e forniture

¢ valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli
consorziati.

3. Per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico - finanziari e tecnico -
organizzativi posseduti

dai singoli consorziati relativi alla disponibilita delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché
all'organico medio

annuo sono sommati; i restanti requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi sono
sommati con

riferimento ai soli consorziati esecutori.

Art. 278. Finanza di progetto nei servizi

1. Ai fini dell'affidamento in finanza di progetto di contratti di concessione di servizi, soggetti
privati possono

presentare proposte che contengono uno studio di fattibilita, una bozza di convenzione, un piano
€conomico -

finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall'articolo 153, comma 9, del codice, una
specificazione delle

caratteristiche del servizio e della gestione, nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83,
comma 1,



del codice e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte
indicano,

inoltre, 1'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione, nel limite di cui all'articolo 153,
comma 9,

ultimo periodo, del codice.

2. Qualora I'amministrazione aggiudicatrice si avvalga della facolta di cui all'articolo 271, &
ammessa la

presentazione di proposte con riferimento a servizi non indicati nel programma. LLe amministrazioni
valutano le

proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi,
gli studi di

fattibilita ritenuti di pubblico interesse; 1'adozione non determina alcun diritto del proponente al
compenso per le

prestazioni compiute o alla gestione dei servizi. Ove le amministrazioni adottino gli studi di
fattibilita, si

applicano le disposizioni del presente articolo.

3. La fattibilita delle proposte presentate ¢ valutata, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici,
sotto il profilo

della funzionalita, della fruibilita del servizio, della accessibilita al pubblico, del rendimento, del
costo di gestione

e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di
aggiornamento delle stesse, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di
convenzione; €

verificata, altresi, 1'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione. In caso di pluralita di
proposte, esse

vengono valutate comparativamente nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 3, del
codice. A

seguito della valutazione comparativa ¢ individuato il promotore.

4. Ai fini della scelta del concessionario, le amministrazioni aggiudicatrici procedono ad indire una
gara informale ai

sensi dell'articolo 30, comma 3, del codice, cui viene invitato anche il promotore, ponendo a base di
gara la

proposta presentata dallo stesso. Nella fase di scelta del concessionario, il promotore puo adeguare
la propria

proposta a quella giudicata dall'amministrazione piu conveniente. In tal caso il promotore risultera
affidatario

della concessione. ¢ fatto salvo l'articolo 30, comma 4, del codice.

5. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni del
codice e del

regolamento in quanto compatibili.

6. Il presente articolo si applica ai contratti di servizi di cui all'articolo 197, comma 3, del codice.
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Art. 279. Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture

1. La progettazione di servizi e forniture di cui agli articoli 5, comma 5, lettera d), e 94 del codice, ¢
articolata di

regola in un unico livello. Al fine di identificare I'oggetto della prestazione del servizio o della
fornitura di beni da

acquisire il progetto contiene:

a) la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui € inserita la fornitura o il
servizio;



b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo
26, comma 3,

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

¢) il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della
sicurezza non

soggetti a ribasso di cui alla lettera b);

d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per 1'acquisizione del bene o del
Servizio;

e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

f) lo schema di contratto.

2. La progettazione ¢ predisposta dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante propri dipendenti in
servizio. Per i

contratti di cui all'articolo 300, comma 2, lettera b), la progettazione di servizi o forniture puo
avvenire

nell'ambito di gare per l'affidamento di servizi o di concorsi di progettazione concernenti servizi o
forniture,

finalizzati a fornire alla stazione appaltante la progettazione. Il bando di gara o di concorso pud
integrare o

ridurre 1 contenuti del progetto di cui al comma 1.

3. In caso di concorso di progettazione, la stazione appaltante puo prevedere che la progettazione
sia suddivisa in

due o piu livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e
caratteristiche; in

tale ipotesi, il concorso di progettazione si articola in due gradi secondo le modalita previste
dall'articolo 109 del

codice, intendendosi per progettazione preliminare il primo livello di progettazione individuato dal
bando di

concorso e per progettazione definitiva o esecutiva il restante o i restanti livelli di progettazione
individuati dal

predetto bando di concorso.

4. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 94 e 101, comma 2, del codice, per i requisiti dei
concorrenti si

applicano le norme degli articoli 38, 39, 41, 42, 45 e 46 del codice, in quanto compatibili; si applica
l'articolo 90,

comma 8, del codice.

5. E’ facolta delle amministrazioni aggiudicatrici prevedere nel bando requisiti ulteriori in ragione
della natura dei

servizi e delle forniture prestate.

6. Ai concorsi di progettazione si applica l'articolo 260, comma 1, in quanto compatibile.

Art. 280. Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture

1. Per i contratti relativi a servizi e forniture di importo pari o superiore a un milione di euro, il
progettista o i

progettisti risultati vincitori di una gara di progettazione o di un concorso di progettazione devono
essere muniti,

a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilita civile professionale per i
rischi derivanti

dallo svolgimento delle attivita di propria competenza per tutta la durata della prestazione e sino
alla data di

emissione del certificato di verifica di conformita di cui all'articolo 322. La garanzia ¢ prestata per
un massimale



non inferiore al venti per cento dell'importo dei servizi e della forniture per cui si ¢ effettuata la
progettazione,

con il limite di 500.000 euro. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di
garanzia esonera

le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

2. La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 112, comma 6, del codice, puo stabilire di sottoporre
a verifica il

progetto. In tal caso la verifica ¢ effettuata nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 45 e 52, in
quanto

compatibili.

3. La verifica di cui al comma 2 pu0 essere effettuata dagli uffici delle singole stazioni appaltanti
individuati

secondo gli ordinamenti delle stesse.

4. Gli esiti delle verifiche sono riportati nell'atto di validazione del progetto redatto secondo le
modalita di cui

all'articolo 55.

5. Il soggetto incaricato della verifica di cui al presente articolo risponde, ai sensi dell'articolo 56, a
titolo di

inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato.

6. Dalla data di accettazione dell'incarico, il soggetto incaricato dell'attivita di verifica deve essere
munito delle

garanzie aventi le caratteristiche indicate nel bando da ciascuna stazione appaltante.

138/179

Art. 281. Criteri di applicabilita delle misure di gestione ambientale

1. Per gli appalti di servizi e forniture, la cui esecuzione puo causare danni all'ambiente e che
richiedono 1'utilizzo di

misure volte a proteggere I'ambiente, le stazioni appaltanti, nel richiedere 1'applicazione di misure o
sistemi di

gestione ambientale, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tengono conto di criteri diretti alla
riduzione

dell'uso delle risorse naturali, di produzione dei rifiuti, del risparmio energetico, delle emissioni
inquinanti e dei

rischi ambientali, alle condizioni e secondo le modalita previste dalla normativa vigente.

CAPO 1I - Criteri di selezione delle offerte

Art. 282. Commissione giudicatrice

1. Nel caso di accertata carenza nell'organico della stazione appaltante di adeguate professionalita,
attestata dal

responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione
aggiudicatrice

preposto alla struttura competente ovvero attestata dall'organo competente secondo I'ordinamento
dell'amministrazione aggiudicatrice, si procede alla nomina della commissione giudicatrice di cui
all'articolo 84,

comma 8, secondo periodo, del codice. In tal caso l'atto di nomina dei membri della commissione
ne determina

il compenso e fissa il termine per I'espletamento dell'incarico. Tale termine pud essere prorogato
una sola volta

per giustificati motivi. L'incarico ¢ oggetto di apposito disciplinare.

2. ¢ possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 8, secondo
periodo, del codice,

nel caso di contratti di cui all'articolo 300, comma 2, lettera b) ovvero nel caso di servizi o forniture
di importo



superiore a 1.000.000 di euro.

3. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del
d.P.R. del 28

dicembre 2000, n. 445, I'inesistenza delle cause di incompatibilita e di astensione di cui all'articolo
84, commi 4,

5 e 7, del codice.

Art. 283. Selezione delle offerte

1. In caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa, 1 pesi

o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-
punteggi, di cui

all'articolo 83, commi 1 e 4, del codice, ed indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, devono
essere

globalmente pari a cento. Al fine della determinazione dei criteri di valutazione, le stazioni
appaltanti hanno la

facolta di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con
competenze in materia di

ambiente, salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali,

al fine di attuare nella loro concreta attivita di committenza il principio di cui all'articolo 2, comma
2, del codice

nonché dell'articolo 69 del codice.

2. La commissione, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, anche per le gare in corso ove i
plichi contenenti le

offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i
plichi contenenti

le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. In una o
pitu sedute

riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi
applicando i

criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato
P. (21)

3. In seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara da lettura dei punteggi attribuiti alle offerte
tecniche,

procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, da lettura dei ribassi espressi in
lettere e delle

riduzioni di ciascuna di esse e procede secondo quanto previsto dall'articolo 284.

4. Nel caso di aggiudicazione dell'offerta al prezzo piu basso, 1'autorita che presiede la gara, in
seduta pubblica,

apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio, legge ad
alta voce il

prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede,
sulla base

dei ribassi espressi in lettere, secondo quanto previsto dall'articolo 284.

5. Si applica l'articolo 117.

Art. 284. Offerte anomale

1. Si applica l'articolo 121. I riferimenti ivi contenuti alle soglie di cui agli articoli 28, comma 1,
letterac), e 122,

comma 9, del codice si intendono rispettivamente sostituiti con i riferimenti alle soglie di cui agli
articoli 28,

comma 1, lettere a) e b), e 124, comma 8, del codice.



21 Comma cosi modificato dall'art. 12, comma 2, della legge n. 94 del 2012.
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Art. 285. Servizi sostitutivi di mensa

(d.P.C.M. 18 novembre 2005)

1. L'attivita di emissione di buoni pasto, consistente nell'attivita finalizzata a rendere per il tramite
di esercizi

convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, & svolta esclusivamente da societa di
capitali con

capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto
sociale l'esercizio

dell'attivita finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri
titoli di

legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle societa di cui al presente comma deve
essere corredato

dalla relazione nella quale una societa di revisione iscritta nell'elenco di cui all'articolo 161 del
decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell'articolo 156 del citato decreto legislativo,
ovvero da

una relazione redatta da una societa di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero
della giustizia ai

sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

2. Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi
dell'Unione

Europea possono esercitare 1'attivita di cui al comma 1 se a ci0 autorizzate in base alle norme del
Paese di

appartenenza. Le societa di cui al comma 1 possono svolgere I'attivita di emissione dei buoni pasto
previa

dichiarazione di inizio attivita dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti
richiesti di cui al

comma 1 e trasmessa ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al

Ministero dello sviluppo economico.

3. 1l servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto ¢ erogato, fermo restando il possesso
del

riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 29 aprile

2004, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno
dell'esercizio, dagli

esercizi che svolgono le seguenti attivita:

a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla
legge 25

agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense
aziendali ed

interaziendali;

b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli
stessi

esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie
artigianali i cui

titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché
dagli



esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi
regionali in

materia di commercio, legittimati a vendere i1 prodotti appartenenti al settore merceologico
alimentare.

4. 1 buoni pasto:

a) consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore
facciale del

buono pasto;

b) costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta
prestazione nei

confronti delle societa di emissione;

¢) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai
prestatori di

lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora I'orario di lavoro non prevede una
pausa per il

pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche
non

subordinato;

d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;

e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

5. I buoni pasto riportano:

a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;

b) la ragione sociale e il codice fiscale della societa di emissione;

¢) il valore facciale espresso in valuta corrente;

d) il termine temporale di utilizzo;

€) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del
timbro

dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

f) la dicitura «Il buono pasto non ¢ cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in
denaro; puo

essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore».

6. Le societa di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilita
del buono pasto.

7. Le procedure di scelta del contraente aventi ad oggetto 1'affidamento dei servizi sostitutivi di
mensa sono
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aggiudicate di preferenza ai sensi dell'articolo 83 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 82, del
codice; in tale

ultimo caso, le stazioni appaltanti specificano le motivazioni di tale scelta. Nel caso di
aggiudicazione con il

criterio dell'offerta economicamente pill vantaggiosa, fermo restando quanto previsto all'articolo 83,
comma 1

del codice, il bando di gara stabilisce 1 criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, quali, a titolo
esemplificativo:

a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;

b) la rete degli esercizi da convenzionare;

¢) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;

d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;

e) il progetto tecnico.

8. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa
eventualmente



richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione ¢ sufficiente I'assunzione, da parte del
concorrente,

dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento
dell'aggiudicazione fissato

in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la
decadenza

dell'aggiudicazione.

9. Gli accordi stipulati tra le societa di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi
convenzionabili

contengono:

a) l'indicazione del termine di pagamento da parte della societa di emissione dei buoni pasto
utilizzati presso gli

esercizi convenzionati;

b) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per
l'eventuale

rinegoziazione o la disdetta;

¢) le clausole di utilizzabilita del buono pasto, relative alle condizioni di validita ed ai limiti di
utilizzo, nonché ai

termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;

d) l'indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri corrispettivi riconosciuti alle societa
di emissione;

e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il
quale

l'esercizio convenzionato potra validamente richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate.
Gli accordi di cui al presente comma possono essere stipulati e modificati, con specifica
accettazione delle parti,

esclusivamente in forma scritta.

10. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le societa di emissione e gli esercizi
convenzionati

assicurano, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attivita contrattuale e delle obbligazioni di
propria pertinenza,

la utilizzabilita del buono pasto per l'intero valore facciale.

11. 11 valore facciale del buono pasto ¢ comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le
somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto
lasciano

inalterato il contenuto economico dei contratti gia stipulati.

Art. 286. Servizi di pulizia

(d.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117)

1. Le stazioni appaltanti, per la determinazione dell'offerta pit vantaggiosa, al fine dell'affidamento
degli appalti di

servizi di pulizia di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874 contenuta
nell'allegato IT A

del codice, prendono in considerazione i seguenti elementi:

a) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta (progetto
tecnico);

b) prezzo.

2. Le stazioni appaltanti, relativamente all'elemento di cui al comma 1, lettera a), indicano i
contenuti della

relazione tecnica di offerta in rapporto allo specificato servizio, tenendo conto di uno o pit elementi
seguenti:



sistema organizzativo di fornitura del servizio; metodologie tecnico-operative; sicurezza e tipo di
macchine;

strumenti e attrezzature utilizzate.

3. Per I'elemento di cui al comma 1, lettera b), deve essere previsto che I'offerta ne specifichi la
composizione con

riferimento al numero degli addetti impiegati, alle ore di lavoro e ai costi per macchinari,
attrezzature e prodotti.

Si applicano gli articoli 86 e 87 del codice. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara gli
elementi di

valutazione che vengono presi in considerazione per la valutazione dell'offerta, con i seguenti fattori
ponderali,

che possono variare nei seguenti limiti minimi e massimi:

elemento a): 40-60;
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elemento b): 40-60.

La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi ¢ pari a cento.

4. L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta avviene assegnando un coefficiente
compreso tra 0 e

1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta (progetto tecnico). Il coefficiente ¢
pari a zero

in corrispondenza della prestazione minima possibile. Il coefficiente € pari ad 1 in corrispondenza
della

prestazione massima offerta.

5. Tali coefficienti sono applicati ai fattori ponderali che la stazione appaltante ha indicato nel
bando di gara per

ogni elemento. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all'offerta (progetto
tecnico).

6. Ai fini della determinazione del coefficiente riferito all'elemento di cui al comma 1, lettera b),
(prezzo) la

commissione giudicatrice utilizza la seguente formula:

Ci = (Pb - Pi)/(Pb - Pm)

Dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Pb = prezzo a base di gara

P1 = prezzo offerto dal concorrente iesimo

Pm = prezzo minimo offerto dai concorrenti ovvero la formula riferita all'elemento prezzo di cui
all'allegato P,

punto II), lettera b), contenente il riferimento al valore soglia.

7. Gli osservatori territoriali sul mercato del lavoro, sulla base dei dati comunicati dalle stazioni
appaltanti e relativi

alle aggiudicazioni degli appalti di cui al presente articolo, trasmettono all'Osservatorio nazionale
sul mercato del

lavoro, ogni due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, una
relazione

illustrativa in merito all'utilizzazione del criterio dell'offerta economicamente pill vantaggiosa nella
quale sono

evidenziate anche le eventuali anomalie.

CAPO III - Procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche

Art. 287. Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 7, del codice, in caso di applicazione del criterio della rotazione,
ai fini della



determinazione dell'ordine di priorita per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo
appalto, la

stazione appaltante tiene conto delle risultanze della procedura di gara sulla base dei criteri di
valutazione delle

offerte in sede di gara e tiene conto, altresi, dei contenuti delle singole offerte in relazione alle
proprie

specifiche esigenze.

2. Fatta salva la facolta di ciascuna stazione appaltante di istituire un sistema dinamico di
acquisizione ai sensi

dell'articolo 60 del codice, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip
S.p.A.ed

utilizzando le proprie infrastrutture tecnologiche, puo provvedere alla realizzazione e gestione di un
sistema

dinamico di acquisizione per le stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed
amministrativi,

elettronici e telematici necessari alla sua realizzazione e gestione nonché curando l'esecuzione di
tutti 1 servizi

informatici, telematici, e di consulenza necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, ivi
comprese

tutte le attivita necessarie per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione e per I'ammissione
allo stesso.

Art. 288. Asta elettronica

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 85, comma 3, del codice, la stazione appaltante ed i
concorrenti

che hanno presentato offerte ammissibili si dotano, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di
dispositivi

elettronici idonei al collegamento in rete da utilizzare per lo svolgimento e la partecipazione all'asta
elettronica

anche secondo le indicazioni e le informazioni contenute nel bando o nell'invito a presentare nuovi
prezzi o

nuovi valori, ai sensi dell'articolo 85, comma 6, del codice.

2. La durata dell'asta, preventivamente fissata nell'invito, non puo essere inferiore ad un'ora.

Art. 289. Sistema informatico di negoziazione

1. L'asta elettronica & svolta attraverso un sistema informatico di negoziazione costituito da
soluzioni e strumenti

elettronici e telematici che consentono la presentazione delle offerte e la classificazione delle stesse
secondo

metodologie e criteri predefiniti, realizzato in conformita dell'articolo 77 del codice e con modalita
e soluzioni

che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre
rappresentazioni

informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiuto nell'ambito delle procedure.

2. Le stazioni appaltanti possono avvalersi, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente
disciplinate dal

codice, di un apposito soggetto per la gestione tecnica dei sistemi informatici di negoziazione.
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3. Il sistema informatico consente al gestore ed alle stazioni appaltanti di controllare i principali
parametri di

funzionamento del sistema stesso, segnalando altresi 1 malfunzionamenti delle procedure e
evidenziando le offerte



di importo pari o superiore alla soglia di anomalia. Le attivita e le operazioni effettuate nell'ambito
del sistema

informatico di negoziazione sono attribuite ai soggetti attraverso i sistemi di autenticazione
informatica previsti

dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ¢

si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni
di sistema sono

effettuate, conservate ed archiviate in conformita di quanto previsto dall'articolo 43 del decreto
legislativo 7 marzo

2005, n. 82. 1l tempo del sistema ¢ sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC
(IEN), di cui al

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.
Art. 290. Gestore del sistema informatico

1. 11 gestore del sistema informatico ¢ incaricato dalla stazione appaltante dei servizi di conduzione
tecnica e delle

applicazioni informatiche necessarie al funzionamento delle procedure telematiche, assumendone la
relativa

responsabilita e, nel caso di soggetto esterno alla stazione appaltante, fornendo idonea garanzia ai
sensi

dell'articolo 113 del codice anche per il rispetto dei principi in tema di sicurezza di cui al decreto
legislativo 30

giugno 2003, n. 196.

2. 1l gestore del sistema informatico assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati e, su
richiesta della

stazione appaltante, cura gli adempimenti, di competenza della stessa, in ordine alla operativita dei
processi di

accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Art. 291. Modalita e partecipazione all'asta elettronica

1. Dopo che la stazione ha valutato 1'ammissibilita delle offerte, ai sensi dell'articolo 85, comma 7,
del codice, ed

effettuato il controllo di cui all'articolo 48, comma 1, del codice, provvede:

a) alla registrazione del responsabile del procedimento della stazione appaltante ovvero del soggetto
che

presiede alla gara e all'attribuzione allo stesso di un codice identificativo attraverso 1'attribuzione di
user ID e

password e di eventuali altri codici individuali richiesti per operare all'interno del sistema
informatico;

b) alla registrazione di tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili ed all'attribuzione
agli stessi di

un codice identificativo attraverso l'attribuzione di user ID e password e di eventuali altri codici
individuali

richiesti per operare all'interno del sistema informatico;

¢) ad invitare i concorrenti ammessi a visualizzare le informazioni necessarie al collegamento
individuale al

dispositivo elettronico utilizzato;

d) ad invitare simultaneamente per via elettronica i concorrenti ammessi a presentare nuovi prezzi o
nuovi

valori, rispetto all'offerta dagli stessi presentata precedentemente, in ordine agli elementi e secondo
le

modalita e condizioni indicati nel bando o nel capitolato;



e) a fornire supporto ai concorrenti durante 1'asta elettronica.

2. La stazione appaltante, gia nella fase indicata all'articolo 85, comma 7, del codice, antecedente
all'asta

elettronica, puo provvedere al recepimento per via elettronica delle offerte preliminari e alle attivita
di cui al

comma 1, lettera a).

3. I concorrenti invitati si collegano in rete tramite i propri user ID e password identificative, alla
data e ora indicate

nell'invito. Ciascun candidato visualizza la propria classificazione durante 1'asta e, se previsto negli
atti di gara,

anche il valore delle offerte degli altri partecipanti. I concorrenti non visualizzano la ragione sociale
degli altri

concorrenti ma unicamente la propria posizione in classifica e qualora previsto il valore delle
offerte.

Art. 292. Modalita di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell'asta

1. Alla data e all'ora preventivamente fissate nell'invito, i concorrenti presentano per via elettronica
le offerte

migliorative con i nuovi prezzi o i nuovi valori in ordine agli elementi e secondo le modalita e
condizioni indicati

nel bando o nel capitolato.

2. L'invito all'asta indica oltre alla durata massima dell'asta elettronica, il “tempo base” ovvero quel
periodo di

tempo a partire dal recepimento dell'ultima offerta migliorativa, entro il quale, se non sono
effettuate ulteriori

offerte migliorative da parte di almeno uno dei partecipanti all'asta, la stessa si ritiene conclusa
prima del

raggiungimento della durata massima stabilita.

3. Nel caso vengano effettuate delle offerte migliorative entro il tempo base, I'asta continua fino a
cinque minuti

prima della fine del tempo stabilito dall'invito per la durata massima dell'asta. Raggiunto questo
termine, i

concorrenti sono avvisati dal sistema della possibilita di effettuare, da quel momento ed entro la
durata

massima dell'asta, soltanto un eventuale ultimo rilancio.

4. Durante la fase dell'ultimo rilancio, 1 concorrenti non sono in grado di visualizzare la propria
posizione in
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classifica e le offerte degli altri operatori economici. Tali informazioni sono visualizzate al termine
dell'asta.

5. Nel caso di gara suddivisa in piu lotti, ovvero nel caso di offerta economicamente piu
vantaggiosa, qualora le

caratteristiche della gara lo richiedano anche in ragione della presenza di un rilevante numero di
parametri di

offerta e di una conseguente maggiore complessita nella formulazione dell'offerta, la stazione
appaltante puo

prevedere nel bando, in luogo di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, che la seduta dell'asta
elettronica si svolga

secondo intervalli temporali successivi in ciascuno dei quali puo essere presentata una sola offerta.
La durata ed

il numero massimo degli intervalli temporali sono definiti secondo le modalita previamente fissate
nell'invito.



6. Le stazioni appaltanti possono prevedere, in considerazione delle caratteristiche della procedura
di gara, delle

variazioni secondo intervalli minimi e massimi per 1 nuovi prezzi o per i nuovi valori da presentare
con le offerte

migliorative.

Art. 293. Individuazione delle offerte anormalmente basse e aggiudicazione

1. Conclusa l'asta, la stazione appaltante, dopo aver effettuato la verifica delle offerte anormalmente
basse ai

sensi degli articoli 86, 87 e 88, del codice, secondo quanto previsto dall'articolo 284, procede
all'aggiudicazione

provvisoria, tenuto conto delle risultanze della fase di gara antecedente all'asta elettronica nonché
dei verbali

prodotti in automatico dal sistema informatico; successivamente la stazione appaltante procede
all'aggiudicazione definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice. La stazione appaltante ai fini
della verifica

delle offerte anormalmente basse, per il calcolo di cui all'articolo 86, comma 1, del codice prende in
considerazione l'ultimo rilancio presentato dai concorrenti ammessi o la prima offerta ammessa
qualora il

concorrente non abbia formulato una nuova offerta.

Art. 294. Condizioni e modalita di esercizio del diritto di accesso

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 13 e 77 del codice, 1'esercizio del diritto di accesso
agli atti del

processo di asta elettronica puo essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di
sistema

informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite
l'invio ovvero

la messa a disposizione di copia autentica degli atti. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni
tecniche ed i

programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico
ove coperti

da diritti di privativa intellettuale.

Art. 295. Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici

1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento
informatico e

di firma digitale, le stazioni appaltanti possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle
condizioni di cui al

comma 3 del medesimo articolo, a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, nel
rispetto

dell'articolo 77 del codice e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure.
2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che I'aggiudicazione di una procedura interamente gestita
con sistemi

telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle
condizioni

e secondo le modalita di cui all'articolo 85 del codice e all'articolo 288, all'articolo 291, comma 1,
lettere d) ed

e), e comma 3, e all'articolo 292, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del presente regolamento.

3. Alle procedure interamente gestite con sistemi telematici si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 289, 290,

293 e 294.

4. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti previsto dall'articolo 48, comma 1, del codice, il
dispositivo



elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad
effettuare il

sorteggio di cui al predetto articolo 48, comma 1, del codice di cui viene data immediata evidenza
per via

telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell'elenco dei soggetti che
partecipano

alla procedura di gara.

5. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che
partecipa alla

procedura un codice identificativo personale attraverso 1'attribuzione di user ID e password e di
eventuali altri

codici individuali necessari per operare all'interno del sistema.

6. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a
ciascun

concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

7. Successivamente alla scadenza del termine di ricezione delle offerte, si esaminano dapprima le
dichiarazioni e la

documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito delle
detta

attivita, l'eventuale offerta tecnica e successivamente 1'offerta economica.

8. Al termine delle attivita di esame e valutazione delle offerte, il sistema telematico produce in
automatico la

graduatoria.

9. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai
fini della

stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
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Art. 296. Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici
1. 1l bando relativo alla procedura di gara interamente gestita con mezzi telematici, oltre agli
elementi indicati nel

codice, contiene:

a) l'indicazione che la procedura di gara viene svolta in ogni sua fase fino all'aggiudicazione
attraverso mezzi

telematici;

b) I'indicazione degli atti di gara in cui ¢ descritto il sistema telematico di gestione della gara e di
negoziazione

che sara utilizzato;

¢) la descrizione delle condizioni e delle modalita di presentazione delle offerte ivi compresa
l'indicazione dei

dispositivi elettronici idonei al collegamento in rete da utilizzare per lo svolgimento e la
partecipazione alla

procedura di gara; per la produzione di documenti non disponibili in formato elettronico si applica
l'articolo

77, comma 6, lettera d), del codice;

d) la descrizione delle condizioni e delle modalita relative alla valutazione ed alla classificazione
delle offerte;

e) l'indirizzo di posta elettronica dell'amministrazione;

f) I'indicazione della possibilita di sospendere la procedura a seguito di anomalie segnalate dal
sistema

telematico;



2) l'indicazione dei mezzi di comunicazione alternativi al sistema telematico o alla posta certificata,
da utilizzare

per eventuali comunicazioni da inviare nel corso della procedura nei casi di indisponibilita
oggettiva e

momentanea degli stessi o delle modalita per la presentazione delle offerte in caso di indisponibilita
prolungata del sistema telematico;

h) i parametri e le formule utilizzati dal sistema per produrre la graduatoria delle offerte con
particolare

riguardo, nel caso di procedimento con il metodo dell'offerta economicamente pili vantaggiosa, alle
metodologie ed agli specifici parametri utilizzati per permetterne la valutazione.

2. Al bando relativo alla procedura di gara interamente gestita con mezzi telematici si applica
l'articolo 70, commi

8 e 9, del codice.

TITOLO II - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITA' DELLE FORNITURE E
DEI SERVIZI

CAPO I - Esecuzione del contratto

Sezione I - Disposizioni Generali

Art. 297. Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture

1. Si applicano gli articoli da 135 a 140 del codice. I riferimenti ivi contenuti al direttore dei lavori,
ai lavori, alle

opere, si intendono sostituiti dal riferimento al direttore dell'esecuzione, nonché ai servizi o alle
forniture.

Art. 298. Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori

1. I contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi
contrattuali, in

relazione alla tipologia, all'entita ed alla complessita della prestazione, nonché al suo livello
qualitativo. Si

applica l'articolo 145, commi 3 e 9.

2. 1l direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito
agli eventuali

ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento
determina un

importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile
del

procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
3. Qualora la disciplina contrattuale preveda I'esecuzione della prestazione articolata in piu parti, nel
caso di ritardo

rispetto ai termini di una o piu di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai
rispettivi importi,

con le modalita stabilite nel contratto.

4. Ai contratti disciplinati dalla presente parte IV si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui agli

articoli 127, 128, 165, 166, nonché 170, commi 3, primo e secondo periodo, 4, ad esclusione del
richiamo, ivi

contenuto, all'articolo 118, comma 5, del codice, e 7.
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Sezione II - Direttore dell'esecuzione

Art. 299. Gestione dell'esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 119 del codice, la stazione appaltante verifica il regolare andamento
dell'esecuzione del



contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai
sensi

dell'articolo 300 del presente regolamento.

Art. 300. Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 272, comma 5, e dal comma 2 del presente articolo, il direttore
dell'esecuzione del contratto ¢ il responsabile del procedimento.

2. 1l direttore dell'esecuzione del contratto ¢ comunque un soggetto diverso dal responsabile del
procedimento nel caso:

a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono
'apporto di una

pluralita di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi
innovativi o

dalla necessita di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalita.

3. Nelle ipotesi di prestazioni di particolare importanza, come definiti al comma 2, lettera b), la
stazione appaltante

puo nominare uno o piu assistenti del direttore dell'esecuzione cui affida per iscritto, una o piu delle
attivita di

competenza del direttore dell'esecuzione.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, in caso di carenza in organico di personale adeguato alla
prestazione da

eseguire, accertata e certificata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal
dirigente

dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la stazione appaltante puo
affidare

l'incarico di direttore dell'esecuzione a soggetto scelto secondo le procedure e con le modalita
previste dal

codice per l'affidamento dei servizi.

Art. 301. Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto

1. 1l direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo
tecnicocontabile

dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.

2. 1l direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte
dell'esecutore,

verificando che le attivita e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformita dei documenti
contrattuali.

3. A tale fine, il direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attivita allo stesso
espressamente demandate

dal codice o dal presente regolamento, nonché tutte le attivita che si rendano opportune per
assicurare il

perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Sezione III - Esecuzione del contratto e contabilita

Art. 302. Giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto

1. Dopo che il contratto ¢ divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore
dell'esecuzione a

dare avvio all'esecuzione della prestazione.

2. 1l responsabile del procedimento puo autorizzare, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice,
l'esecuzione

anticipata della prestazione dopo che 1'aggiudicazione definitiva ¢ divenuta efficace:

a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve
essere



eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;

b) in casi di comprovata urgenza.

3. Il responsabile del procedimento autorizza, ai sensi del comma 2, I'esecuzione anticipata del
contratto

attraverso apposito provvedimento che indica in concreto 1 motivi che giustificano 1'esecuzione
anticipata.

4. Nei casi di cui al comma 2, nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, il direttore della
esecuzione tiene conto

di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per il rimborso delle relative spese.

5. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel
contratto per fatto o

colpa della stazione appaltante, I'esecutore puo chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di
accoglimento

dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle
effettivamente

sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305. Ove l'istanza
dell'esecutore

non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, I'esecutore ha
diritto ad un

compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite
dall'articolo 305.
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6. La facolta della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non puo
esercitarsi, con

le conseguenze previste dal comma 5, qualora 1l ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto
superi la meta

del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

7. Si applica l'articolo 153, comma 2.

Art. 303. Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'esecutore ¢ tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per
l'avvio

dell'esecuzione del contratto; qualora I'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facolta di
procedere

alla risoluzione del contratto.

2. 1l capitolato speciale o altro documento contrattuale puo prevedere che il direttore della
esecuzione rediga apposito

verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore ai sensi dell'articolo
304.

Art. 304. Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto

1. Nel caso in cui venga redatto il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto questo contiene, a
seconda della

natura della prestazione, i seguenti elementi:

a) I'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l'esecutore svolge l'attivita;

b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'esecutore dalla
stazione

appaltante per I'esecuzione dell'attivita;

¢) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attivita oggetto del contratto sono
liberi da

persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti ¢ tale da non impedire
l'avvio e la

prosecuzione dell'attivita.



2. 11 verbale ¢ redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e
dall'esecutore;

copia conforme puo essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

3. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per I'importanza dei mezzi strumentali
all'esecuzione del

contratto, l'inizio dell'attivita debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione
del contratto

provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

4. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei
luoghi o dei

mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, I'esecutore € tenuto a
formulare

esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 305. Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del
contratto

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nell'avvio
dell'esecuzione

attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 302, commi 5 e 6,
l'esecutore ha diritto

al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate
in misura

comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto
dell'appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;

¢) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

2. Ove l'istanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna l'esecutore ha
diritto al

risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo
corrispondente alla

produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di notifica
dell'istanza di recesso

fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Oltre alle somme espressamente previste nel comma 2 nessun altro compenso o indennizzo spetta
all'esecutore.

Art. 306. Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da centrali di
committenza

1. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza, ove le
cauzioni siano costituite

a favore delle stesse, lo svincolo progressivo e proporzionale della cauzione di cui all'articolo 113
del codice, avviene

sulla base del certificato di verifica di conformita di cui all'articolo 322 che le stazioni appaltanti,
che acquistano beni o

servizi attraverso la centrale di committenza, sono tenute ad inviare alla centrale stessa.

Art. 307. Contabilita e pagamenti

1. La contabilita ¢ predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento della singola stazione
appaltante. Il

contratto indica i termini e le modalita di pagamento relativi alle prestazioni contrattuali.

2. I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del
direttore
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dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in
termini di

quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, ¢ facolta
dell'esecutore

presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Nel caso di ritardato pagamento resto
fermo

quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. Nel caso di acquisto effettuato ricorrendo a centrali di committenza, la contabilita ¢ predisposta
secondo quanto

previsto dall'ordinamento della singola stazione appaltante e nel rispetto di quanto eventualmente
stabilito nel

contratto, accordo ovvero convenzione stipulato tra la centrale di committenza e l'esecutore della
prestazione.

4. Si applica l'articolo 140, commi da 1 a 3, intendendosi i riferimenti ai lavori, ivi contenuti, riferiti
alle prestazioni

di servizi e forniture.

Art. 308. Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto

del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e
I'imputabilita delle

medesime.

2. E> ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del
comma 1, nei

casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che
impediscano la

esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le
situazioni

che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei
casi previsti

dall'articolo 311, comma 2, lettera c), qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della
stipulazione

del contratto. Si applicano gli articoli 159 e 160, in quanto compatibili.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento puo, per ragioni di
pubblico interesse o

necessita, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti
dagli articoli

159 e 160, in quanto compatibili.

4. 11 direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale
rappresentante,

compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle
prestazioni

oggetto del contratto, le prestazioni gia effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione
del

contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, 1 mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono
eventualmente

nel luogo dove l'attivita contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione ¢ firmato
dall'esecutore. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il
responsabile del

procedimento, il verbale ¢ inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.



5. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione
non appena

sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed eventualmente
inviati al

responsabile del procedimento nel modi e nei termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il
direttore indica

il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata
della

sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 309. Certificato di ultimazione delle prestazioni

1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore
dell'esecuzione

effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante I'avvenuta ultimazione delle
prestazioni, con le

modalita previste dall'articolo 304, comma 2.

CAPO 1II - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Art. 310. Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore

1. Nessuna variazione o modifica al contratto puo essere introdotta dall’esecutore, se non ¢ disposta
dal direttore

dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto
delle condizioni

e dei limiti previsti nell’articolo 311.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove
il direttore

dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore,
della situazione

originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.

Art. 311. Varianti introdotte dalla stazione appaltante

1. La stazione appaltante non puo richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi
di seguito previsti.

2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 114, comma 2, del codice, la stazione appaltante puo
ammettere

variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
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b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per
l'intervenuta

possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto
inizio la

procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo,
significativi

miglioramenti nella qualita delle prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni o dei luoghi sui quali si
interviene,

verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o
in

diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalita delle prestazioni oggetto del
contratto, a

condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive
esigenze



derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo in

aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non puo superare il cinque per cento dell'importo
originario del

contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per 1’esecuzione della prestazione. Le
varianti di cui al

presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente
secondo

I’ordinamento della singola stazione appaltante.

4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante puo chiedere all’esecutore una variazione in
aumento o in

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal
contratto che

I’esecutore ¢ tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti,
prezzie

condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo
relativo alle

nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla
stipula di un

atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.

5. L’esecutore ¢ obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse
condizioni previste dal

contratto.

6. In ogni caso I’esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non
sostanziale che siano

ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia
ordinato, a

condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attivita oggetto del contratto e non
comportino a

carico dell’esecutore maggiori oneri.

TITOLO IV — VERIFICA DI CONFORMITA’

Art. 312. Oggetto delle attivita di verifica di conformita

1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformita al fine di
accertarne la regolare

esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi
di settore e

fermo restando quanto previsto nelle norme del presente titolo.

2. Le attivita di verifica di conformita sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano
state eseguite a

regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformita e nel rispetto delle condizioni,
modalita, termini e

prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attivita di verifica
hanno,

altresi, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi
corrispondano fra

loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi
di settore.

3. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono la verifica di
conformita per

la totalita delle prestazioni contrattuali, ¢ fatta salva la possibilita di effettuare, in relazione alla
natura dei beni e



dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalita comunque idonee a garantire la
verifica

dell’esecuzione contrattuale.

4. Fermo restando il rilascio del certificato di verifica di conformita di cui all’articolo 322, nei casi
in cui le particolari

caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attivita di verifica di
conformita

secondo le norme del presente titolo, le stazioni appaltanti effettuano le dette attivita in forma
semplificata

facendo ricorso alle certificazioni di qualita, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto
analogo,

attestanti la conformita delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

5. Fermo restando 1’obbligo di effettuazione delle attivita di verifica di conformita in capo alle
singole stazioni

appaltanti in relazione al rispettivo acquisto, le centrali di committenza possono svolgere attivita di
supervisione

e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine
di accertare

la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall’affidatario a favore delle
stazioni appaltanti.

Ove, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell’esecuzione abbia contestato un grave
inadempimento

contrattuale, ovvero, a seguito delle attivita di verifica di conformita spettanti alle stazioni
appaltanti, le

prestazioni siano state dichiarate non collaudabili, le centrali di committenza possono disporre la
risoluzione

della convenzione/contratto/accordo stipulata con 1’affidatario e procedere alla aggiudicazione al
soggetto che

segue in graduatoria, previa approvazione, ove siano stati richiesti campioni in sede di gara, dei
campioni
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presentati dallo stesso soggetto e fatto salvo il buon esito della relativa verifica tecnica.

Art. 313. Termini delle attivita di verifica di conformita

1. La verifica di conformita ¢ avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione ovvero
entro il diverso

termine previsto dal contratto.

2. E’ obbligatoria la verifica di conformita in corso di esecuzione, sempre che non sussistano le
condizioni per il

rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione:

a) nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto
I’effettuazione di una verifica di conformita in corso di esecuzione contrattuale;

b) nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di
periodicita stabiliti

nel contratto.

3. In tutti gli altri casi, tenuto conto della natura delle prestazioni, del contenuto del contratto e di
ogni altra

circostanza resta ferma la facolta delle stazioni appaltanti di procedere a verifica di conformita in
corso di

esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la
cadenza

adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.



Art. 314. Incarico di verifica della conformita

1. La verifica di conformita ¢ effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto.

2. Ove il responsabile del procedimento accerti che le prestazioni rientrino tra quelle di cui
all’articolo 300, comma

2, lettera b), la stazione appaltante attribuisce 1'incarico della verifica di conformita ad un soggetto o
ad una

commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica
eventualmente

necessaria in relazione all’oggetto del contratto.

3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, non possono essere affidati incarichi di verifica di conformita:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in
attivita di servizio;

b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con
I’esecutore

o con i subappaltatori della prestazione oggetto della verifica di conformita;

¢) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attivita di controllo, progettazione,
approvazione,

autorizzazione, vigilanza o direzione dell’esecuzione delle forniture o dei servizi da verificare;

d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di
organismi

con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell’intervento da verificare;

e) a soggetti che hanno espletato le attivita di verifica di cui all’articolo 280, comma 2.

4. 1l soggetto che ¢ stato incaricato di una verifica di conformita in corso di esecuzione da una
stazione appaltante,

non puo essere incaricato dalla medesima di una nuova verifica di conformita se non sono trascorsi
almeno tre

mesi dalla chiusura delle operazioni della precedente verifica. Per le verifiche di conformita non in
corso di

esecuzione il divieto ¢ stabilito in sei mesi. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura
organizzativa ¢

articolata su basi locali, il divieto ¢ limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si
riferiscono alla sola

ipotesi di collaudatori non appartenenti all’organico delle stazioni appaltanti.

5. Qualora la verifica di conformita sia affidata ad una commissione, si applica I’articolo 220.

6. Ai fini del compenso spettante al soggetto esterno incaricato della verifica di conformita possono
essere

utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe della
categoria

dell’ordine professionale di appartenenza. In caso di commissione di collaudo in cui, in relazione
alla

particolarita della prestazione, siano presenti soggetti appartenenti a ordini professionali differenti,
la tariffa di

riferimento del compenso ¢ calcolata con riferimento alla tariffa della categoria dell’ordine
professionale di

appartenenza corrispondente alla prestazione prevalente del contratto.

Art. 315. Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformita

1. Il responsabile del procedimento trasmette al soggetto incaricato della verifica di conformita:

a) copia degli atti di gara;

b) copia del contratto;

¢) documenti contabili;

d) risultanze degli accertamenti di cui all’articolo 307, comma 2;



e) certificati delle eventuali prove effettuate.
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2. E’ facolta del soggetto incaricato della verifica di conformita chiedere al responsabile del
procedimento o al

direttore dell’esecuzione altra documentazione ritenuta necessaria per I’espletamento dell’incarico.
Art. 316. Estensione della verifica di conformita

1. La verifica di conformita di un intervento ¢ conclusa entro il termine stabilito dal contratto e
comunque non

oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero entro il
diverso termine

previsto nell’ordinamento della singola stazione appaltante ovvero nel relativo contratto.

2. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto termine e delle relative cause il soggetto
incaricato della

verifica di conformita trasmette formale comunicazione all’esecutore e al responsabile del
procedimento, con la

indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di
verifica di

conformita. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformita, il
responsabile del

procedimento, assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle
operazioni,

trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma
restando la

responsabilita del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
3. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali ¢ effettuata attraverso
accertamenti e riscontri

che il soggetto incaricato della verifica di conformita ritenga necessari.

Art. 317. Verifica di conformita in corso di esecuzione

1. Nel caso di verifica di conformita in corso di esecuzione devono essere invitati ai controlli
I’esecutore ed il

direttore dell’esecuzione e deve essere redatto apposito verbale. Ove il direttore dell’esecuzione
svolga le

funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformita deve essere invitato un rappresentante
della stazione

appaltante.

2. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla
data dei controlli,

riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e
contengono

le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione
appaltante e

del direttore dell’esecuzione.

Art. 318. Verifica di conformita definitiva e relativi avvisi

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della
verifica di conformita

fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento ed il direttore
dell’esecuzione, se la verifica di conformita ¢ effettuata da soggetto diverso dal direttore
dell’esecuzione. Il

direttore dell’esecuzione da tempestivo avviso all’esecutore del giorno della verifica di conformita,
affinché

quest’ultimo possa intervenire.



2. Il direttore dell’esecuzione ha I’obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Art. 319. Processo verbale

1. Della verifica di conformita ¢ redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione
dell’esecuzione

delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell’appalto, deve contenere le seguenti
indicazioni: gli

eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformita;
il giorno della

verifica di conformita; le generalita degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati,
non sono

intervenuti.

2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di
conformita, le singole

operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

3. I processi verbali sono sottoscritti da tutti 1 soggetti intervenuti.

Art. 320. Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica di conformita

1. Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese dell’esecutore, salva
diversa previsione

contrattuale. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della
verifica di

conformita i mezzi necessari ad eseguirli.

2. Nel caso in cui I’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il
soggetto incaricato al

controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto
all’esecutore.

Art. 321. Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformita

1. 1l soggetto che procede alla verifica di conformita provvede a raffrontare i1 dati di fatto risultanti
dal processo

verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto € con i documenti contabili e a
formulare le proprie

considerazioni sul modo con cui I’esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali
indicazioni del

direttore dell’esecuzione.

2. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformita indica se le
prestazioni sono o
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meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entita riguardo all'esecuzione,
collaudabili

previo adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per
adempiere.

3. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle
contestazioni

dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva.
Art. 322. Certificato di verifica di conformita

1. Il soggetto incaricato della verifica di conformita rilascia il certificato di verifica di conformita
quando risulti che

I’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di
verifica di

conformita contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, I’'indicazione
dell’esecutore, il



nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per I’esecuzione delle prestazioni, le
date delle

attivita di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in
corso di

esecuzione; il verbale del controllo definitivo; I’importo totale ovvero I’'importo a saldo da pagare
all’esecutore;

la certificazione di verifica di conformita.

2. E’ fatta salva la responsabilita dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti,
componenti 0

funzionalita non verificabili in sede di verifica di conformita.

3. Qualora il certificato di verifica di conformita sia emesso dal direttore dell’esecuzione, lo stesso ¢
confermato dal

responsabile del procedimento.

Art. 323. Contestazioni formulate dall’esecutore sul certificato di verifica di conformita

1. 11 certificato di verifica di conformita viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il
quale deve firmarlo

nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli puo aggiungere
le

contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformita.

2. 1l soggetto incaricato della verifica di conformita riferisce al responsabile del procedimento sulle
contestazioni

fatte dall’esecutore al certificato di verifica di conformita.

Art. 324. Provvedimenti successivi alla verifica di conformita

1. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformita, si procede al pagamento
del saldo delle

prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o
inesatto

adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 325. Attestazione di regolare esecuzione

1. Qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 28,

comma 1, lettere a) e b), del codice, non ritenga necessario conferire 1’incarico di verifica di
conformita, si da

luogo ad un’attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell’esecuzione e confermata
dal

responsabile del procedimento.

2. L attestazione di regolare esecuzione ¢ emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione
dell’esecuzione

e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
I’indicazione

dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per I’esecuzione delle
prestazioni e

le date delle attivita di effettiva esecuzione delle prestazioni; I’importo totale ovvero I’importo a
saldo da pagare

all’esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

3. Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione si procede ai sensi
dell’articolo 324.

TITOLO V - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA
CAPO I - Acquisizioni sotto soglia

Art. 326. Ambito di applicazione ... in materia di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia



1. Il presente capo disciplina 1 procedimenti di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia ai
sensi dell’articolo

124 del codice.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo e nell’articolo 124 del codice si
applicano,

ove compatibili, le disposizioni del codice stesso e della parte IV, titoli I, II, IIl e IV, del presente
regolamento.

Art. 327. Requisiti

1. Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneita professionale previsti
dagli articoli 38

e 39 del codice.

2. (comma non ammesso al visto della Corte dei conti)
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Art. 328. Mercato elettronico

1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai
sensi dell’articolo

85, comma 13, del codice, la stazione appaltante puo stabilire di procedere all’acquisto di beni e
servizi

attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il
mercato

elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze
sulle proprie

infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico
realizzato dalle

centrali di committenza di riferimento di cui all’articolo 33 del codice.

2. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di
scelta del

contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei
principi

organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato
elettronico vengono

adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e
semplificazione delle

procedure, di parita di trattamento e non discriminazione.

3. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi
tramite uno o pil

bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che
soddisfi i

requisiti di abilitazione. I bandi di abilitazione sono pubblicati in conformita della disciplina
applicabile per le

procedure sotto soglia di cui all’articolo 124, comma 35, del codice e indicano l'indirizzo del sito
informatico

presso il quale ¢ possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri.
11 bando di

abilitazione al mercato elettronico contiene, tra 1’altro:

a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui € organizzato il mercato
elettronico;

b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualita dei beni, nonché i livelli dei servizi che devono
possedere i beni

e servizi offerti dai fornitori abilitati;



¢) le modalita ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande di abilitazione ed 1
principi di

valutazione delle stesse, nonché 1'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro
valutazione;

d) la durata dell'abilitazione dei fornitori a partecipare al mercato elettronico;

e) l'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori
informazioni, con

particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di
abilitazione; agli

strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei
cataloghi e I'invio

delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del mercato elettronico; alle fattispecie di
sospensione ed

esclusione del singolo fornitore; alle modalita ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli
offerenti del

possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza.

4. Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e
servizi sotto soglia:

a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico
o delle

offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II.

Nel caso di richiesta di offerta di cui alla lettera a), la stazione appaltante fissa un termine
sufficiente per la

presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all’articolo 70, comma 1, del
codice.

5. Nel caso siano consultati pit fornitori abilitati, il sistema informatico di negoziazione del mercato
elettronico

provvede a predisporre automaticamente una graduatoria sulla base dei criteri scelti dalla stazione
appaltante

tra le opzioni proposte dal sistema stesso. Il contratto ¢ stipulato per scrittura privata, che puo
consistere anche

nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla
stazione

appaltante. La stazione appaltante procede nei confronti dell’esecutore alle verifiche circa il
possesso dei

requisiti previsti e della cauzione definitiva di cui all’articolo 113, del codice, e, nel caso siano stati
consultati

fornitori abilitati, a rendere noto ai controinteressati I’esito della procedura.

6. Gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico sono realizzati seguendo i principi di
sicurezza previsti

dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196,

e successive modificazioni, nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ¢

successive modificazioni, e nel rispetto dell’articolo 77, commi 5 e 6, del codice.

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 289, 290, 293 e 294.
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CAPO II - Acquisizione di servizi e forniture in economia

Art. 329. Ambito di applicazione ... in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia



1. 1l presente capo disciplina i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi da parte
della stazione

appaltante ai sensi degli articoli 5, comma 5, lettera h), e 125, comma 14, del codice.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo e nell’articolo 125 del codice si
applicano,

ove compatibili, le disposizioni della parte 1V, titoli I, II, III e IV, del presente regolamento.

Art. 330. Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia

1. Nel rispetto degli atti di programmazione eventualmente previsti delle amministrazioni
aggiudicatrici, le stazioni

appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente
indicate

all’articolo 125 del codice, nonché delle ipotesi specificate in regolamenti o in atti amministrativi
generali di

attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai
sensi

dell’articolo 125, comma 10, del codice.

Art. 331. Pubblicita e comunicazioni

1. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di
pubblicita e di

comunicazione previsti dall’articolo 124 del codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto
soglia.

2. Le stazioni appaltanti assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto
del principio

della massima trasparenza, contemperando altresi 1’efficienza dell’azione amministrativa con i
principi di parita

di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

3. L’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all’articolo 334 ¢ soggetto ad avviso
di

postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Art. 332. Affidamenti in economia

1. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parita di trattamento,
ai sensi

dell’articolo 125, comma 11, del codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero
tramite

elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. Le indagini di mercato,
effettuate dalla

stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del
mercato

elettronico di cui all’articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatici.

2. Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, ciascuna stazione appaltante puo
predisporre elenchi di

operatori economici dotati di determinati requisiti, all’interno dei quali puo individuare gli operatori
economici che

partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e
parita di

trattamento. L’iscrizione a tali elenchi non &, in ogni caso, condizione necessaria per la
partecipazione alle procedure

di acquisto in economia. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo
motivata valutazione

della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate



dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita professionale.
3. Gli elenchi sono sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti
richiesti dalla stazione

appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale.

4. Le stazioni appaltanti, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze,
promuovono, anche

attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici,
nonché

I’utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.

5. Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei
requisiti dichiarati

dall’operatore economico affidatario.

Art. 333. Svolgimento della procedura di amministrazione diretta

1. Per I’affidamento in economia di servizi e forniture attraverso la procedura di amministrazione
diretta si

osservano le disposizioni dell’articolo 125, comma 3, del codice.

Art. 334. Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario

1. Per I’ affidamento in economia di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie di cui
all’articolo 125,

comma 9, del codice, la lettera d'invito riporta:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto,
con

esclusione dell'TVA;

b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;

¢) il termine di presentazione delle offerte;
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d) il periodo in giorni di validita delle offerte stesse;

e) l'indicazione del termine per I'esecuzione della prestazione;

f) il criterio di aggiudicazione prescelto;

g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’ offerta economicamente pit
vantaggiosa;

h) I'eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di
un’unica

offerta valida;

1) la misura delle penali, determinata in conformita delle disposizioni del codice e del presente
regolamento;

1) I'obbligo per I’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri
assicurativi e

previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di
retribuzione dei

lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalita;

m) l'indicazione dei termini di pagamento;

n) 1 requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, € la richiesta allo stesso di rendere
apposita

dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

2. 1l contratto affidato mediante cottimo fiduciario ¢ stipulato attraverso scrittura privata, che puo
anche

consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone 1’ordinazione dei
beni o dei

servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

Art. 335. Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici



1. Ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di
documento informatico e

di firma digitale, la procedura di acquisti in economia puo essere condotta, in tutto o in parte, dalla
stazione

appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con
I’utilizzo di

documenti informatici, nel rispetto dei principi di parita di trattamento e di non discriminazione.
2. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione
appaltante puo utilizzare

il mercato elettronico di cui all’articolo 328.

Art. 336. Congruita dei prezzi

1. L'accertamento della congruita dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati ¢ effettuato
attraverso

elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.

2. Ai fini dell’accertamento di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto all’articolo 7,
comma 3, del codice,

la stazione appaltante puo avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico
di cui

all’articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 337. Termini di pagamento

1. I pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal
contratto di cui

all’articolo 334, comma 2, a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del direttore
dell’esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei
documenti

contrattuali.

Art. 338. Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese per I’acquisizione di beni e servizi in economia si provvede anche
mediante aperture

di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli da 56 a 61-bis del regio
decreto 18

novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 9 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.
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PARTE V - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI
SETTORI SPECIALI

TITOLO I - CONTRATTI PUBBLICI ... NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA
COMUNITARIA

CAPO I - Disciplina regolamentare applicabile

Art. 339. Norme applicabili

1. Ai contratti disciplinati dalla parte III, titolo I, del codice si applicano, in quanto compatibili con
le previsioni

dello stesso codice e dei relativi allegati che si riferiscono ai settori speciali, ferme restando le
esclusioni e le

precisazioni di cui all’articolo 206, comma 1, del codice, le disposizioni del presente regolamento,
contenute:

a) nell’articolo 1 (ambito di applicazione);

b) nell’articolo 2 (disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi),
limitatamente alle

norme applicabili ai settori speciali in conformita alla parte II, titolo III, capo IV, del codice;

c¢) nell’articolo 3 (definizioni), limitatamente alle definizioni rilevanti in ordine a disposizioni del
presente



regolamento dichiarate applicabili ai settori speciali;

d) nell’articolo 4 (intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza
contributiva

dell’esecutore e del subappaltatore);

e) nell’articolo 5 (intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva
dell’esecutore e del subappaltatore);

f) nell’articolo 6 (documento unico di regolarita contributiva);

g) nell’articolo 7 (sito informatico presso I’Osservatorio);

h) nell’articolo 8 (casellario informatico), limitatamente alle norme in esso contenute che si
riferiscono anche

agli enti aggiudicatori;

i) nell’articolo 39 (piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera);
1) nella parte II, titolo III, capo I (disposizioni generali), capo II (autorizzazione degli organismi di
attestazione), capo III (requisiti per la qualificazione), con esclusione dell’articolo 91 (decadenza
dell’attestazione di qualificazione) nel rispetto dei presupposti di cui all’articolo 230 del codice,
fermo quanto

previsto dall’articolo 340 (requisiti di qualificazione) del presente regolamento;

m) nella parte II, titolo III, capo IV (soggetti abilitati ad assumere lavori), con esclusione degli
articoli 95

(requisiti del concessionario), 96 (requisiti del proponente e attivita di asseverazione);

n) nella parte II, titolo V, capo I (appalti e concessioni), sezione prima (disposizioni generali) e
sezione seconda

(appalto di lavori), con esclusione degli articoli 105 (lavori di manutenzione), 106 (disposizioni
preliminari per

gli appalti e le concessioni dei lavori pubblici), 111 (esecuzione dei lavori congiunta
all’acquisizione dei beni

immobili), 112 (valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta);

0) nella parte II, titolo V, capo II (criteri di selezione delle offerte), con esclusione degli articoli
121, comma 1

(offerte anomale ), nel caso in cui gli enti aggiudicatori, ai sensi dell’articolo 206, comma 1, del
codice

utilizzino un diverso criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse rispetto a quello di
cui

all’articolo 86, comma 1, del codice, indicandolo nell’avviso con cui si indice la gara o nell’invito
presentare

offerte, e122, comma 1 (accordi quadro e aste elettroniche);

p) nell’articolo 151 (sicurezza nei cantieri);

q) nell’articolo 170 (subappalto e cottimo);

r) nella parte IV, titolo II, capo I (requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione), capo 11
(criteri di

selezione delle offerte), capo III (procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche), con
esclusione degli

articoli 278 (finanza di progetto nei servizi), 280 (garanzie e verifica della progettazione di servizi e
forniture

nell’ambito dei concorsi di progettazione), 287 (accordo quadro e sistema dinamico di
acquisizione), 279, commi 1

e 2 (progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture);

s) nella parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni).

2. Gli enti aggiudicatori hanno comunque facolta di applicare, nel rispetto dei principi di
proporzionalita e



adeguatezza, le disposizioni del presente regolamento diverse da quelle elencate al comma 1, con
apposita

previsione contrattuale dandone preventiva comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o
nell'invito a

presentare offerta.
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3. Gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici individuano nel bando 1
requisiti progettuali ai

sensi dell’articolo 53, comma 3, del codice, unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 206 del

codice e fatta salva I’applicazione dell’articolo 340 (requisiti di qualificazione) del presente
regolamento.

4. Relativamente agli appalti di forniture, gli enti aggiudicatori hanno la facolta di prevedere
nell’avviso di gara o

nell’invito a presentare offerta che non sono ammesse offerte in cui la parte dei prodotti originari di
paesi terzi

di cui all’articolo 234, comma 1, del codice supera il cinquanta per cento del valore totale dei
prodotti che

compongono |’ offerta.

CAPO II - Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione

Art. 340. Requisiti di qualificazione

1. I requisiti di qualificazione di cui agli articoli 232, commi 1, 3 e 4 e 233, comma 1, del codice
sono stabiliti dagli

enti aggiudicatori in relazione alla normativa tecnica, alle regole dell’arte, alle omologazioni e alle
esigenze di

sicurezza e continuita del servizio reso dagli enti aggiudicatori, che caratterizzano le attivita
rientranti nei settori

di cui agli articoli da 208 a 213 del codice.

2. Gli enti aggiudicatori possono stabilire una maggiore o minore estensione temporale del periodo,
rilevante ai fini

della dimostrazione dei requisiti di idoneita richiesti, fissato dagli articoli 41 e 42 del codice.

3. A titolo esemplificativo, i requisiti di qualificazione di cui al presente articolo possono
riguardare:

a) la soglia minima di fatturato specifico riferita al settore nel quale opera 1’ente aggiudicatore;
b) la esecuzione di contratti analoghi a quelli oggetto di affidamento nello specifico settore in cui
opera l'ente

aggiudicatore e per un importo complessivo minimo definito da quest'ultimo;

¢) la disponibilita di stabilimenti, impianti, attrezzature e mezzi tecnici efficienti ed adeguati, in
relazione alle

specificita delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento e alle garanzie di sicurezza e
continuita del

servizio pubblico che deve rendere I’ente aggiudicatore;

d) idonea struttura organizzativa con disponibilita in organico di ruoli professionali e risorse
adeguate, in

relazione alle specificita delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento e alle garanzie di
sicurezza e

continuita del servizio pubblico che deve rendere I’ente aggiudicatore;

e) requisiti relativi alla organizzazione aziendale per la qualita.

4. In ogni caso, 1 requisiti e la durata del periodo rilevante per la loro dimostrazione, sono fissati nel
rispetto dei



principi di proporzionalita e adeguatezza, comunque in modo da escludere ingiustificate o abusive
limitazioni

della concorrenza.

TITOLO II - CONTRATTI PUBBLICI ... NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA

Art. 341. Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria

1. Le amministrazioni aggiudicatrici applicano, per i1 contratti di importo inferiore alle soglie di
rilevanza

comunitaria di cui all’articolo 215 del codice, le disposizioni di cui all’articolo 339 e le disposizioni
contenute nella

parte 11, titolo VIII, capo III (lavori in economia) e nella parte IV, titolo V (acquisizione di servizi e
forniture

sotto soglia e in economia) del presente regolamento.

TITOLO II - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE NEI SETTORI
SPECIALI

Art. 342. Organi del procedimento e programmazione

1. Agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici si applicano, nei limiti e alle
condizioni

previste dall’articolo 10, comma 9, del codice, le disposizioni del presente regolamento contenute
nella parte I,

titolo I, capo I (organi del procedimento), negli articoli 272 (il responsabile del procedimento nelle
procedure di

affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture), 273 (funzioni e compiti del responsabile
del

procedimento), 274 (il responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza)
e quelle

concernenti gli organi del procedimento.

2. Agli enti aggiudicatori non si applicano le disposizioni del presente regolamento contenute nella
parte II, titolo I,

capo II (programmazione dei lavori) e nell’articolo 271 (programmazione dell’attivita contrattuale
per

I’acquisizione di beni e servizi).
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PARTE VI- CONTRATTI ESEGUITI ALL’ESTERO

Articoli da 343 a 356 (omissis)

PARTE VII — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 357. Norme transitorie (22)

1. Le disposizioni della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione) sono di
immediata

applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del regolamento.
2. Le disposizioni della parte 11, titolo II, capo I (progettazione), non si applicano alle progettazioni 1
cui bandi o

avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del
presente

regolamento, nonché, in caso di affidamento di progettazioni senza pubblicazione di bandi o avvisi,
alle

progettazioni in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano gia stati inviati gli
nvitl a

presentare le offerte. Alle suddette progettazioni continuano ad applicarsi le disposizioni contenute
nel titolo 11,



capo II, sezione I, I1, II1, e IV, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Per le progettazioni in corso e
per quelle

bandite prima della data di entrata in vigore del regolamento, le stazioni appaltanti hanno facolta di
adeguare il

progetto in conformita delle disposizioni della parte II, titolo II, capo I (progettazione).

3. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo II, (verifica del progetto) non si applicano alle opere
per le quali sia

gia stato approvato, alla data di entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di
gara. Alle

suddette opere continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del
d.P.R. 21

dicembre 1999, n. 554.

4. Le disposizioni della parte II, titolo V (sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle
offerte), titolo VI, capo

I (garanzie), titolo VII (il contratto), non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si
indice una gara

siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in
caso di

contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del
presente

regolamento, siano gia stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano
ad applicarsi

le disposizioni contenute nei titoli V, VII e VIII, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

5. Le disposizioni della parte II, titolo VI, capo II (sistema di garanzia globale), si applicano ai
contratti i cui bandi

0 avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere da un anno successivo alla data di
entrata in

vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,
ai contratti

in cui gli inviti a presentare le offerte siano inviati a decorrere da un anno successivo alla data di
entrata in

vigore del presente regolamento. (23)

6. Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilita dei lavori), titolo
X (collaudo dei

lavori), non si applicano all’esecuzione, contabilita e collaudo dei lavori per i quali, alla data di
entrata in vigore

del regolamento, siano gia stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad
applicarsi le

disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Resta ferma la
validita dei

contratti, gia stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione ¢ previsto nel bando o nell’avviso di gara
ovvero nella

lettera di invito la qualificazione in una o piu categorie previste dal regolamento di cui al d.P.R. 25
gennaio

2000, n. 34. (24)

7. Le disposizioni della parte II, titolo XI (lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale), con
esclusione delle

disposizioni di cui all’articolo 247, non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice
una gara

siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in
caso di



contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del
presente

regolamento, siano gia stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano
ad applicarsi

le disposizioni contenute nel titolo XIII del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Le disposizioni di cui
all’articolo 247

riguardanti la verifica dei progetti dei beni del patrimonio culturale non si applicano alle opere per
le quali sia

gia stato approvato, alla data di entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di
gara. Alle

suddette opere continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del
d.P.R. 21

dicembre 1999, n. 554.

8. In relazione alla parte II, titolo X1, fino alla data di entrata in vigore della disciplina
regolamentare di cui al

comma 3 dell'articolo 201 del codice, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
ministeriale 3

agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420.

22 Aicommi 12, 13, 16 e 17 sono stati omessi i riferimenti alle categorie OG 12, OS 3, OS 4, OS 5,
OS 11, OS 13, OS 14, OS 22,

OS 25, OS 27, OS 28, OS 29, OS 30 e OS 34 in quanto non ammessi al visto della Corte dei conti.
23 1l termine ¢ differito di un ulteriore anno, fino all'8 giugno 2013, dall'art. 1, comma 2, della legge
n. 119 del 2012.

24 Comma cosi modificato dall’art. 4, comma 15, lettera c), della legge n. 106 del 2011.
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9. Le disposizioni della parte III (contratti pubblici relativi a servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria nei

settori ordinari) non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano
pubblicati

precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti
senza

pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, siano

gia stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Alle suddette procedure continuano ad applicarsi le
disposizioni

contenute nel titolo IV e negli articoli 105 e 106, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

10. Le disposizioni della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori
ordinari) e parte V

(contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) si applicano ai contratti 1
cui bandi o

avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente

regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui,
alla data di

entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte.

11. Le disposizioni della parte VI (contratti eseguiti all’estero), non si applicano ai contratti i cui
bandi o avvisi con

cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento,



nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di
entrata in vigore

del presente regolamento, siano gia stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai contratti di cui
alla parte VI,

titolo I, del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo XIV
del d.P.R. 21

dicembre 1999, n. 554.

12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000 nelle categorie non modificate
dal presente

regolamento hanno validita fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi
contenuti,

dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si
intendono

sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5. Cessano di avere validita a decorrere dal
cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le
attestazioni

relative alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, nonché le attestazioni
relative alle

categorie OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla
categoria OS 2,

individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Ministro

per i beni e le attivita culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, relative a imprese
che hanno

ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-
bis,

I’attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente regolamento. (25)

12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all’allegato A
annesso al regolamento

di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della
qualificazione

nella categoria OS 20-A di cui allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative
alla categoria

OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere
utilizzate ai

fini della partecipazione alle gare in cui ¢ richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui
all’allegato A

annesso al presente regolamento. (26)

12-ter. Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R.
n. 34 del 2000, e

alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del
regolamento di cui al

decreto del Ministro per i beni e le attivita culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive
modificazioni, rilasciate

nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza
prevista per

ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui ¢ richiesta la qualificazione
rispettivamente nelle

categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Le
attestazioni



relative alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, rilasciate nella
vigenza del

d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di
esse, ai fini

della partecipazione alle gare in cui ¢ richiesta la qualificazione nella categoria OS 7 di cui
all’allegato A del

presente regolamento. Gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal
cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si
intendono

sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5. (27)

13. Le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21,
di cui all’allegato

A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34,
e rilasciata

ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, la cui
scadenza

interviene nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente regolamento e la data di
entrata in

vigore dello stesso, si intendono prorogate fino alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.

14. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A del presente
regolamento, le

stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a
emettere

nuovamente 1 certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero
alle categorie

25 Comma cosi sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera a), della legge n. 119 del 2012.

26 Comma introdotto dall’art. 4, comma 15, lettera c), della legge n. 106 del 2011.

27 Comma introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera b), della legge n. 119 del 2012.
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OG 3, OG 6, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, laddove relativi a lavorazioni
anche

ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A del presente
regolamento,

secondo ’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la
quota parte

attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel medesimo allegato A del presente regolamento,
fermo

restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. I riferimento all’allegato B, contenuto negli
articoli 83,

commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1.
(28)

14-bis. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del
d.P.R. n. 34 del 2000

sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente
regolamento,

attribuendo, in via convenzionale, I’importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di
seguito indicate:

categoria OS 3: 20 per cento;

categoria OS 28: 40 per cento;

categoria OS 30: 40 per cento.



I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato
A del d.P.R.n. 34

del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del
regolamento

di cui al decreto del Ministro per 1 beni e le attivita culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive
modificazioni, sono

utilizzabili ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e
OS 2-A di cui

all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata: i certificati di
esecuzione dei lavori

relativi alla categoria OS 12, in tutto o in parte riferiti alle barriere paramassi, fermaneve e simili,
sono riemessi

dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 12-B di cui all’allegato A del presente regolamento per
la

corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 12-A per la rimanente quota, ove presente; i
certificati di

esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 18, in tutto o in parte riferiti ai componenti per
facciate continue,

sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 18-B di cui all’allegato A del presente
regolamento per la

corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 18-A per la rimanente quota, ove presente; i
certificati di

esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 21, in tutto o in parte riferiti all’esecuzione di
indagini geognostiche,

sono riemessi nella categoria OS 20-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la
corrispondente quota

eseguita e nella categoria OS 21 per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei
lavori relativi

alla categoria OS 2, in tutto o in parte riferiti ai beni culturali mobili di interesse archivistico e
librario, sono

riemessi nella categoria OS 2-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente
quota eseguita

e nella categoria OS 2-A per la rimanente quota, ove presente. | certificati di esecuzione dei lavori
relativi alle

categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, sono utilizzabili ai fini della
qualificazione nella

categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata, i
certificati di

esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8, riferiti alle opere di impermeabilizzazione,
sono riemessi

dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 8 di cui all’allegato A del presente regolamento per la
corrispondente

quota eseguita e nella categoria OS 7 per la rimanente quota. La riemissione dei certificati di
esecuzione dei lavori

ai sensi del presente comma ¢ effettuata secondo 1’allegato B.1 del presente regolamento, indicando,
nei quadri

6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell’allegato A
del presente

regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B,
contenuto negli



articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento
all’allegato B.1. (29)

15. A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, i

certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o piu delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12,
OS 18, OS 21 di

cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. 25
gennaio 2000, n. 34,

e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n.
420, eseguiti

sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del d.P.R. 25 gennaio
2000, n. 34,

nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali
gli inviti a

presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, sono emessi
dalle stazioni

appaltanti, secondo 1’allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie
individuate nell’allegato

A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell’avviso o nella lettera
di invito, fermo

restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell’allegato B.1, sia
presente la categoria

OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B,
dell’allegato B.1,

sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, le
categorie

specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30
nell’allegato A del

presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. 25
gennaio 2000,

n. 34, si compongono. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato
A annesso al

presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei
lavori relativi

rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all’allegato A
annesso al

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive
modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle
categorie OG 10

28 Comma cosi sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera c), della legge n. 119 del 2012.

29 Comma introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera c), della legge n. 119 del 2012.
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e OS 35 di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, secondo 1’allegato B.1 annesso al
presente

regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle
categorie

individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto
all’articolo

83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e
86, comma 1,

si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. (30)



16. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, i soggetti

di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con
cui si indice una

gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione
degli inviti a

presentare offerte, applicano le disposizioni del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 ¢ le categorie del
relativo allegato

A. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, ai fini

della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS
8,0S 12, OS

18, OS 20, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2 individuata ai
sensi del d.P.R.

25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal
d.m. 24

ottobre 2001, n. 420, la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta
avviene

mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in vigenza del
d.P.R. 25 gennaio

2000, n. 34, purché in corso di validita alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche
per effetto

della disposizione di cui al comma 13. (31)

17. Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle categorie OG 10, OG 11, OS
2-A, 0S8 2-B, 0OS 7,

OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21 e OS 35, di cui
all’allegato A del presente

regolamento, possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal
trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (32)

18. In relazione all’articolo 47, comma 2, la verifica relativa ai lavori di cui alla lettera a), puo
essere effettuata dagli

uffici tecnici delle stazioni appaltanti fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore
del decreto di

cui all’articolo 46, comma 2; in relazione all’articolo 47, comma 3, per un periodo di tre anni dalla
data di

entrata in vigore del presente regolamento gli uffici tecnici della stazione appaltante sono esentati
dal possesso

del sistema di controllo interno.

19. In relazione all’articolo 50, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, il

requisito di cui al comma 1, lettera a), puo essere anche riferito ad attivita di progettazione,
direzione lavori o

collaudo ed il requisito di cui al comma 1, lettera b), puo essere soddisfatto attraverso la
dimostrazione di

almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori o collaudo per un importo
complessivo

almeno pari a quello oggetto della verifica da affidare.

19-bis. In relazione all'articolo 61, comma 6, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del
requisito della cifra

di affari realizzata con lavori svolti mediante attivita diretta ed indiretta, il periodo di attivita
documentabile ¢



quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.
(33)

20. In relazione alle disposizioni di cui all’articolo 64, comma 2, le SOA si adeguano entro
centottanta giorni dalla

data di entrata in vigore del regolamento, dandone comunicazione all’ Autorita. In caso di
inadempienza

I’ Autorita dispone la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 68.

21. In relazione all’articolo 66, comma 1, le SOA, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del

presente regolamento, adeguano la propria composizione azionaria al divieto di partecipazione per i
soggetti di

cui all’articolo 3, comma 1, lettera ff), dandone comunicazione all’ Autorita.

22. Le disposizioni di cui all’articolo 79, comma 17 e all’articolo 107, comma 2, si applicano ai
contratti i cui bandi o

avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno
dalla data di

entrata in vigore del regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,
ai contratti

in cui, al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento, non siano
ancora stati

inviati gli inviti a presentare le offerte. In relazione all’articolo 107, comma 2, nel suddetto periodo
transitorio

continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 4, del d.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554. (34)

23. In relazione all’articolo 87, in deroga a quanto previsto al comma 2, i soggetti che alla data di
entrata in vigore

30 Comma cosi modificato dall’art. 4, comma 15, lettera c), della legge n. 106 del 2011; il termine ¢
differito di ulteriori 180

giorni, fino a 5 dicembre 2012, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 119 del 2012.

31 Comma cosi modificato dall’art. 4, comma 15, lettera c), della legge n. 106 del 2011; il termine ¢
differito di ulteriori 180

giorni, fino a 5 dicembre 2012, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 119 del 2012.

32 Comma cosi modificato dall’art. 4, comma 15, lettera c), della legge n. 106 del 2011; il termine ¢
differito di ulteriori 180

giorni, fino a 5 dicembre 2012, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 119 del 2012.

33 Comma introdotto dall’art. 33[/bis, comma 1, della legge n. 221 del 2012.

34 Comma cosi modificato dall’art. 4, comma 15, lettera c), della legge n. 106 del 2011; il termine ¢
differito di ulteriori 180

giorni, fino a 5 dicembre 2012, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 119 del 2012.
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del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare
I’incarico

presso la stessa impresa.

24. In relazione agli articoli 88, commi da 2 a7, e 104, commi 2 e 3, ai fini della predisposizione
dei bandi o degli

avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai
fini della

predisposizione degli inviti a presentare offerte, la qualificazione SOA e la qualificazione a
contraente generale

mediante avvalimento si applicano a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di
entrata in



vigore del presente regolamento. (35)

25. In relazione all’articolo 89, entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente

regolamento, I’ Autorita provvede ad individuare le informazioni che devono essere riportate nelle
attestazioni di

qualificazione. (36)

26. Le disposizioni di cui all’articolo 97, comma 5, non si applicano alle domande di rilascio,
rinnovo e cambio

classifica dell’attestazione di qualificazione a contraente generale presentate prima della data di
entrata in

vigore del presente regolamento.

27. In relazione all’articolo 100, comma 1, lettera c.2), fino al 31 dicembre 2013, i soggetti in
possesso di

attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare 1’esistenza del requisito a mezzo
copia conforme

delle attestazioni possedute, nei limiti di validita di cui all’articolo 98, comma 1, del presente
regolamento,

secondo quanto prescritto dall’articolo 189, comma 5, del codice.

28. In relazione agli articoli 100, commi 2 e 3, 101, comma 2, e 102, comma 2, entro centottanta
giorni dalla data

di entrata in vigore del regolamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a
verificare il

possesso dei requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di progetto ed ai responsabili di
cantiere delle

imprese che, alla data di entrata in vigore del regolamento, risultano in possesso dell’attestazione di
qualificazione a contraente generale. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 98, comma 4.
29. In relazione all’articolo 248, comma 5, con riferimento ai lavori di cui alle categorie OS 2-A e
OS 2-B, per la

qualificazione in classifiche inferiori alla III, fino all’emanazione dei decreti di cui all’articolo 29
del codice dei

beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e fermo restando
quanto

previsto dall’articolo 182 del medesimo decreto, la direzione tecnica puo essere affidata anche a
soggetto

dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un
periodo non

inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale
condizione

rilasciati dall'autorita preposta alla tutela dei suddetti beni. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita

culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere definiti o
individuati

eventuali altri titoli o requisiti professionali equivalenti.

30. In relazione all’articolo 274, comma 1, secondo periodo, sino alla sottoscrizione dei protocolli
di intesa, il

responsabile del procedimento della stazione appaltante fornisce al responsabile del procedimento
della centrale

di committenza dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione del
contratto,

anche in relazione a quanto stabilito al riguardo nelle disposizioni di cui al titolo IV.

Art. 358. Disposizioni abrogate



1. Ai sensi dell’articolo 256, comma 4, del codice, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente

regolamento, fermo restando quanto disposto dall'articolo 357, sono abrogati: (37)

a) gli articoli 337, 338, 342, 343, 344, 348 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;

¢) il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,

d) il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;

e) gli articoli 5, comma 1, 7,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33,
34e37,

del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

f) il d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384;

g) il d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101;

35 Comma cosi modificato dall’art. 4, comma 15, lettera c), della legge n. 106 del 2011; il termine ¢
differito di ulteriori 180

giorni, fino a 5 dicembre 2012, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 119 del 2012.

36 Comma cosi modificato dall’art. 4, comma 15, lettera c), della legge n. 106 del 2011; il termine ¢
differito di ulteriori 180

giorni, fino a 5 dicembre 2012, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 119 del 2012.

37 Comma cosi modificato dall’art. 4, comma 15, lettera d), della legge n. 106 del 2011.
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h) il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione
del contraente

generale;

i) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e
gestione dei

servizi sostitutivi di mensa».

Art. 359. Entrata in vigore

1. Ai sensi dell’articolo 253, comma 2, del codice, il presente regolamento, ad esclusione degli
articoli 73 e 74,

entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

2. Ai sensi dell’articolo 253, comma 2, ultimo periodo, del codice, le disposizioni regolamentari di
cui agli articoli 73

e 74 entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del presente regolamento nella
Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

163/179

ALLEGATO A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE

PREMESSE

Al fini delle seguenti declaratorie per "opera" o per "intervento" si intende un insieme di lavorazioni
capace di

esplicare funzioni economiche e tecniche.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con 1’acronimo "OG", ¢
conseguita

dimostrando capacita di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo I’ attivita di costruzione,
ristrutturazione e

manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all’uso
da parte

dell’utilizzatore finale, siano necessarie una pluralita di specifiche lavorazioni. La qualificazione
presuppone effettiva



capacita operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento
tecnico delle

attivita lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole
tecniche e

amministrative che disciplinano I’esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere
generali individua attivita

non ricomprese nelle altre categorie generali.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con I’acronimo
"OS", ¢ conseguita

dimostrando capacita di eseguire in proprio I’attivita di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione
di specifiche

lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un’opera o di un intervento
e necessitano di

una particolare specializzazione e professionalita. La qualificazione presuppone effettiva capacita
operativa ed

organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il
possesso di tutte le

specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e
regolamentari.

Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali
nell’allegata tabella

“sintetica delle categorie” ¢ prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nel
bando di gara o

avviso di gara o lettera di invito, come categorie scorporabili, non possono essere eseguite dagli
affidatari se privi

delle relative adeguate qualificazioni.

CATEGORIE DI OPERE GENERALI

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia
occorrenti per svolgere una

qualsiasi attivita umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti
elettromeccanici, elettrici,

telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse,
complementari e accessorie.

Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli
stadi, gli edifici per

le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali
nonché qualsiasi

manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili,
cupole, serbatoi

pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessita.
OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA Al
SENSI DELLE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a
recuperare, conservare,

consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di
interesse storico

soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresi
la realizzazione



negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi
tipo nonché di

eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE,

FUNICOLARI, PISTE AEROPORTUALLI E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari
per

consentire la mobilita su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza,
completi di ogni

opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento
ferroviario, nonché di

tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione
elettrica necessari a

fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade,
le superstrade,

inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a
raso o in

sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse
nazionale e

locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste
di decollo di

aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con
materiali particolari,

naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento
armato

semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.
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OG 4: OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante I’impiego di specifici
mezzi tecnici speciali, di

interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilita su "gomma" e su "ferro",
qualsiasi sia il loro

grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a
rete, quali strade di

accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere
di sostegno dei pendii

e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento
ferroviario occorrenti per

fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.

OG 5: DIGHE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano
necessari per

consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d’acqua e
bacini interni,

complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari
all’efficienza e

all’efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.

Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.



OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI
EVACUAZIONE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari
per attuare il

"servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi,
completi di ogni

opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti
elettromeccanici,

meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in
termini di uso,

funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.

Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di
potabilizzazione, gli acquedotti, le

torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di
distribuzione all’utente finale,

i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi
materiale, il trattamento

delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli
oleodotti.

OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque
realizzati, in acque

dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilita su "acqua" ovvero opere di difesa del
territorio dalle stesse

acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo
puntuale e di tutti

¢li impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio
all’utente in

termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le
difese costiere, le

scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto
0 in bacino e

quelli di protezione contro 1’erosione delle acque dolci o salate.

OG 8: OPERE FLUVIALL DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete,
comunque realizzati,

occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio
dai suddetti

corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli
impianti

elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.

Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, 1 bacini di espansione, le sistemazioni di foci,
il consolidamento

delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la
regimentazione

idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per
derivazioni e le

opere per la stabilizzazione dei pendii.

OG 9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA



Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono
necessari per la

produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, puntuale o

a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in
termini di

funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.
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OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA
DISTRIBUZIONE DI

ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI
PUBBLICA

ILLUMINAZIONE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono
necessari per la

distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione
all’utente finale di energia

elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e
la costruzione, la

manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno
degli edifici.

Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il
trasporto e la

distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero
di fasi su tralicci

o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di
pubblica

illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio.

OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI

Riguarda, nei limiti specificati all’articolo 79, comma 16, la fornitura, I’installazione, la gestione e
la manutenzione di

un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non
eseguibili separatamente,

di cui alle categorie di opere specializzate individuate con 1’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.

OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e
della protezione

ambientale.

Comprende in via esemplificativa le discariche, I’'impermeabilizzazione con geomembrane dei
terreni per la

protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e
telerilevamento per il

monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla vigente legislazione,
nonché gli impianti

necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio
all’utente sia in

termini di informazione e di sicurezza.

OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere
o di lavori



diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilita fra "sviluppo
sostenibile" ed ecosistema,

comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attivita botaniche e zoologiche.

Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la
conservazione ed il

recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, I’eliminazione del dissesto
idrogeologico per

mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilita dei pendii, la riforestazione, i lavori di
sistemazione

agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.
CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

OS 1: LAVORI IN TERRA

Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e
qualunque sia la natura

del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.

OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E
BENI

CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED
ETNOANTROPOLOGICO

Riguarda I’intervento diretto di restauro, I’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria
di: superfici

decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela,
dipinti su tavola

o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici,
manufatti in legno

policromi e non policromi, manufatti in 0sso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei,
manufatti in metallo e

leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti
musicali,

strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

OS 2- B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO
Riguarda I’intervento diretto di restauro, I’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria
di manufatti

cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali.

OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di
cucine, di lavanderie, del

gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o

accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gia realizzate o siano in corso di
costruzione.

166/179

OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti trasportatori,
ascensori, scale

mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da

realizzarsi in opere generali che siano state gia realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di
impianti



antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi
in opere

generali che siano state gia realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E
VETROSI

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e
falegnameria in legno,

di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e
materiale e di altri

manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.

OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi
tipo,

comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la
posa in opera, la

manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti
termici e acustici,

controsoffittature e barriere al fuoco.

OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con
qualsiasi

materiale e simili.

OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO
Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti
automatici per la

segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario
compreso il

rilevamento delle informazioni e I’elaborazione delle medesime.

OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione
della segnaletica

stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.

OS 11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali,
quali in via

esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti
e viadotti stradali

e ferroviari.

OS 12-A: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali
barriere, attenuatori

d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale.
OS 12-B: BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi
e simili,

finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli
interventi con tecniche

alpinistiche.

OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO

Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture
prefabbricate in cemento



armato normale o precompresso.

OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione
dei rifiuti e

connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di
preselezione,

compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera
muraria,

complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 15: PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI

Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del
materiale di

risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.
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OS 16: IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a
servizio di qualsiasi

centrale di produzione di energia elettrica.

OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne
ed impianti di

telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni
connessa opera

muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri
impianti, in opere

generali che siano state gia realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 18-A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio.

OS 18-B: COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE

Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da
telai metallici ed

elementi modulari in vetro o altro materiale.

OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di
commutazione per reti

pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su
cavl in rame, su

cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di
trasmissione dati e

simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o

accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che
siano state gia

realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 20-A: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

Riguarda I’esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica
organizzazione imprenditoriale.

OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE

Riguarda I’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali,
anche ai fini

ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e I’esecuzione di prove in situ.



OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI

Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non
idonei a

reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di
indeformabilita tali

da rendere stabili I’'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere
antisismiche le

strutture esistenti e funzionanti.

Comprende in via esemplificativa, I’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di
palificate e muri di

sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalita statica delle strutture, di
pozzi, di opere per

garantire la stabilita dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento,
I’impermeabilizzazione ed il

consolidamento di terreni.

OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle
acque e di

depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica,
completi di ogni

connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE

Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature
speciali ovvero

con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la
raccolta dei

materiali di risulta, la loro separazione e 1’eventuale riciclaggio nell’industria dei componenti.

OS 24: VERDE E ARREDO URBANO

Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti
tecnologici che sono

necessari a consentire un miglior uso della citta nonché la realizzazione e la manutenzione del verde
urbano.

Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato,

recinzioni.
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OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI

Riguarda gli scavi archeologici e le attivita strettamente connesse.

OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con
materiali particolari,

naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via
esemplificativa, quelle delle

piste aeroportuali.

OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti
per la trazione

elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria.

Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il
trasporto e la



distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di
fasi su tralicci o

interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli
impianti

elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento,
informazione, sicurezza e

assistenza e simili.

OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di
impianti per il

condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa
opera muraria,

complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in
opere generali che

siano state gia realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per
qualsiasi

ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di frenatura e automazione per
stazioni di

smistamento merci.

OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici,
telefonici,

radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa
opera muraria,

complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che
siano stati gia

realizzati o siano in corso di costruzione.

OS 31: IMPIANTI PER LA MOBILITA’ SOSPESA

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di
sollevamento e

trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete,
quali filovie,

teleferiche, sciovie, gru e simili.

OS 32: STRUTTURE IN LEGNO

Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di
elementi lignei

pretrattati.

OS 33: COPERTURE SPECIALI

Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per
esempio le

tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili.

OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA’

Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di
contenimento del rumore di

origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico
trasparente, biomuri,

muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di
pareti di gallerie.

OS 35: INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE



Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante 1’utilizzo di
tecnologie di scavo non invasive.

Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, con I’eventuale
riutilizzo e sfruttamento delle

opere esistenti, nonché I'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento €
sostituzione delle

sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali. (38)

38 Declaratoria cosi modificata dall’art. 4, comma 15, lettera d[ |bis), della legge n. 106 del 2011.
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TABELLA SINTETICA DELLE CATEGORIE

(*) CATEGORIE GENERALI

Qualificazione

obbligatoria

OG 1 Edifici civili e industriali ST

0G2

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle

disposizioni in materia di beni culturali e ambientali

SI

OG3

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,

funicolari, piste aeroportuali, e relative opere complementari

SI

OG 4 Opere d’arte nel sottosuolo SI

OG 5 Dighe SI

OG 6 Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione SI

OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio SI

OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica SI

OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica SI

OG 10

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione energia

elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

SI

OG 11 Impianti tecnologici SI

OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale SI

OG 13 Opere di ingegneria naturalistica SI

(*) sono contrassegnate con fondo grigio le categorie di cui all’articolo 107, comma 2, rilevanti ai
fini dell'articolo

109, comma 2, terzo periodo, che, se di importo superiore al 15% del totale, sono soggette alla
disciplina

dell'articolo 37, comma 11, del d.1gs. n. 163 del 2006.
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(*) CATEGORIE SPECIALIZZATE

Qualificazione

obbligatoria

OS 1 Lavori in terra

OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di
interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico SI

OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario SI

OS 3 Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie SI

OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori SI

OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione SI



OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS 7 Finiture di opere generali di natura edile

OS 8 Opere di impermeabilizzazione SI

OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico SI

OS 10 Segnaletica stradale non luminosa SI

OS 11 Apparecchiature strutturali speciali SI

OS 12-A Barriere stradali di sicurezza SI

OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili SI

OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato SI

OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti SI

OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali SI

OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica SI

OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia SI

OS 18-A Componenti strutturali in acciaio SI

OS 18-B Componenti per facciate continue SI

OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati SI

OS 20-A Rilevamenti topografici SI

OS 20-B Indagini geognostiche SI

OS 21 Opere strutturali speciali SI

OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione SI

OS 23 Demolizione di opere

OS 24 Verde e arredo urbano SI

OS 25 Scavi archeologici SI

OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

OS 27 Impianti per la trazione elettrica SI

OS 28 Impianti termici e di condizionamento SI

OS 29 Armamento ferroviario SI

OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi SI

OS 31 Impianti per la mobilita sospesa SI

OS 32 Strutture in legno

OS 33 Coperture speciali SI

OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilita SI

OS 35 Interventi a basso impatto ambientale SI

(*) sono contrassegnate con fondo grigio le categorie di cui all’articolo 107, comma 2, rilevanti ai
fini dell'articolo

109, comma 2, terzo periodo, che, se di importo superiore al 15% del totale, sono soggette alla
disciplina

dell'articolo 37, comma 11, del d.1gs. n. 163 del 2006.

ALLEGATO B - SCHEMA CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI (omissis)
ALLEGATO B-1 - SCHEMA CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI art. 157, commi 14 e 15
(omissis)

ALLEGATO C - CORRISPETTIVI E ONERI PER LE ATTIVITA’ DI QUALIFICAZIONE
(omissis)
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ALLEGATO D - INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE GENERALE (omissis)
ALLEGATO E - DOMANDA DI QUALIFICAZIONE A CONTRAENTE GENERALE (omissis)
ALLEGATO G - CONTRATTI RELATIVI A LAVORI: METODI DI CALCOLO PER
L’OFFERTA

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

Il calcolo dell’ offerta economicamente piu vantaggiosa ¢ effettuata con il metodo aggregativo-
compensatore 0 con



il metodo electre, secondo le linee guida appresso illustrate, ovvero con uno degli altri metodi
multicriteri o

multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica, quali il metodo analityc hierarchy
process (AHP), il

metodo evamix, il metodo technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS),
da indicarsi nel

bando di gara o avviso di gara o nella lettera di invito.

Metodo aggregativo-compensatore

La valutazione dell’offerta economicamente pill vantaggiosa ¢ effettuata con la seguente formula:
C@)=Zn[Wi*V(a)i]

dove:

C(a) = indice di valutazione dell’ offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
¥n = sommatoria.

I coefficienti V(a)i sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, quali il valore tecnico ed
estetico delle

opere progettate, le modalita di gestione, attraverso il metodo indicato nel bando di gara o
nell’avviso di gara o

nella lettera di invito scelto fra uno dei seguenti:

1. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il
"confronto a

coppie", seguendo le linee guida sottoriportate;

2. la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai
singoli

commissari mediante il "confronto a coppie”, seguendo le linee guida sottoriportate;

3. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante il
"confronto a

coppie", seguendo il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice completa
dei

confronti a coppie;

4. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari;

5. un diverso metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, previsto dal bando
0

nell’avviso di gara o nella lettera di invito.

Nel caso di cui al numero 1, una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento ciascun
commissario

somma 1 valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1
attribuendo il

coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore piu elevato e proporzionando ad
esso il valore

conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario
vengono

trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media piu alta e proporzionando ad essa le
altre.

Nel caso di cui al numero 2, una volta terminati 1 “‘confronti a coppie”, si sommano i valori attribuiti
ad ogni offerta da



parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi,
riportando ad uno la

somma piu alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.
Nei casi di cui ai numeri 3, 4 e 5, una volta terminati i “confronti a coppie” o la procedura di
attribuzione

discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni
offerta da parte

di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media piu alta e proporzionando
a tale media

massima le medie provvisorie prima calcolate.

Qualora il bando di gara o la lettera di invito prevedano I’applicazione del metodo del “confronto a
coppie”, nel caso

le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo di cui al
numero 4.
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b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali il prezzo, il tempo di
esecuzione dei

lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe, attraverso interpolazione
lineare tra il

coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti piu convenienti per la stazione
appaltante, e

coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.
Metodo electre

L’ offerta economicamente pili vantaggiosa ¢ determinata con la seguente procedura:

a) si indicano con:

aki = il valore della prestazione dell’offerta i con riferimento all’elemento di valutazione k;

akj =il valore della prestazione dell’offerta j con riferimento all’elemento di valutazione k;

sk =il massimo scarto dell’intera gamma di valori con riferimento all’elemento di valutazione k;
pk =1l peso attribuito all’elemento di valutazione k;

n =il numero degli elementi di valutazione k;

r = il numero delle offerte da valutare;

xn

k=1 = sommatoria per k da 1 ad n;

b) si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, gli scarti fra ognuno dei valori
offerti rispetto

agli altri valori offerti attraverso le seguenti formule:

fkij = aki — akj per aki > akj nonchéi#j ;

gkji = akj — aki per akj > aki nonché i #j ;

¢) si calcolano, sulla base di tali scarti, gli indici di concordanza e di discordanza attraverso le
seguenti formule:

cij=Xn
k=1 (fkij / sk) * pk (indice di concordanza ) con i #j;
dij=Zn

k=1 (gkij / sk) * pk (indice di discordanza ) con i # j;

(qualora dij = 0 I’offerta i domina I’offerta j in ogni elemento di valutazione k pertanto la procedura
di

valutazione va effettuata con esclusione dell’offerta j);

d) si calcolano, sulla base degli indici di concordanza e di discordanza, gli indicatori unici di
dominanza di ogni

offerta rispetto a tutte le altre offerte con una delle due seguenti formule:

qij = cij / dij (indicatore unico di dominanza ) con i # j;



g*1) = 1 + (qij / qij max)* 99 (indicatore unico di dominanza proiettato su di una gamma di valori da
1 a 100)

coni#j;

e) si determina il punteggio di ogni offerta sulla base di una delle due seguenti formule:

Pi=Xn

k=1 qij

Pi=Xn

k=1 q*ij

LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

La determinazione dei coefficienti, variabili tra O e 1, per la valutazione di ogni elemento
qualitativo delle varie

offerte ¢ effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C,

sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due
a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire.
Inoltre, tenendo

conto che la preferenza tra un elemento e 1’altro puo essere pitt 0 meno forte, attribuisce un
punteggio che varia

da 1 (parita), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5
(preferenza grande), a

6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.
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In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che ¢ stato preferito con il
relativo grado

di preferenza, ed in caso di parita, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in
confronto,

assegnando un punto ad entrambe.

BCDEF...N

moaQwy»

N-1

preferenza massima = 6

preferenza grande = 5

preferenza media = 4

preferenza piccola =3

preferenza minima = 2

parita =1

ALLEGATO H - SCHEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE (omissis)
ALLEGATO I - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI NEI CONCORSI DI
PROGETTAZIONE

La valutazione delle proposte progettuali presentate ad un concorso di progettazione ¢ eseguita:
a) individuando, per ogni proposta e per ogni elemento di valutazione previsto nel bando di
concorso o nella

lettera di invito, un indice convenzionale del valore dell’elemento in esame; 1I’individuazione &
effettuata per i



diversi elementi di valutazione (quali le caratteristiche architettoniche, funzionali, tecnologiche,
innovative,

nonché la fattibilita economica, contenuta nell’importo a base di gara, attraverso valutazioni basate
su stime

parametriche), determinando per ognuno di essi un coefficiente, variabile tra zero ed uno, attraverso
uno dei

seguenti metodi indicato nel bando di concorso o nella lettera di invito:

1. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il
"confronto a

coppie", seguendo le linee guida riportate nell’allegato G;

2. la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai
singoli

commissari mediante il "confronto a coppie”, seguendo le linee guida riportate nell’allegato G;

3. la media dei coefficienti, calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie",
seguendo il criterio

fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice completa dei suddetti confronti a
coppie;

4. la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;

5. un diverso metodo di determinazione dei coefficienti previsto nel bando di concorso o nella
lettera di invito.

Nel caso di cui al numero 1, una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento ciascun
commissario

somma 1 valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1
attribuendo il

coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore piu elevato e proporzionando ad
esso il valore

conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario
vengono

trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media piu alta e proporzionando ad essa le
altre.

Nel caso di cui al numero 2, una volta terminati i1 “‘confronti a coppie”, si sommano i valori attribuiti
ad ogni offerta

da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi,
riportando ad

uno la somma piu alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima
calcolate.

Nei casi di cui ai numeri 3, 4 e 5, una volta terminati 1 “confronti a coppie” o la procedura di
attribuzione

discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni
offerta da parte

di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media piu alta e proporzionando
a tale media

massima le medie provvisorie prima calcolate.
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Qualora il bando di gara o la lettera di invito prevedano I’applicazione del metodo del “confronto a
coppie”, nel

caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, 1 coefficienti sono determinati con il metodo di cui al
numero 4.

b) determinando una graduatoria delle proposte, sulla base dei suddetti coefficienti e dei pesi
attribuiti agli



elementi di valutazione previsti nel bando di concorso o nella lettera di invito, e impiegando il
metodo

aggregativo-compensatore o il metodo electre di cui all’allegato G, o un altro metodo di valutazione
indicato nel

bando di concorso o nella lettera di invito.

ALLEGATO L - CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI PER LA SCELTA DEI
SOGGETTI DA

INVITARE A PRESENTARE OFFERTE

La stazione appaltante seleziona i candidati ai quali spedire la lettera di invito a presentare I’offerta
sulla base di

una graduatoria compilata attribuendo ad ogni candidato un punteggio determinato in relazione ai
seguenti

elementi:

- fatturato di cui all’articolo 263, comma 1, lettera a), posseduto dal candidato;

- importo dei lavori per 1 quali sono stati svolti servizi di cui all’articolo 263, comma 1, lettera b),
svolti dal

candidato;

- importo dei lavori per i quali sono stati svolti di servizi di cui all’articolo 263, comma 1, lettera c),
svolti dal

candidato;

- numero medio annuo del personale tecnico di cui all’articolo 263, comma 1, lettera d), dipendente
del

candidato.

Il punteggio di ogni candidato ¢ ottenuto sommando quelli calcolati mediante interpolazione lineare
per ognuno dei

suddetti elementi. Ai fini di tale calcolo ¢ attribuito punteggio zero ai valori minimi stabiliti nel
bando di gara e

punteggio dieci ai valori pari o superiori a quattro volte quelli minimi.

Il punteggio ¢ incrementato del cinque per cento qualora sia presente quale progettista nel candidato
almeno un

professionista che, alla data di pubblicazione del bando di cui all’articolo 264, abbia ottenuto
I’abilitazione

all’esercizio professionale da non piu di cinque anni incrementato di un ulteriore uno per cento per
ogni giovane

professionista in pill avente gli stessi requisiti di cui sopra fino ad un massimo del tre per cento.

Il punteggio ¢ ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora almeno un componente del
candidato

possieda il certificato di qualita aziendale.

Nel caso di candidati a pari punteggio la posizione in graduatoria ¢ stabilita tramite sorteggio
pubblico.
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ALLEGATO M - CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E
ALL’INGEGNERIA:

METODI DI CALCOLO PER L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU” VANTAGGIOSA
L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula:
Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc+Di*Pd

dove:

Ki ¢ il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;

Ai, Bi, Ci e Di sono coefficienti compresi tra O ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al
concorrente iesimo;

- 1l coefficiente ¢ pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;



- il coefficiente ¢ pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.

Pa, Pb, Pc e Pd sono i fattori ponderali di cui all’articolo 266, comma 5, indicati nel bando di gara.
I coefficienti Ai e Bi, relativi rispettivamente agli elementi a) e b) dell’articolo 266, comma 4, sono
determinati

ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del
"confronto a coppie",

seguendo, secondo quanto stabilito nel bando o nella lettera di invito, alternativamente:

1. le linee guida riportate nell’allegato G;

2. il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice completa dei suddetti
confronti a coppie.

Qualora il bando preveda la suddivisione dei criteri di cui al comma 5, lettere a) e b) dell’articolo
266 in subcriteri e

sub-pesi, 1 punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub-criteri e sub-pesi
vanno riparametrati

con riferimento ai pesi previsti per I’elemento di partenza.

Nel caso di cui al numero 1, una volta terminati i “confronti a coppie’:

- per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li
trasforma in

coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito
il valore

piu elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei
coefficienti

determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad
uno la media

piu alta e proporzionando ad essa le altre ovvero, alternativamente,

- si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie
vengono

trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma piu alta e proporzionando a tale
somma

massima le somme provvisorie prima calcolate.

Nel caso di cui al numero 2, una volta terminati i1 “confronti a coppie”, si procede a trasformare la
media dei

coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi,
riportando ad uno la

media piu alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono attribuiti mediante la
media dei

coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; si procede altresi secondo quanto
riportato nel

precedente periodo.

At fini della determinazione dei coefficienti Ci e Di relativi rispettivamente agli elementi c) e d)
dell’articolo 266,

comma 4, la commissione giudicatrice impiega le seguenti formule:

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]

dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Ai = valore dell’ offerta (ribasso) del concorrente iesimo

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

Amax = valore dell’offerta (ribasso) piu conveniente [definizione aggiunta dal redattore]



X =0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va
applicata)

Di =Ti/ Tmedio

dove:

Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;
Tmedio = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali
maggiori della

riduzione media il coefficiente ¢ assunto pari ad uno.
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ALLEGATO N - CURRICULUM VITAE

DATI GENERALI

PROFSSIONISTA (nome e cognome)

ISCRIZIONE ORDINE (tipo e provincia) dei/degli: prov. di:
(n. e anno) numero: anno:

SOCIETA’ / STUDIO DI APPARTENENZA

RUOLO NELLA SOCIETA’ / STUDIO

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN
CONCORSI, MENZIONI

PUBBLICAZIONI

CONVEGNI E CONFERENZE

ALTRE NOTIZIE

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
Nome e cognome Firma Data
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ALLEGATO O - SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI
INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO
Committente

TITOLO

Periodo di esecuzione del servizio dal al

Importo COMPESSIVO DELL’OPERA

IMPORTO DEL SERVIZIO

Data di approvazione/validazione (per i progetti)

RUOLO svolto nell’esecuzione del servizio
CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

(da compilare per ogni singola opera)

SERVIZI GENERALI

Categorie Prestazione parziale (1)

Gruppi

Tipo lavori (specializzazioni)

Fattibilita

Progetto

preliminare

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

Direzione lavori

Coordinamento

sicurezza

progettazione

Coordinamento

sicurezza

esecuzione



Project

management

Coordinamento

progettuale

Verifica di

progetto

Collaudo

TOTALE

2)3)

1 [e]

1 Pianificazione

2 Ingegneria ambientale per
interventi territoriali

)

20

3 Edilizia semplice (4)

4 Edilizia commerciale e residenziale
5 Edifici produttivi

6 Edifici sportivi

7 Scuole

8 Ospedali

9 Musei

10 Edifici pubblici monumentali
11 Recupero edifici vincolati

12 Complessi tecnologici

)

30

13 Impianti tecnici a rete

13a Infrastrutture per approvvigionamento,
trasporto e depurazione delle acque
)

40

14 Ponti

15 Impianti idraulici e di bonifica
16 Opere portuali e di navigazione
17 Strade

18 Ferrovie

19 Gallerie

20 Dighe

)
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50

21 Macchinari di produzione

22 Impianti meccanici

23 Impianti elettrici

&)

60

24 Strutture generiche

25 Strutture complesse

26 Restauro strutturale

®)



7° 27 Impatto ambientale

)

8° 28 Acustica tecnica

)

9° 29 Sicurezza

)

10°

30 Altro

31

32

33

TOTALI

Sigle ABCDEFGHILM
SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA
Categorie Prestazione parziale (1)
Gruppi

Tipo lavori (specializzazioni)
Rilievi topografici

Misurazioni e

monitoraggi

Indagini

idrogeologiche

Indagini

geotecniche

Consulenza

idrogeologica

Consulenza

geotecnica

Analisi di

laboratorio

TOTALI

2)(3)

100

Sigleabcdefghi

Note:

ey

2

3)

“)

)

Nelle singole righe devono essere barrate le caselle corrispondenti al tipo di prestazione parziale
effettuata per 1’opera

considerata.

Le categorie di lavoro relative ad opere considerate similari sono separate in blocchi (denominati
«Gruppi di categorie»)

da linee di maggior spessore.
Devono essere inseriti gli importi complessivi, espressi in migliaia di euro, riferiti al servizio e
risultanti dalla scheda delle
referenze personali.

Vanno inserite tutte quelle opere che non si caratterizzano particolarmente nelle altre categorie o
che sono inferiori a



15.000 mc non presentando nel contempo caratteristiche speciali.

Le categorie in bianco verranno definite successivamente.

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

Nome e cognome Firma Data
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ALLEGATO P - CONTRATTI RELATIVI A FORNITURE E A ALTRI SERVIZI: METODI DI
CALCOLO PER

L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA

Il calcolo dell’ offerta economicamente piu vantaggiosa puo essere effettuato utilizzando a scelta
della stazione

appaltante uno dei seguenti metodi indicati nel bando di gara o nella lettera di invito:

I) uno dei metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica quali, ad
esempio, il

metodo analityc hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il metodo technique for order
preference by

similarity to ideal solution (TOPSIS), metodi basati sull’utilizzo del punteggio assoluto.

II) la seguente formula:

C@)=XZn[ Wi*V(a)i]dove:

C(a) = indice di valutazione dell’ offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Xn = sommatoria.

I coefficienti V(a)i sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso:

1. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il
"confronto a

coppie", seguendo le linee guida riportate nell’allegato G;

2. la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai
singoli

commissari mediante il "confronto a coppie”, seguendo le linee guida riportate nell’allegato G;

3. la media dei coefficienti, calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie",
seguendo il criterio

fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice completa dei suddetti confronti a
coppie;

4. la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;

5. un diverso metodo di determinazione dei coefficienti previsto nel bando di concorso o nella
lettera di invito.

Nel caso di cui al numero 1, una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento ciascun
commissario

somma 1 valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1
attribuendo il

coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore piu elevato e proporzionando ad
esso il valore

conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario
vengono

trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media piu alta e proporzionando ad essa le
altre.

Nel caso di cui al numero 2, una volta terminati 1 “confronti a coppie”, si sommano i valori attribuiti
ad ogni offerta da



parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi,
riportando ad uno la

somma piu alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.
Nei casi di cui ai numeri 3, 4 e 5, una volta terminati i “confronti a coppie” o la procedura di
attribuzione discrezionale

dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte
di tutti 1

commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media piu alta e proporzionando a tale
media massima le

medie provvisorie prima calcolate.

Qualora il bando di gara o la lettera di invito prevedano I’applicazione del metodo del “confronto a
coppie”, nel caso

le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo di cui al
numero 4.

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quali, a titolo meramente
esemplificativo,

il prezzo e il termine di consegna o di esecuzione, attraverso la seguente formula:

V(a)i = Ra/Rmax dove:

Ra = valore offerto dal concorrente a

Rmax = valore dell’offerta pili conveniente

ovvero, per il solo elemento prezzo, attraverso la seguente formula:

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]

dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Ai = valore dell’ offerta (ribasso) del concorrente iesimo

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

Amax = valore dell’offerta (ribasso) piu conveniente [definizione aggiunta dal redattore]

X =0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va
applicata)



